

DODATEK č. 5
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 384 -2012-130720

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.

Zastoupen Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

adresa: Pod Anenskou 245,261 01 Příbram IV

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ: 61682764 / CZ 61682764

ČI.I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.3.2012 smlouvu o dílo č. 384-2012-130720, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu Chlum u Blatné, okres Strakonice (dále KoPÚ). Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2012 byly upraveny některé dílčí termíny odevzdání prací s ohledem na opožděné předávání podkladů ze strany katastrálního úřadu.

Po vypracování návrhu nového uspořádání pozemků byl zástupci obce Chlum vznesen požadavek, aby byla do PSZ zapracována nová vodní nádrž. Tato změna se měla dotknout parcel p.č. 96, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 a 129 KN v lokalitě u Hajanského potoka. Proto došlo k dohodě obou smluvních stran o prodloužení termínu předložení kompletní dokumentace díla (fakt. celek 2.6.) do 30.11.2014. Změna byla řešena dodatkem č. 2., současně byla tímto dodatkem řešena změna ceny v souvislosti změny DPH a přechodu práv na nového objednatele, včetně osob oprávněných k právním úkonům týkajících se smlouvy. Dále byl rozsah díla a termíny k dokončení některých fakturačních celků. Dodatkem č. 3 byl upraven vnitřní obvod – zvětšení o 7 MJ a upraven termín pro předložení f.c. 1.5.a změněno znění přílohy č.1 celková cena díla byla zvýšena.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo nutno upravit Čl. X smlouvy o dílo vložím nového odstavce 10.10. Toto bylo řešeno dodatkem č.4.

Č.II

Předmět dodatku

Na základě žádostí vlastníků, které byly doručeny Pobočce po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, bylo zjištěno, že požadavky na vytyčení byly podány na 2 MJ, se stabilizací na 40 MJ.

Uvedená smlouva o dílo předpokládá u fakturačního celku 3.1.:

- Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ = 451 MJ (1 MJ = 1 ha) cena za MJ 100,- Kč bez DPH.
- Stabilizace hranic pozemků = 2 500 MJ (1 MJ = 1 bod) cena za MJ 100,- Kč bez DPH.

Z podaných žádostí vlastníků o vytyčení nově navržených pozemků v rámci KoPÚ je zřejmé, že jsou vzneseny požadavky na vytyčení celkem:

- Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ = 2 MJ (1 MJ = 1 ha)
- Stabilizace hranic pozemků = 40 MJ (1 MJ = 1 bod).

Z důvodu uvedeného v bodu I. je nutno změnit přílohu č.1 SOD u fakturačního celku 3.1. V souvislosti s tím se mění cena hlavního fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla a celková cena díla bez i včetně DPH uvedená v příloze č.1 ke smlouvě o dílo.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 384 -2012-130720 – KPÚ CHLUM

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	597	100	59 700	30.6.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	1 500	12 000	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	414	300	124 200	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	1	1 000	1 000	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	182	400	72 800	30.6.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79	1 400	110 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	100	15 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	1 000	2 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	2 500	62 500	

	- stabilizace plastovou značkou	bod	60	100	6 000	
1.5.a	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	7	2 500	17 500	31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	178	800	142 400	30.11.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	350	100	35 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	597	250	149 250	31.3.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						817 450
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	1	150 000	150 000	31.8.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	400	44 000	31.8.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	250	200	50 000	31.8.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	5	10 000	50 000	31.8.2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	451	300	135 300	30.4.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	10 000	40 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						469 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	2	100	200	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	40	100	4 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	597	300	179 100	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						183 300
Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					817 450,- Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					469 300,- Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					183 300,- Kč	
Celková cena bez DPH					1 470 050 Kč	
DPH					302 204,- Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 772 254,- Kč	

Rovněž z důvodu uvedeného výše je nutno změnit celkovou cenu díla včetně DPH uvedenou v čl.VII. smlouvy o dílo takto:

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	817 450,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	469 300,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	183 300,- Kč
Celková cena bez DPH	1 470 050 Kč
DPH	302 204,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 772 254,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 4 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 23.3.2020

V Příbrami dne 19.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks