

# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 247
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vysočina.kraj@spucr.cz">vysočina.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra – projekce reprezentant plnění závazku
<b>Sídlo:</b>	395 01 Pacov 393 01 Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Fyzická osoba
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.5, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrdá Ves.

Na základě nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souvislosti s „Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 30.2020“ **se mění termín etap návrhových prací PSZ 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4., a to do 30. 4. 2020.**

Projednání vyhotoveného PSZ na řádném jednání zastupitelstva Obce Vír je znemožněno usnesením vlády č. 122/2020 ze dne 23. 3. 2020, a to pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena bezprostředně hrozícím škodám.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne 26.3.2020

V Pelhřimově dne 26.3.2020



*Za objednatele*

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu



*Za zhotovitele:*

Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení

## Příloha k dodatku č.5 SOD - KoPÚ Hrdá Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	47	600	28 200	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	2 700	216 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	145	3 000	435 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	63	300	18 900	30.11.2018
	Vodohospodářská studie	ha	570	150	85 500	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	62	500	31 000	31.8.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>834 800</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	62	700	43 400	30.4.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	1 000	3 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.4.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	100	500	30.4.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	62	1 000	62 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>140 900</b>	31..1.2021
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	62	290	17 980	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>17 980</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	800	56 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>56 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	834 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	140 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	17 980 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 049 680 Kč</b>
DPH 21% v Kč	220 433 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 270 113 Kč</b>

V Jihlavě dne 26.3.2020

V Pelhřimově dne 26.3.2020

Za objednatele:



Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Za zhotovitele:



Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení