

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 913-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEPARD s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Krátký Ing. Jan Pazderka
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	hxp776s
<b>Bankovní spojení:</b>	Fio banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	2300284681/2010
<b>IČO:</b>	61499552
<b>DIČ:</b>	CZ61499552
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.08.2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svěbohy a k. ú. Meziluží“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací v rámci KoPÚ Meziluží byl zhotovitelem objednateli sdělen skutečný počet MJ na obvodu KoPÚ – část díla 3.4.3., který činí **189 MJ** (počet MJ dle původně zadaného obvodu KoPÚ činí 182 MJ + počet MJ dle odsouhlasených změn po šetření obvodu KoPÚ činí 7 MJ) oproti ve výkazu činností uvedenému počtu 195 MJ. S tím souvisí i změna počtu MJ - ha, řešených v KoPÚ Meziluží – v obvodu KoPÚ je skutečně řešeno **441 ha** oproti ve výkazu činností uvedenému počtu 445 ha.
2. V návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v současné době nelze předvídat možnost dalšího postupu prací, a proto byly mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání navazujících částí díla KoPÚ Meziluží (v níže uvedené výzvě budou následně určeny všechny následující termíny současně, Pobočka České Budějovice (dále jen „pobočka“) předpokládá, že v době zaslání výzvy budou zapsány v KN všechny GP na obvodu KoPÚ Meziluží a pomínou opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19):

**3.4.5. – termín posunut na: do 2 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla**

**Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.): do 4 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla**

**3.5.1. – 3.5.i.c) – termín posunut na: do 10 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla**

**3.5.2. – termín posunut na: do 16 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla**

**Tímto se celková cena díla snižuje o 26 400 Kč bez DPH.**

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Meziluží je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 27. 3. 2020

Za objednatele

Dne 27. 3. 2020

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Pazderka**  
jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

Dne 27. 3. 2020

V technických záležitostech:

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....  
**Ing. Lucie Bicková**  
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha– Položkový výkaz činností pro KoPÚ Meziluží

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Meziluží**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	700	17 500	31. 3. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	4 000	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	445	680	302 600	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	1 000	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	6 000	0	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	2 500	472 500	31. 3. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	8 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	15 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	445	450	200 250	28. 2. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	8 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	441	450	198 450	do 2 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 219 300</b>	<b>do 4 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	441	900	396 900	do 10 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	441	50	22 050	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	700	77 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	3 000	3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	441	700	308 700	do 16 měsíců od výzvy pobočky ke zpracování této části díla
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>847 650</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	441	750	330 750	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>330 750</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 219 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	847 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	330 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 397 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	503 517 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 901 217 Kč</b>

Dne 27. 3. 2020

Dne 27. 3. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Pazderka**

jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

Dne 27. 3. 2020

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.