

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
tel.: xxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osíčka, vedoucí Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
sídlo pobočky: xxx
tel.: xxx
E-mail: r.osicka@spucr.cz
p.zahorsky@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří
č.1 Geocart CZ a.s.
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: geocart@geocart.cz
ID DS: 3v2d84r
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

a

č.2 AGERIS s.r.o.
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

tel: xxx
e-mail: geocart@geocart.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-9911410247/0100

dále jen „**zhotovitel**“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 9 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Čl. I

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčí části fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy:

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona – termín 31.3.2020 se mění na **30.9.2020**
- (3.2.1. – 3.2.3.) Návrhové práce celkem – termín 30.4.2020 se mění na **31.10.2020**

Čl. II.

Důvodem posunu termínu je skutečnost, že dne 12. 3. 2020 byl usnesením vlády vyhlášen nouzový stav pro území ČR a dne 17. 3. 2020 byl omezen provoz Státního pozemkového úřadu, a proto nelze pozvat vlastníky pozemků k projednání nového uspořádání pozemků a návrh nelze odsouhlasit. Návrh nového uspořádání pozemků je nutné s vlastníky opakovaně projednávat, což v současné době nejde, neboť nové projednání je až do odvolání zakázáno.

Čl. III.

1. Ostatní části smlouvy se nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 31.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha:

- Příloha č. 1 k dodatku č. 9 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101

Za správnost : Ing. Marta Gerychová

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | od 1.5.2015 |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 100 | 250 | 25 000 | 31.5.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 3 800 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 712 | 500 | 356 000 | 31.5.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 135 | 900 | 121 500 | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 867 | 150 | 130 050 | 31.10.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 250 | 420 | 105 000 | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133 | 1 250 | 166 250 | 31.10.2016 |
| 3.1.4.1. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 | 3 600 | 10 800 | 31.3.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | x | 0 | x |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 823 | 300 | 246 900 | 28.2.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 161 500 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 823 | 500 | 411 500,00 | 31.8.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 0 | 0,00 | x |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 105 | 500 | 52 500,00 | 31.8.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 61 | 440 | 26 840,00 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 600 | 1 200,00 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 823 | 750 | 617 250,00 | 30.9.2020 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 8 150 | 24 450,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 133 740,00 | 31.10.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | | 823 | 250 | 205 750,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 205 750,00 | |

| | | | | | |
|---|--------|-----|-----|-------------------|---|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 500 | 480 | 240 000,00 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 240 000,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 161 500,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 133 740,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 205 750,00 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 240 000,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 740 990,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 575 607,90 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 316 597,90 Kč |