

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015
(KoPÚ Valteřice v Krkonoších)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

zastoupený:	jednatel Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ 290 99 323

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- 1) Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele a kontaktního e-mailu

Text: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 2) Změna termínu ukončení dílčí etapy 3.3 Mapové dílo uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo

Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.3 Mapové dílo, **který zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3.	Mapové dílo	ha	439	350	153 650	Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3.	Mapové dílo	ha	439	350	153 650	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vyhotoven v souvislosti s odvoláním, podaným do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valteřice v Krkonoších a s ním souvisejících lhůt k následnému podání žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád“). V souladu s § 72 odst. 1 soudního řádu může žalobce podat žalobu do 2 měsíců poté, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí odvolacího orgánu. Následně pozemkový úřad/pobočka podání žaloby prověří u příslušného

soudu. Z uvedeného je v případě uplatnění odvolání do rozhodnutí s ohledem na lhůty zřejmé, že termín ukončení dílčí etapy 3.3. „Mapové dílo“ je nereálné splnit do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí (NPM nastalo dne 3. 1. 2020).

Dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **1222-2015-541101** ze dne 13. 11. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 30. 3. 2020

V Plzni dne: 23. 3. 2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Helena Krausová
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s. r. o.