

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Hana Siegllová, Mgr. Vítězslav Pešl, referenti Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu Brno
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	XXXXX
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je:

1. Změna termínů dokončení (termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo) dílčích částí díla, a to:

	dílčí část	Původní termín dle SoD	Nový termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. i. a)	Výškopis zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. i. c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.3.2020	30.11.2020
3. 5. 2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1. zákona	31.10.2020	31.10.2021

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny dílčích termínů dle SOD je nedostatek státní půdy na pokrytí prvků plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), dále termín dokončení předběžného geotechnického průzkumu. Bilance půdy potřebná na pokrytí prvků PSZ byla kompletně vyhodnocena až po odsouhlasení PSZ členy sboru zástupců, kteří následně stanovili prioritní prvky vhodné k realizaci. Bylo zjištěno, že pro PSZ je nutné vykoupit cca 4 ha půdy, přičemž v současné době spolupracuje pozemkový úřad s Obcí Bohuslávky na výkupu potřebné výměry na pokrytí prvků PSZ. Až po odsouhlasení PSZ sborem zástupců, kdy byly zřejmé všechny prvky k realizaci, bylo možné přistoupit k soutěžení předběžného geotechnického průzkumu (GTP). Termín dokončení je předběžně stanoven na květen 2020. Na základě výsledků GTP vyhotoví zpracovatel KoPÚ dokumentaci technického řešení PSZ, následně bude PSZ předloženo dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí k vyjádření, poté bude PSZ zkontrolováno v regionální dokumentační komisí.

Z výše uvedených důvodů považuje objednatel č. 1 výše změnu dílčích termínů jako odůvodněnou a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

Nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele č. 1

V technických záležitostech budou dále oprávněny jednat Ing. Renáta Brundová, vedoucí pobočky Přerov, Ing. Hana Siegllová a Mgr. Vítězslav Pešl, referenti Pobočky Přerov.

3. Změna osob oprávněných jednat za zhotovitele

Zhotovitel bude nadále zastoupen Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, místo původně uvedeného Ing. Jiřího Papouška. Osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ bude xxxxx místo původně uvedené xxxxx.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 20.3.2019 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24. 3. 2020

V Brně dne 17. 3. 2020

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký,
jednatel společnosti

V Brně dne 26. 3. 2020

Za objednatele č.2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Bohuslávky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	103	1 000	103 000	31.1.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	1 500	123 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 500	287 500	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 500	15 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	600	111 000	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	600	111 000	30.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					795 500	30.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	1 400	259 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	1 000	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 400	49 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	1 600	28 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	184	1 500	276 000	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					687 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	185	680	125 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						795 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						687 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						125 800 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	1 609 100 Kč
DPH 21% v Kč	337 911 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 947 011 Kč

V Olomouci dne 24. 3. 2020

V Brně dne 17. 3. 2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti

Za objednatele č. 2:

V Brně dne 26.3.2020

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno