

Číslo smlouvy objednatele: 1246-2016-523203
Číslo smlouvy zhotovitele : 2016/033
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ladná

DODATEK č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO na zpracování KoPÚ v k.ú.Ladná

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Mária Tisarová, úředně oprávněná osoba pověřená řízením KoPÚ
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	+420 727 956 365
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Číslo smlouvy objednatele: 1246-2016-523203
Číslo smlouvy zhotovitele : 2016/033
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ladná

ČI. I.

Smluvní strany se dohodly v důsledku nezbytných víceprací z důvodu změny obvodu KoPÚ, spočívající v zahrnutí pozemků, na kterých probíhá povrchová těžba, jako pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., u nichž se obnovuje pouze soubor geodetických informací. Změna byla vyvolána požadavkem ČBÚ a MND a.s.. Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

Článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1. se mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 904 600,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 033 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	360 800,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	637 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 936 000,00
DPH 21% v Kč	1 246 560,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 182 560,00

Dohodnutá změna je promítnuta v soupisu činností (nový podcelek 3.1.3.2 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – příprava a terénní šetření – počet MJ 24), který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Finanční navýšení představuje při ceně 3 800 Kč za 1 MJ částku 91 200 Kč bez DPH.

ČI. II.

V souvislosti se změnou popsanou v článku I. se smluvní strany dohodly současně na změně termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně fakturačních podcelků 3.2.1.1.a 3.2.1.2. z dosavadního termínu plnění 31.8.2019 na nový termín plnění do 30.9.2019.

ČI. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má váhu originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Číslo smlouvy objednatele: 1246-2016-523203
Číslo smlouvy zhotovitele : 2016/033
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ladná

Čl. IV.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha k dodatku č. 5 - soupis činností

V Břeclavi dne: 24.6.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ladná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 200	17 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	910	1 500	1 365 000	30.6.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	2 800	588 000	31.1.2018
3.1.3.1.	Doplnění obvodu KoPÚ - změna obvodu KoPÚ následkem vyloučení pozemků dle §3 zák. 139/2002Sb., s jejichž řešením vlastníci nesouhlasí - zjišťování hranic pozemků v trvalých porostech na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	3 800	57 000	31.5.2019
3.1.3.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - příprava a terénní šetření	100 bm	24	3 800	91 200	30.9.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	902	200	180 400	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	902	600	541 200	30.4.2018
3.1.6.	Dodatečný geometrický plán na vyřešení duplicitního vlastnictví	ks	1	46 200	46 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2 904 600	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	902	900	811 800	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	800	28 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	138	1 200	165 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	902	1 100	992 200	31.10.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	12 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 033 600	

3.3	Mapové dílo	ha	902	400	360 800	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					360 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	910	700	637 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					637 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 904 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 033 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	360 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	637 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 936 000 Kč
DPH 21% v Kč	1 246 560 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 182 560 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.Pavel Zajíček, vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.