

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 940-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení GROMA PLAN s.r.o. a Ing. Helena Krausová) |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Helena Krausová |

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 7. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k. ú. Žumberk u Nových Hradů**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto Dodatku, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání částí díla, a to následovně:
 - termín odevzdání části díla 3.2.2. se posouvá ze 2. 9. 2020 na **4. 11. 2020**
 - termín odevzdání „Návrhových prací celkem (3.2.1.-3.2.3.)“ se posouvá ze 2. 11. 2020 na **4. 1. 2021**.

Nové znění výkazu činností je další přílohou tohoto Dodatku.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

18. 5. 2020

Za objednatele

15. 5. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel

18. 5. 2020

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
odborný rada KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy :

Příloha č. 1 – Žádost společnosti GROMA PLAN s.r.o.

Příloha č. 2 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Rudolfovská 80, České Budějovice, 37001

V Plzni, 11.5.2020

Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žumberk u Nových Hradů

Vážený pane Zvěřino,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.2 dle SoD nebylo možné, vzhledem k opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie covid 19, uskutečnit projednávání návrhu s vlastníky pozemků.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás chtěli požádat o posunutí termínu plnění díla:

- u etapy 3.2.2 ze 2.9.2020 na **4.11.2020**,
- u etapy 3.2 ze 2.11.2020 na **4.1.2021**.

Předem Vám děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Pavel Vostracký

Pavel
Vostracký

Digitálně podepsal
Pavel Vostracký
Datum: 2020.05.11
13:59:53 +02'00'

Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 1 000 | 21 000 | 31. 10. 2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000 | 20 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 292 | 1 000 | 292 000 | 31. 10. 2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | | | |
| 3.1.3. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 121 | 1 500 | 181 500 | 31. 10. 2018 |
| | Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce | 100 bm | 6 | 1 500 | 9 000 | 29.03.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 295 | 500 | 147 500 | 31. 10. 2018 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | | | |
| 3.1.5. | Dokumentace pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků a jeho zápis do KN | ha | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 294 | 500 | 147 000 | 31. 10. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 818 000 | 31. 10. 2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 294 | 940 | 276 360 | 2. 3. 2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 294 | 100 | 29 400 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 300 | 3 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 294 | 800 | 235 200 | |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 9 000 | 18 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 561 960 | 4. 1. 2021 |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 294 | 500 | 147 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 147 000 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-----|-----|--------|---|
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 400 | 40 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 40 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 818 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 561 960 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 147 000 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 40 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 566 960 Kč |
| DPH 21% v Kč | 329 061,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 896 021,60 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký

jednatel

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice