

SMLOUVA O DÍLO č. 1099-2018-571101 – dodatek č. 2

(dále jen „*Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo*“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Hanousek s.r.o.

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti
Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Dohnal
Ing. František Hanousek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 29186404 / CZ29186404

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS: gksfyds

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vločka 64090
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ je změna termínu Plnění pro vyřízení pravomocného stavebního povolení a změna způsobu platby za provedení Plnění.
2. Doba Plnění uvedená ve smlouvě o dílo v bodě 3.1.2 Čl. III se na základě žádosti zhotovitele projektové dokumentace doručené objednateli dne 7. 10. 2019 o změnu termínu Plnění mění takto:

3.1.2. Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: **31. 1. 2020**

Pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ bylo nutno vyřídit stavební povolení na polní cesty (vydáno dne 2. 9. 2019, právní moc 20. 9. 2019) a stavební povolení na vodohospodářská opatření (SO 06 Akumulační prostor AP3, SO 07 Akumulační prostor AP4) navržená v projektové dokumentaci. Žádost o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla byla zhotovitelem podána vodoprávnímu úřadu na Magistrát města Ostravy dne 28. 6. 2019 a až dne 30. 9. 2019 (po odstranění připomínek vodoprávního úřadu ze dne 18. 9. 2019 zhotovitelem) bylo vodoprávním úřadem vydáno oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla. Dle dalšího požadavku vodoprávního úřadu taktéž ze dne 18. 9. 2019 podal zhotovitel žádost o povolení výjimky ze zákazů zvláště chráněných živočichů na orgán ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 19. 9. 2019, kterou doplnil dne 1. 10. 2019.

S ohledem na lhůty správního řízení pro povolení výjimky ze zákazů zvláště chráněných živočichů a pro povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla nebude ke dni 31. 10. 2019 vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla ukončeno, což je důvodem pro změnu termínu Plnění, která není zapříčiněna zhotovitelem projektové dokumentace.

3. Čl. V Cena a způsob platby, bod 5.4 se mění takto:

Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění:

- a) Faktura za provedení Plnění bude proplacena do výše **90 %** z ceny za provedení Plnění dle odst. 5.2 Čl. V Smlouvy o dílo, a to až po doručení zhotovitelem objednateli v termínu do 31. 10. 2019 všech dokumentů týkajících se zahájeného správního řízení k povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla včetně dokladů dokazujících, jak byly vypořádány připomínky vodoprávního úřadu k projektové dokumentaci.
- b) Zbývajících **10 %** z ceny za provedení Plnění dle odst. 5.2 Čl. V Smlouvy o dílo bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání posledního pravomocného stavebního povolení.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 17.10.2019

V Prostějově dne 9.10.2019

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti

.....
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti