

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1392-2017-523101 – KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxx xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:breclav.pk@spucr.cz">breclav.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:geocart@geocart.cz">geocart@geocart.cz</a>
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

V záhlaví smlouvy jsou promítnuty změny v označení osob jednajících na straně objednatele i zhotovitele z důvodu personálních změn.

## II.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12.3.2020, č. 194, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožňují řádné plnění díla, se smluvní dohody na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

### 1) Dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní smluvní termín 31.07.2020 se mění: **do 30.11.2020**

### 2) Dílčí fakturační celek 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní smluvní termín 31.3.2021 se mění: **do 31.08.2021**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne 27.5.2020

Za objednatele:

V Brně dne 25.5.2020

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons )  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení : Ing. Marta Gerychová

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	52	2 400	124 800,00	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 600	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1069	800	855 200,00	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	106	1 500	159 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	400	0,00	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 900	0,00	-
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 420	689 700,00	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	95	2 500	237 500,00	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 800	0,00	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1175	240	282 000,00	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	480	0,00	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1175	430	505 250,00	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 853 450,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1175	690	810 750,00	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	800	64 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	900	81 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 800	63 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1175	980	1 151 500,00	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 600	81 200,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 251 450,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1195	460	549 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>549 700,00</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	780	702 000,00	do 30.9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>702 000,00</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 853 450,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 251 450,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	549 700,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	702 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 356 600,00</b>
DPH 21% v Kč	1 334 886,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 691 486,00</b>