

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 725 422 561
E-mail :	a.bulinova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová	
Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	xxxxxx 326 00 Plzeň
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203 ze dne 26. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Hojsova Stráž“.

II. Předmět dodatku

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ v k. ú. Hojsova Stráž“.

2. 2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí etapy 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, původní termín je 31. 8 2020 a nový termín 31. 10. 2020.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 08. 2020	31. 10. 2020

III. Odůvodnění změny

3. 1 V rámci zpracování dílčí etapy 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, nebylo možné na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru uskutečnit projednání návrhu nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky. Pobočka Klatovy rozhodla pro posun termínu odevzdání dílčí etapy tak, aby mohla být odevzdána v řádném termínu a požadované kvalitě.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2016/504203, ve znění dodatků 1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 28. 05. 2020

V Plzni dne 26. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	1 000	37 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	3 198	400	1 279 200	31. 05. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	288	1 800	518 400	30. 11. 2018
	Měněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 1	100 bm	27	1 800	-48 600	30. 11. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 3	100 bm	26	1 800	46 800	30. 06. 2019
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 4	100 bm	4	1 800	7 200	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	707	1 300	919 100	30. 11. 2018
	Měněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 1	100 bm	144	1 300	-187 200	30. 11. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 2	100 bm	27	1 300	35 100	30. 11. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 3	100 bm	37	1 300	48 100	30. 06. 2019
Měněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 4	100 bm	1	1 300	-1 300		
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	3 198	200	639 600	30. 11. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3 198	300	959 400	31. 07. 2019
3.1.5.	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků DODATEK č. 3	ha	5	300	1 500	31. 07. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					4 254 300	31. 07. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	3 133	400	1 253 200	30. 11. 2019
3.2.1.	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 1	ha	27	400	10 800	
3.2.1.	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 3	ha	4	400	1 600	
3.2.1.	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 4	ha	6	400	2 400	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 000	8 000	
3.2.1.1.	Měněpráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty DODATEK č. 4	ha	5	1 000	-5 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	
3.2.1.2.	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami DODATEK č. 4	100 bm	77	300	-23 100	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.1.3.	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami DODATEK č. 4	100 bm	10	1 000	-10 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	3 133	500	1 566 500	31. 10. 2020 Dodatek č. 6
3.2.2.	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 1	ha	27	500	13 500	
3.2.2.	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 3	ha	4	500	2 000	
3.2.2.	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 4	ha	6	500	3 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 876 900	
3.3	Mapové dílo	ha	3 198	300	959 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
3.3	Vícepráce - Mapové dílo DODATEK č. 3	ha	5	300	1 500	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					960 900	
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	3478	400	1 391 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					1 391 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						4 254 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						2 876 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						960 900 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						1 391 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						9 483 300 Kč
DPH 21% v Kč						1 991 493 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						11 474 793 Kč

V Klatovech dne 28. 05. 2020

V Plzni dne 26. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.