

## **SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11“**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

#### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

##### **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### **Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### **Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
technických záležitostech oprávněn jednat

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

##### **Jméno: STRABAG a.s.**

Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Tel.:

E-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11**“ (dále jen „zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 22.5.2020

Zadávací dokumentace ze dne: 6.5.2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 25.5.2020

Stavební povolení:

- SZ Košatka n. O. - stavební povolení č.j. SMO/377097/18/OD/Šev ze dne 12. 7. 2018

## **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. **Košatka nad Odrou** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedené kolaudační prohlídce. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud bude svolána).

## **ČI. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11“**

Stavební objekt: SO 102 Hlavní polní cesta C11

Místo stavby: Obec Stará Ves n. O., k. ú. Košatka nad Odrou,  
okres Ostrava, kraj Moravskoslezský

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci pro stavbu „Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa“, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., vypracované projekční společností GEOCENTRUM spol. s r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, č. zakázky 130/2017. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Pozn.: Předmětem smlouvy o dílo nejsou stavební objekty SO 101, SO 103, SO 104 a SO 105 uvedené v projektové dokumentaci pro stavbu „Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa“.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a 3letá následná péče o ni.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých záborech pozemků (tj. na pozemcích pod polní cestou C11 obhospodařovaných uživateli) a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně zajištění souhlasů vlastníků a uživatelů s uvedením pozemků do původního stavu.
- q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
- s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci a v objednatelově předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Ostrava dne 12. 7. 2018, č.j. SMO/377097/18/OD/Šev (právní moc 1. 8. 2018) pro společná nařízení navržená v k. ú. Košatka n. O.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 22.5.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 % DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
	Kč	Kč	Kč
<b>SO 102 Hlavní polní cesta C11</b>	<b>5 126 713,12</b>	<b>1 076 609,76</b>	<b>6 203 322,88</b>

(U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu unixml a pdf.

### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí, cenu za následnou péči o doprovodnou zeleň uhradí po jejím provedení za každý rok v letech 2021, 2022 a 2023, dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené

a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.

4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeným ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktur po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na fakturách a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel

dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## Čl. V Doba plnění

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně, odstranění vad a nedodělků, úspěšná kolaudační prohlídka) bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2020**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušování prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušované práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přerušuje práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušování a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušování prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **15. 6. 2020**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **19. 6. 2020**

- c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace k dokončení stavby: **30. 9. 2020**
- d. Termín předání a převzetí díla:  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  
**po úspěšné závěrečné prohlídce stavby - předpoklad 30. 11. 2020**
- e. Termíny plnění pro výsadbu doprovodné zeleně:  
Termín provedení výsadby doprovodné zeleně: **30. 10. 2020**  
Termíny provedení 3leté následné péče o doprovodnou zeleň:  
**do 30. 6. 2021, do 29. 10. 2021**  
**do 30. 6. 2022, do 31. 10. 2022**  
**do 30. 6. 2023, do 31. 10. 2023**
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
- dokončení jednotlivých vrstev komunikace
    - zhutnění zemní pláně (zátěžové zkoušky) - termín plnění do: **22. 7. 2020**
    - dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky - termín plnění do: **14. 8. 2020**
    - dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **15. 9. 2020**
  - dokončení terénních úprav - termín plnění do: **23. 9. 2020**
  - dokončení výsadby doprovodné zeleně - termín plnění do: **30. 10. 2020**
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
9. Dílo zhotovitel předává objednateli po poslední úspěšně vykonané závěrečné kolaudační prohlídce příslušným stavebním úřadem.

## **ČI. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v této smlouvě, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.



4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy;
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich;
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“)), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **8 mil** Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce Stará Ves n. O. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.

21. Objednateli budou dle termínu ve smlouvě o dílo předány následující doklady:
- a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  - b. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg,
  - c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  - d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD),
  - e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  - f. certifikáty použitých materiálů,
  - g. doklady o výsledcích zhutnění,
  - h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  - i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů,
  - j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu
  - k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu
  - l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o dokončení stavby,
  - m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude protokol o úspěšně vykonané kolaudační prohlídce příslušným stavebním úřadem. Bez těchto dokladů nebude dílo objednatelem převzato.
  - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
  - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).



2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.  
Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené doprovodné zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí vysazené doprovodné zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst. 12 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

## **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky

na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelům individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě 11.6.2020

V Ostravě 10.6.2020

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Jiří Malík**, ředitel oblasti Sever, o.z.  
Morava

v z. Ing. Tomáš Hořelica  
zástupce ředitelky

.....  
**Ing. René Suchan**, ekonom  
oblasti Sever, o.z. Morava



### Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11

ROK	2020																								
TÝDEN	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11	→																								
Předání staveniště	→																								
Ostatní a vedlejší náklady	→																								
SO 102 - 001.01 - Hlavní polní cesta C11	→																								
<i>Skrývka stávajícího terénu, úprava pláně zátěžové zkoušky</i>	→																								
<i>Kladení podkladních vrstev vozovky</i>	→																								
<i>Provedení finálních vrstev a úprava vozovky</i>	→																								
<i>Provedení terénních úprav</i>	→																								
SO 102 - 005.03 - Výsadba C11	→																								
<i>Výsadba doprovodné zeleně</i>	→																								
Předání stavby	→																								
<b>Uzlové body</b>						<b>22.7.</b>						<b>14.8.</b>						<b>15.9.</b>	<b>23.9.</b>						<b>30.10.</b>

Termín realizace stavebních prací od 19.06.2020 do 30.09.2020

Termín realizace výsadby zeleně do 30.10.2020

Termín předání stavby do 30.11.2020

Termíny 3 leté následné péče o doprovodnou zeleň - viz. SOD Čl. V Doba plnění

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 130/2017

**Stavba:** Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

KSO: 822 29  
Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ: 21121  
Datum: 10.6.2020

Zadavatel:  
ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460  
DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:  
GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460  
DIČ: CZ47974460

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**5 126 713,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 126 713,12</b>	<b>1 076 609,76</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 203 322,88**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 130/2017

**Stavba:** Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum: 10.06.2020

Zadavatel: ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant: GEOCENTRUM, spol. s r.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

o.  
GEOCENTRUM, spol. s r.  
o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**5 126 713,12**      **6 203 322,88**

SO 102 - 001.01	Hlavní polní cesta C11	4 917 556,61	5 950 243,50	STA
SO 102 - 005.03	Výsadba C11	119 729,18	144 872,31	STA
SO 102_01 - 005.03	Výsadba C11 - Následná péče - 1. rok	29 809,11	36 069,02	STA
SO 102_02 - 005.03	Výsadba C11 - Následná péče - 2. rok	29 809,11	36 069,02	STA
SO 102_03 - 005.03	Výsadba C11 - Následná péče - 3. rok	29 809,11	36 069,02	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102 - 001.01 - Hlavní polní cesta C11**

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 917 556,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 917 556,61	21,00%	1 032 686,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 950 243,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102 - 001.01 - Hlavní polní cesta C11**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 917 556,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 701 103,91

1 - Zemní práce

440 186,20

2 - Zakládání

228 493,50

4 - Vodorovné konstrukce

23 058,00

5 - Komunikace pozemní

3 793 706,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

181 787,66

998 - Přesun hmot

33 872,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

216 452,70

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

64 189,60

VRN3 - Zařízení staveniště

20 346,00

VRN4 - Inženýrská činnost

29 927,00

VRN9 - Ostatní náklady

101 990,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102 - 001.01 - Hlavní polní cesta C11**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.  
GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 917 556,61**

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 701 103,91

D 1

Zemní práce

440 186,20

1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	1 705,500	20,00	34 110,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - odstranění humózní zeminy pro zpětné použití" 0,25*6822		1 705,500			
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 984,200	10,00	19 842,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláň" 3307*1,5*0,4		1 984,200			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 984,200	0,60	1 190,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní" 1984,2		1 984,200			
4	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	212,750	159,10	33 848,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 851*0,25		212,750			
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	212,750	4,10	872,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní" 212,75		212,750			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 422,875	20,00	28 457,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - odvoz na skládku" 1984,2+212,75-774,075		1 422,875			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	28 457,500	1,00	28 457,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - předpoklad skládka Havířov cca 30 km" 20*1422,875		28 457,500			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 490,031	3,00	7 470,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní" 1422,875*1750/1000		2 490,031			
10	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 960,500	11,30	56 053,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - urovnání a zhutnění zemní pláň" 3307*1,5		4 960,500			
99	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	744,075	30,00	22 322,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 polní cesta hlavní - výškové urovnání po odtěžení" 3307*1,5*0,15		744,075			
20	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	1 705,500	10,00	17 055,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*001.01 Polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 1705,5		1 705,500			
21	K	162306112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1 705,500	10,00	17 055,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - zpětné rozprostření ornice" 1705,5		1 705,500			
22	K	181111133	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	330,000	11,30	3 729,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 330		330,000			
23	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	330,000	20,10	6 633,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 330		330,000			
24	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	330,000	21,50	7 095,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 330		330,000			
24	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	8,250	137,50	1 134,38	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání na okolní terén" 8,25		8,250			
25	K	181151333	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	22,800	53,80	1 226,64	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 19*1,2		22,800			
93	K	181006124	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	22,800	53,80	1 226,64	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 19*1,2		22,800			
27	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	22,800	53,80	1 226,64	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 19*1,2		22,800			
28	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	22,800	21,50	490,20	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 19*1,2		22,800			
29	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,570	137,50	78,38	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání cestního příkopu" 0,57		0,570			
30	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 216,000	6,50	33 904,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 5216		5 216,000			
94	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	5 216,000	10,00	52 160,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 5216		5 216,000			
32	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 216,000	10,00	52 160,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 5216		5 216,000			
33	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	130,400	95,00	12 388,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - urovnání pozemku" 130,4		130,400			
	D	2	<b>Zakládání</b>				<b>228 493,50</b>	
9	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	851,000	268,50	228 493,50	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - odvodnění zemní pláně" 851		851,000			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>23 058,00</b>	
98	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	210,000	109,80	23 058,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - podklad pod panely" 210		210,000			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>3 793 706,19</b>	
11	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	4 960,500	29,90	148 318,95	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - podklad pod panely - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží" 3307*1,5		4 960,500			
12	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	138,894	1 050,00	145 838,70	CS ÚRS 2018 01
		VV	"001.01 polní cesta hlavní - podklad pod panely - úprava zemní pláně při nevyhovující únosnosti podloží" 4960,5*0,4*1750*0,04/1000		138,894			
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 960,500	115,00	570 457,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - 1. podkladní vrstva, frakce 0-63" 3307*1,5		4 960,500			
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 629,800	115,00	532 427,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - 2. podkladní vrstva, frakce 0-32" 3307*1,4		4 629,800			
15	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	4 629,800	37,90	175 469,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ŠD" 3307*1,4		4 629,800			
16	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	3 637,700	328,00	1 193 165,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - podkladní vrstva krytu" 3307*1,1		3 637,700			
17	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	3 637,700	11,80	42 924,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ACP 16+" 3307*1,1		3 637,700			
18	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 307,000	240,00	793 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - obrusná vrstva krytu" 3307		3 307,000			
19	K	569941131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 110 mm	m2	853,000	103,90	88 626,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - zpevnění krajnic" 853		853,000			
95	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	72,000	166,40	11 980,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - ochrana vodovodu" 36*2*1		72,000			
96	M	59381136	panel silniční 200x100x15 cm	kus	36,000	2 448,50	88 146,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - ochrana vodovodu" 36		36,000			
114	K	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	22,200	120,30	2 670,66	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.</i>					
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - napojení na PK III/4805" 22,2		22,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				181 787,66	
113	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	22,200	130,80	2 903,76	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.</i>					
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - napojení na PK III/4805" 22,2		22,200			
91	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	514,30	1 028,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní" 2		2,000			
92	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	179,40	358,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"001.01 polní cesta hlavní" 2		2,000			
80	K	935112111	Osazení železobetonového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 z betonových příkopových tvárnic šířky 500 mm	m	15,000	512,40	7 686,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - ŽB žlabu pro vysokou zátěž" 15		15,000			
81	M	TO01	Žlab pro vysokou zátěž NW 500	m	15,000	4 635,30	69 529,50	
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 15		15,000			
82	M	TO02	Litínový rošt NW 500, 500/547/, E600	m	15,000	6 685,40	100 281,00	
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - svodnice" 15		15,000			
D	998		Přesun hmot				33 872,36	
90	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	702,746	48,20	33 872,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"001.01 polní cesta hlavní " 702,746		702,746			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				216 452,70	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					64 189,60
100	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	5 980,10	5 980,10	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
101	K	011114000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	8 970,20	8 970,20	CS ÚRS 2016 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
102	K	011324000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum	soubor	1,000	5 980,10	5 980,10	CS ÚRS 2016 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
103	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	11 960,30	11 960,30	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
104	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	11 960,30	11 960,30	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
105	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	9 669,30	9 669,30	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
106	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 669,30	9 669,30	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					20 346,00
107	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 980,10	5 980,10	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
108	K	032803000	Ostatní náklady	soubor	1,000	1 794,00	1 794,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
109	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	10 777,90	10 777,90	CS ÚRS 2019 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
110	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	1 794,00	1 794,00	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost					29 927,00
111	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	23 946,90	23 946,90	CS ÚRS 2018 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
116	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000	5 980,10	5 980,10	CS ÚRS 2019 01
D VRN9			Ostatní náklady					101 990,10
112	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 980,10	5 980,10	CS ÚRS 2019 01
	vv	"007.01 Výdaje na projekční a průřezové práce a inženýrskou činnost vynaložené během realizace projektu" 1			1,000			
115	K	R0001	Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků v trvalém záboru stavby.	m2	9 601,000	10,00	96 010,00	

P  
Poznámka k položce:  
Náhrada škody pro zemědělské uživatele pozemku KN 2590 pod polní cestou C11 na zasetých plochách. Uživatel požaduje 10 Kč/m2.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102 - 005.03 - Výsadba C11**

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**119 729,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 729,18	21,00%	25 143,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**144 872,31**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102 - 005.03 - Výsadba C11**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**119 729,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

119 729,18

1 - Zemní práce

119 729,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102 - 005.03 - Výsadba C11**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**119 729,18**

D HSV

Práce a dodávky HSV

119 729,18

D 1

Zemní práce

119 729,18

1	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup>	kus	67,000	299,00	20 033,00	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67		67,000			
2	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	67,000	179,40	12 019,80	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67		67,000			
3	M	PL01	vysokokmen jabloň Jadernička Moravská	kus	8,000	586,10	4 688,80	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 8		8,000			
4	M	PL02	vysokokmen jabloň Sudetská reneta	kus	8,000	586,10	4 688,80	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 8		8,000			
5	M	PL03	vysokokmen jabloň Strýmka	kus	8,000	586,10	4 688,80	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 8		8,000			
6	M	PL04	vysokokmen hrušeň Muškatelka šedá	kus	10,000	598,00	5 980,00	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000			
7	M	PL05	vysokokmen hrušeň Muškatelka letní	kus	10,000	598,00	5 980,00	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000			
8	M	PL06	vysokokmen hrušeň Šídlenka	kus	10,000	598,00	5 980,00	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 10		10,000			
9	M	PL07	třešeň Karešova	kus	7,000	621,90	4 353,30	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 7		7,000			
10	M	PL08	třešeň Napoleonova	kus	5,000	621,90	3 109,50	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 5		5,000			
11	M	PL09	Dub letní, KK, OK 12-14	kus	1,000	2 152,80	2 152,80	
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 1		1,000			
12	K	184215123	Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	67,000	107,60	7 209,20	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67		67,000			
13	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m <sup>3</sup>	3,500	5 501,70	19 255,95	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 3,5		3,500			
14	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	67,000	29,90	2 003,30	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67		67,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184813121	Ochrana dřevín před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	67,000	215,30	14 425,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"005.03 Ekostabilizační opatření" 67		67,000			
16	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	41,90	838,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"005.03 Ekostabilizační opatření" 20		20,000			
17	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,000	897,00	1 794,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"005.03 Ekostabilizační opatření" 2		2,000			
18	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,010	263,10	528,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		"005.03 Ekostabilizační opatření" 2,01		2,010			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_01 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 1. rok**

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**29 809,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 809,11	21,00%	6 259,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 069,02**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_01 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 1. rok**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**29 809,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

29 809,11

1 - Zemní práce

29 809,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_01 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 1. rok**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 809,11**

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 809,11

D 1

Zemní práce

29 809,11

1	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	67,000	239,20	16 026,40	CS ÚRS 2018 01
			vv "005.03 Ekostabilizační opatření" 67			67,000		
2	K	184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	67,000	119,60	8 013,20	CS ÚRS 2018 01
			vv "005.03 Ekostabilizační opatření" 67			67,000		
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	12,060	263,10	3 172,99	CS ÚRS 2018 01
			vv "005.03 Ekostabilizační opatření" 12,06			12,060		
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,060	215,30	2 596,52	CS ÚRS 2018 01
			vv "005.03 Ekostabilizační opatření" 12,06			12,060		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_02 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 2. rok**

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ:

47974460

DIČ:

CZ47974460

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**29 809,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 809,11	21,00%	6 259,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 069,02**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_02 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 2. rok**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**29 809,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

29 809,11

1 - Zemní práce

29 809,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_02 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 2. rok**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 809,11**

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 809,11

D 1

Zemní práce

29 809,11

1	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	67,000	239,20	16 026,40	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67			67,000		
2	K	184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	67,000	119,60	8 013,20	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67			67,000		
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	12,060	263,10	3 172,99	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 12,06			12,060		
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,060	215,30	2 596,52	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 12,06			12,060		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_03 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 3. rok**

KSO:

Místo: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Zpracovatel:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**29 809,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 809,11	21,00%	6 259,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 069,02**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_03 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 3. rok**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**29 809,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

29 809,11

1 - Zemní práce

29 809,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace plánu společných zařízení Košatka - I. etapa C11

Objekt:

**SO 102\_03 - 005.03 - Výsadba C11 - Následná péče - 3. rok**

Místo:

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

ČR-SPÚ, KPÚ pro MS kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Projektant:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

GEOCENTRUM,  
spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 809,11**

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 809,11

D 1

Zemní práce

29 809,11

1	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	67,000	239,20	16 026,40	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67			67,000		
2	K	184852312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	67,000	119,60	8 013,20	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 67			67,000		
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	12,060	263,10	3 172,99	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 12,06			12,060		
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,060	215,30	2 596,52	CS ÚRS 2018 01
		vv	"005.03 Ekostabilizační opatření" 12,06			12,060		