

## **DODATEK č. 9**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“**

(dále jen „KoPÚ“)

#### **mezi smluvními stranami:**

##### **Objednatel:**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihočeský kraj

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Ing. Richard Valný

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

xxxxxx

e.schmidtmajerova@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

##### **Zhotovitel:**

Účastník sdružení (reprezentant):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška**

**AREA G. K. spol. s.r.o.**

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

jyem6ry

Komerční banka

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:	<b>Ing. Jan Hoška</b>
sídlo:	xxxxxx, Jindřichův Hradec
zastoupený:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
IČ:	13498967
DIČ:	xxxxxx

### **Čl. I – Úvodní ustanovení**

1. Na kontrolním dnu konaném 6. 5. 2020 bylo konstatováno, že dle výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 8 měly být odevzdány v termínu 30. 6. 2020 fakturační celek 3.2.2 a v termínu 30.7.2020 „Návrhové práce celkem“. Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 byly pozastaveny všechny práce týkající se projednávání komplexních pozemkových úprav a nebude možné uvedené termíny dodržet.

### **Čl. II – Předmět dodatku.**

1. Vzhledem k výše uvedenému je nutno posunout termíny odevzdání následujících etap a to takto:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.2.	30. 6. 2020	1. 2. 2021
Návrhové práce celkem	30. 7. 2020	1. 3. 2021

### **Čl. III - Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 9, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 9 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 9 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 9 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 12. 6. 2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Dne 10. 6. 2020

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....  
Ing. Lucie Bicková  
referentka

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Hostišovice

## Příloha k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hostišovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	30.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	265	500	132 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	230	680	156 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.1.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	1 000	139 000	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	180	900	162 000	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	495	290	143 550	30.6.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					849 750	<b>30.6.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	495	300	148 500	30.10.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	800	22 400	30.10.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	3 500	52 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	30.10.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	250	16 000	30.10.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	250	4 500	30.10.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	302	400	120 800	1. 2. 2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					408 700	<b>1.3.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	495	290	143 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					143 550	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	962	100	96 200	nejpozději do 1. 10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				96 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	849 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	96 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 498 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	314 622 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 812 822 Kč</b>

Dne 12. 6. 2020

Za objednatele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Dne 10. 6. 2020

Za zhotovitele:

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení