

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	bruntal.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	EKOTOXA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černé Pole
<b>Zastoupen:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020 a následných omezení týkajících se volného pohybu osoba a osobních jednání, nebylo možné pokračovat v řádném plnění smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mirovánek.

Proto se na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.5.2020 **mění termín ukončení** uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

<b>Hlavní celek / dílčí část</b>		<b>Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.10.2020

2. Tímto dodatkem se dále mění kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 15.06.2020

V Opavě dne 10.06.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

---

Mgr. Dana Lišková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

**Příloha** : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 2 - KoPÚ Mirošín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	30.1.2018 <sup>4)</sup>
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 200	6 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	290	1 500	435 000	30.1.2018 <sup>4)</sup>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	2 400	398 400	5.11.2018 <sup>4)</sup>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 100	50 400	5.11.2018 <sup>4)</sup>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 200	12 000	5.11.2018 <sup>4)</sup>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	560	162 400	30.11.2017 <sup>4)</sup>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	630	182 700	15.4.2019 <sup>4)</sup>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 267 000	<b>15.4.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	290	840	243 600	15.11.2019 <sup>4)</sup>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 700	47 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	550	33 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	290	1 225	355 250	<b>30.10.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	7 500	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					729 450	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	290	500	145 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					145 000	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM <sup>2)</sup></b>	100 bm	200	350	70 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <sup>10)</sup></b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					70 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 267 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	729 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	145 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 211 450,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	464 404,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 675 854,50 Kč</b>

V Ostravě dne 15.06.2020

V Opavě dne 10.06.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajsného pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Dr. Ing. Jiří Vrubel  
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
 vedoucí společník smlouvy o združení  
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.