

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo číslo č. objednatele: 861-2019-521101 a
č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřené dne 08.10.2019

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník, Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Adresa:	xxxxx
Tel.	jesenik.pk@spucr.cz
E-mail:	z49per3
ID DS:	ČNB
Bankovní spojení:	3723001/0710
Číslo účtu:	01312774
IČO:	CZ01312774 - není plátce DPH
DIČ:	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Společnost 1.Geo – Hanousek – JBS
První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO:	01573161
DIČ:	CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO:	29186404
DIČ:	CZ29186404
Třetí společník (účastník společnosti):	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov
IČO:	25540378
DIČ:	CZ25540378
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.
Korespondenční adresa:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: mn8tgr2
Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následující dílčí části:

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 26.

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (bod) 1.500 Kč bez DPH.

Zvýšení ceny u výše uvedené dílčí části činí 9.000 Kč bez DPH.

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 9.000 Kč bez DPH

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 821 760,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 482 200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	399 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 703 160,- Kč
DPH 21%	987 644,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 690 824,- Kč

Odůvodnění:

Důvodem je potřeba navýšení počtu revidovaných bodů PBPP z původních 20 bodů na 26 bodů, tak aby bylo možné zaměřit území v obvodu KoPÚ v požadované přesnosti, a to na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Jeseník.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřená dne 08.10.2019, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.06.2020

V Prostějově dne 19.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka, jednatel 1.Geo, spol.

s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Česká Ves

Položkový výkaz činností - KoPÚ Česká Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.6.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	618	1 400	865 200	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	380	2 090	794 200	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	2 200	704 000	31.5.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	50	2 000	100 000	30.6.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	998	150	149 700	30.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	998	170	169 660	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 821 760	30.09.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	998	600	598 800	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 500	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	600	150 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 200	72 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	994	600	596 400	30.09.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 482 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	998	400	399 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					399 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 821 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 482 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	399 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 703 160 Kč
DPH 21% v Kč	987 664 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 690 824 Kč

V Olomouci dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Martin Holinka, jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj