

Dodatek č. 6
ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Láznovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Láznovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov, Ing. Martin Halmo, odborný referent Pobočky Trutnov
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 6, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
ID DS:	pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 15.02.2017, číslo objednatele: 95-2017-514101, číslo zhotovitele: 6/17.

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 95-2017-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Prostřední Lánov a její příloha Položkový výkaz činností.

Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 95-2017-514101 je změna smluvního termínu předání etapy prací a termínu dokončení fakturačního celku níže uvedeného.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní smluvní termín **30.6.2020**

Nově dohodnuté termíny plnění dle dodatku č. 6:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – **31. 8. 2020**

Odůvodnění dodatku č. 6

Dne 18. 3. 2020 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele na prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo č. 95-2017-514101 ke KoPÚ Prostřední Lánov, týkající se výše uvedené etapy dle položkového výkazu činností, č. 3.2.2. z důvodu nemožnosti splnění původních smluvních termínů v důsledku nastalých skutečností, které zhotovitel nezpůsobil a nemohl ovlivnit. Následně dne pak dne 14. 5. 2020 podal upřesňující žádost o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo, kde konkrétně zmiňujete příčiny proč o dodatek žádá.

Důvodem žádosti je stav nouze, který vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a „Usnesením vlády číslo 87/2020 Sb. ze dne 15. 3.2020“ a „Usnesením vlády č. 348 ze dne 30.3.2020“ a s tím souvisí také nemožnost svolávat jednání s vlastníky pozemků.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.06.2020

V Praze dne 25.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová,
jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o., Praha

Příloha: Položkový výkaz činností (dodatek č. 6)

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Prostřední Lánov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	750	15 000	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	595	800	476 000	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 200	6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	199	2 000	398 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 000	22 000	30.6.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	603	500	301 500	31.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	603	500	301 500	31.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 526 000	31.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	603	600	361 800	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	800	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	97	500	48 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	603	700	422 100	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					917 400	
3.3	Mapové dílo	ha	603	600	361 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					361 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	90	750	67500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					67500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 526 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	917 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	361 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	67 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 872 700 Kč
DPH 21% v Kč	603 267 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 475 967 Kč

V Hradci Králové dne 26.06.2020

V Praze dne 25.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.