

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Adresa: Havlíčkova 56, 506 14 Jičín
Tel. xxxxxxxxxxxx
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: sdružení firem: **GROMA PLAN s.r.o.**
a **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: **GROMA PLAN s.r.o.**
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx ,
xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

Člen sdružení č. 2 : **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČO: 29099323
DIČ: CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Vysoké Veselí a Veselská Lhota požádala zpracovatelská firma GROMA PLAN s.r.o. o posunutí termínu části 3.4.1. – Revize stávajícího bodového pole a doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. – Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (vyplývá ze změny termínu dílčí části 3.4.2.), 3.4.4. – Rozbor současného stavu (vyplývá ze změny termínu dílčí části 3.4.2.) a 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (vyplývá z úpravy termínu dílčí části 3.4.3).

Důvodem žádosti jsou opatření vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie COVID 19, kvůli kterým nebylo možné zajistit revizi a doplnění stávajícího bodového pole a podrobné měření polohopisu v obvodech KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota – lokality nejsou v dojezdových vzdálenostech a nebylo možné zajistit pro zaměstnance ubytování.

Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách termínů plnění jednotlivých dílčích částí díla uvedených v příloze č. 1a) a 1b) smlouvy.

3.4.1. termín odevzdání 30.6.2020 se mění na termín 30.8.2020

3.4.2. termín odevzdání 30.6.2020 se mění na termín 30.8.2020

3.4.3. termín odevzdání 30.9.2020 se mění na termín 20.11.2020

3.4.4. termín odevzdání 30.9.2020 se mění na termín 20.11.2020

3.4.5. termín odevzdání 28.2.2021 se mění na termín 20.4.2021

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.06.2020

V Plzni dne 25.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí (dodatek č.1)

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota (dodatek č. 1)

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí, dodatek č.1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000	30.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	537	500	268 500	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 000	8 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	1 300	227 500	20.11.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	53	1 000	53 000	20.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	545	300	163 500	20.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	545	500	272 500	20.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 034 000	20.4.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	545	1 000	545 000	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	180	250	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	55	500	27 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	3	4 000	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	545	1 000	545 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 194 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	545	500	272 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					272 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 034 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 194 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	272 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 501 000 Kč
DPH 21% v Kč	525 210 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 026 210 Kč

V Hradci Králové dne 26.06.2020

V Plzni dne 25.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel reprezentanta sdružení
 GROMA PLAN s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota, dodatek č.1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	30.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	239	500	119 500	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	2 500	2 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	1 300	111 800	20.11.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	3 500	7 000	20.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	240	300	72 000	20.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	500	120 000	20.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					455 800	20.4.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	1 000	240 000	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	80	500	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	50	500	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	3	4 000	12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	1 000	240 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					577 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	240	500	120 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	455 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	577 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 152 800 Kč
DPH 21% v Kč	242 088 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 394 888 Kč

V Hradci Králové dne 26.06.2020

V Plzni dne 25.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel reprezentanta sdružení
 GROMA PLAN s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.