

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod

Tel.: +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený (*statutární orgán dle výpisu z obch. Rejstříku*):

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxx, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
xxx, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
xxx, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

tel./fax: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxx
ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxx, hlavní stavbyvedoucí
tel./fax: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxx
xxx – stavbyvedoucí
e-mail: xxx
telefon: +420 xxx xxx xxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: xxx
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín.**

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **27.5.2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **12.05.2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **01.06.2020**

Stavební povolení ze dne: 28.05.2019 pro cestu PC 4 a ze dne 23.05.2019 pro cestu PC 8

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Stolín a v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín a Lhota za Červeným Kostelcem (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín**

Místo stavby: katastrální území Stolín a katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, město Červený Kostelec, kraj Královéhradecký

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611, se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, č. zakázky 066 30/17. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
 - f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením pro cestu PC 4

vydaným Městským úřadem Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.05.2019 č.j. MUNAC 44752/2019/DSH/IHR, které nabylo právní moci dne 22.06.2019 pro cestu PC 8 a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství den 23.05.2019 č.j. MUNAC 43562/2019/DSH/IHR, které nabylo právní moci dne 27.06.2019

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **27.5.2020.**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	9 570 801,82 Kč.
DPH 21 % činí	2 009 868,38 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	11 580 670,20 Kč.
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 54701 Náchod.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.11.2020**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušování prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **02.07.2020**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **10.07.2020**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.12 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 01.07.2020

V Hradci Králové dne 01.07.2020

.....
Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Xxx – dle plné moci
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

.....
Xxx – dle plné moci, ekonomický vedoucí
oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Podrobná specifikace předmětu díla

Název stavby: Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín

Předmětem díla je výstavba dvou polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín a na části k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, které byly schválené v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Stolín. V tomto plánu jsou vyčleněné pozemky pro navrhované polní cesty.

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků ke každé polní cestě.

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.5.2019 pod č.j. MUNAC 44752/2019/DSH/IHR, ROZHODNUTÍ Č. 23/19 a dne 23. 5. 2019 pod č.j. MUNAC 43562/2019/DSH/IHR, ROZHODNUTÍ Č. 22/19.

Polní cesta PC4

Polní cesta PC4 je trasována na parcelách č. 929 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem a p. č. 1064, 1059, 1069 a p. č. 1100 v k.ú. Stolín. Polní cesta se na začátku svého úseku napojuje na nově provedenou část PC4 v km 0,098 6. Na konci úseku se plynule napojí na pokračující polní nezpevněnou cestu ležící na parcele č. 930 v k. ú. Stolín. Polní cesta je umístěna severně nad obcí Stolín a rozkládá se v nadmořské výšce 401 až 431 m n. m.

Členění stavby je na objektové řady:

SO – 101 Cesta PC4

Polní cesta PC4 se navrhuje jako vedlejší P 5,0/30 v rekonstruované délce 862,3 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného. Šířka jízdního pruhu je 4,5 m + 2 x 0,5 m krajnice z drceného kameniva, návrhová rychlost 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3%. Pro vyhýbání jsou použity výhybny – sjezdy. Pravostranný sjezd s podélným propustkem v počtu 3 ks, pravostranný sjezd v počtu 1 ks, levostranný sjezd v počtu 5 ks, příčné trubní propustky v počtu 1 ks. Opevnění příkopu prahy tl. 0,5, šíře 0,5 m z kamenného záhozu zrna 40 kg – celkem 109 ks.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného:

km 0,000 0 – 0,098 6 hotový úsek = úpravy se nenavrhují

km 0,098 6 – 0,143 0 odvodnění pravostrannou drenáží

km 0,0143 0 – 0,153 0 odvodnění pravostrannou zasakovací jímkou

km 0,153 0 – 0,156 0 křížení trasy VTL

km 0,156 0 – 0,915 5 odvodnění pravostranným příkopem

km 0,915 5 – 0,959 2 odvodnění levostrannou drenáží

km 0,959 2 – 0,961 3 bez odvodnění

- asfaltobeton střednězrný ACO 11 40 mm
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m²
- obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm
- infiltrační postřik 2,0 kg/m²
- ŠDa (ČSN 73 6126-1) ŠD 150 mm (se zhutněním 100 MPa)
- ŠDb (ČSN 73 6126-1) ŠD 200 mm (se zhutněním 60 MPa)
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa
- stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m² v tl. 300 mm
km 0,0986 – 0,153 a km 0,156 – 0,825 3
- stabilizované podloží 3% vápněním, 26,5 kg/m² v tl. 500 mm
km 0,825 3 – 0,961 3

440 mm

Skladba sjezdů a výhyben je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Sjezdy a výhybny (v nejdelší straně) ukončeny silničním obrubníkem.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného je odvozena s přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest ((změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2, třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.

Cesta PC4 v km 0,153 0 - 0,156 0 úsek křížení GASNET VTL

- asfaltobeton střednězrný ACO 11 40 mm
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m²
- obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm
- infiltrační postřik 2,0 kg/m²
- ŠDa (ČSN 73 6126-1) ŠD 150 mm (se zhutněním 100 MPa)
- Silniční panel 1000 x 3000 x 150 mm
- šterkopískové lože 100 mm

340 mm

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření. Přeložky dopravní, technické ani vodních toků se na stavbě nevyskytují. Stavba zasahuje do ochranného pásma GASNET VTL a nadzemního vedení ČEZ VN + OP.

Před zahájením stavebních prací budou odstraněny: stávající trubní propustek DN300 betonová trubka, délky 10,0 m v km 0,376 8 (betonová čela) a dále v km 0,466 beton trubka DN 500 dl. 7,0 m bez čel. Odstranění trubního propustku DN 600 délky 6,5 m, betonová čela.

Bude provedeno mimolesní kácení zeleně se souhlasem městského úřadu Červený Kostelec. Odstranění stávajících dřevin rostoucích mimo les bude provedeno jen v nezbytně nutné míře v době vegetačního klidu.

Na parcele bude nejprve v celé délce rekonstrukce provedeno odstranění současných navážek v tl. dle příčných řezů (v rozsahu 40–60 cm). Skrývka ornice se provede v tl. 0,30 m. Následně se v jednotlivých úsecích dle příčných řezů provede odtěžení výkopů a odvodnění pláně, případně rozprostření násypů v podobě zeminy, vápnění, položení konstrukčních vrstev a dosypání humózními vrstvami a osetí.

Svahy polní cesty budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety. Příkop se navrhuje ozelenit hydroosevem. Po dokončení stavby dojde k úpravě terénu a jejímu následnému osetí na parcel č. 1064, p.č. 1059 v k. ú. Stolín a na parcele č. 929 v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem.

SO – 901 Výsadby

Nejprve bude realizována polní cesta, až následně se ukládá provést výsadby. Výsadby se ukládá provést v jarním období, nebo naopak v podzimním období po opadu asimilačních orgánů a v době dostatečné vláhly v půdním profilu. Pro výsadbu se ukládá použít vysokokmeny třikrát přesazované.

Výsadba je navržena v počtu 16 ks slivoně domácí, 14 ks jabloně domácí, 5 ks třešně a 14 ks hrušní. Odrůdy dle dodatku č. 1.

Polní cesta PC 8

Trasa polní cesty se nachází na katastrálním území Stolín. Polní cesta PC 8 je trasována severně od obce Stolín. Napojuje se na polní cestu PC 4, pokračuje jižním směrem a napojuje se na stávající místní komunikaci v intravilánu obce Stolín. Nadmořská výška se pohybuje od 395,00 m n. m. do 418,00 m n. m. Polní cesta PC 8 je trasována zejména na parcele č. 1053 a p. č. 1032, dále na parcele 1034 a p. č. 1031 v k. ú. Stolín.

Členění stavby je na objektové řady:

SO – 101 Cesta PC8

Polní cesta PC 8 se navrhuje jako vedlejší v km 0,000 0 – 0,547 9 - P 4,0/30 v délce 547,9 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice z drceného kameniva a v km 0,547 9 – 0,821 4 - P 3,0/30 v délce 273,5 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m bez krajnic. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3%. Pro vyhýbání jsou použity sjezdy. Pravostranný sjezd v počtu 4 ks a levostranný sjezd v počtu 4 ks.

Při napojení polní cesty na místní komunikaci v km 0,821 4 budou umístěny směrové sloupky Z11g (2x směrový sloupek červený kulatý).

V místě zúžení polní cesty v km 0,547 9 – 0,821 4 na šířku 3,0 m budou umístěny v km 0,464 0 (směrem do obce Stolín) a v km 0,821 4 dopravní značky B15 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez 2,0m).

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného je odvozena s přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest ((změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2, třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.

Cesta PC 8 v km 0,000 0 – 0,821 4

- asfaltobeton střednězrný ACO 11 40 mm
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m²
- obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm
- infiltrační postřik 2,0 kg/m²
- ŠDa (ČSN 73 6126-1) ŠD 150 mm (se zhutněním 100 MPa)
- ŠDb (ČSN 73 6126-1) ŠD 200 mm (se zhutněním 60 MPa)
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa
- stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí, 26,5 kg/m² v tl. 500 mm

440 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

Odvodnění pláň u polní cesty PC 8 se navrhuje pomocí příčného sklonu a podélné drenáže. Pravostranná drenáž se navrhuje v km 0,000 0 – 0,647 5 v délce 650,1 m – vyústí se do předpolí propustku na výtoku. Pravostranná drenáž se navrhuje v km

0,647 5 – 0,821 4 v délce 176,8 m – vyústí se do stávající dešťové kanalizace (do šachty umístěné na výtok z příčného žlabu na parcele č. 420 v k. ú. Stolín).
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%.
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci vozovky, drenáží. Odvodnění pláň je zajištěno navrženým příčným sklonem.

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření.

V km 0,608 7 – 0,821 4 se na polní cestě nachází v souběhu vedení nadzemní NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

V km 0,632 2 – 0,821 4 se na polní cestě nachází v souběhu vodovod.

V km 0,641 3 – 0,685 3 je na polní cestě v souběhu kabel společnosti CETIN, a.s.

V km 0,653 0 kříží polní cesta vedení nadzemní VVN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Ochranné pásmo je 2 x 15 m.

V km 0,706 9 – 0,821 4 se na polní cestě nachází v souběhu kanalizace.

V km 0,768 5 kříží polní cesta vedení podzemní NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
uložení kabelu do půlené chráničky délky 3,1 m.

V km 0,798 7 kříží polní cesta nadzemní vedení společnosti CETIN, a.s.

V km 0,801 0 kříží polní cesta nadzemní vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

V km 0,816 6 kříží polní cesta nadzemní vedení společnosti CETIN, a.s.

Na parcele bude nejprve provedeno odstranění navážek (dle příčných řezů – viz vzorový příčný řez příloha C.1.2.1.). Skrývka ornice se provede v tl. 0,3 m. Následně se v jednotlivých úsecích dle příčných řezů provede odtěžení výkopů a odvodnění pláň, případně rozprostření násypů v podobě zeminy, vápnění, položení konstrukčních vrstev a dosypání humózními vrstvami a osetí.

SO – 401 Přeložka metalického kabelu SEK

U polní cesty PC 8 byla v projektu navržena přeložka metalického kabelu SEK, ale nakonec se přeložka provádět nebude. Trasa zůstane v původním místě v krajnici cesty s tím, že po provedené skrývce se sondou ověří hloubka krytí a stav stávající chráničky. V km 0,641 3 – 0,685 3 se uloží rezervní chránička o průměru 63 mm nebo 75 mm.

SO – 901 Výsadby

Nejprve bude realizována polní cesta, až následně se ukládá provést výsadby. Výsadby se ukládá provést v jarním období, nebo naopak v podzimním období po opadu asimilačních orgánů a v době dostatečné vláhy v půdním profilu. Pro výsadbu se ukládá použít vysokokmeny třikrát přesazované.

Výsadba je navržena v počtu 15 ks slivoně domácích, 15 ks jabloně domácích a 12 ks třešní.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín
Objekt:
Část:
JKSO:

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font, centered between two thick black horizontal bars.

Objednatel: Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1	43 803,49
	K.ú. Stolín, cesta PC 4	5 732 388,90
	K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1	29 475,16
	K.ú. Stolín, cesta PC 8	3 765 134,27
	<u>Celkem</u>	<u>9 570 801,82</u>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 4

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 732 388,90
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 732 388,90	1 203 801,67
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 936 190,57
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 4

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 732 388,90	6 936 190,57
SO-101	Cesta PC 4	5 560 378,26	6 728 057,69
SO-901	Výsadby	105 207,66	127 301,27
VON	Vedlejší a ostatní náklady	66 802,98	80 831,61

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

SO-101 - Cesta PC 4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 560 378,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 560 378,26	21,00%	1 167 679,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 728 057,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

SO-101 - Cesta PC 4

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 560 378,26

1 - Zemní práce

1 303 990,34

2 - Zakládání

158 733,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

75 645,14

4 - Vodorovné konstrukce

280 286,19

5 - Komunikace pozemní

3 458 241,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

254 843,29

997 - Přesun sutě

17 085,89

998 - Přesun hmot

11 552,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

SO-101 - Cesta PC 4

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 560 378,26

D 1

Zemní práce

1 303 990,34

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	M2	30,000	68,54	2 056,20
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 5 km	M3	2,550	1 563,50	3 986,93
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	KUS	13,000	902,64	11 734,32
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS	13,000	238,12	3 095,56
5	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	M	20,000	853,44	17 068,80
6	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	100,000	54,37	5 437,00
7	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	8,400	442,40	3 716,16
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	1 006,830	89,42	90 030,74
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	M3	14,000	134,13	1 877,82
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	M3	723,400	127,74	92 407,12
11	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3	M3	1 249,100	124,77	155 850,21
12	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	M3	6,200	335,31	2 078,92
13	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	89,349	223,54	19 973,08
14	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	30,000	268,25	8 047,50
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	79,100	167,66	13 261,91
16	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	66,454	157,79	10 485,78
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2	22,680	67,71	1 535,66
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	M2	22,680	20,72	469,93
19	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3	28,350	37,01	1 049,23
20	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	M3	28,350	8,29	235,02
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	107,184	89,42	9 584,39
22	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 583,980	80,25	127 114,40
23	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	13,000	322,46	4 191,98
24	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	13,000	210,11	2 731,43
25	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	KUS	39,000	97,75	3 812,25
26	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	520,400	20,22	10 522,49
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	749,460	101,12	75 785,40
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6 745,140	10,11	68 193,37
29	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	M3	66,800	95,80	6 399,44
30	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	M3	919,060	63,87	58 700,36
31	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	M3	1 464,458	40,35	59 090,88
32	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	M3	14,000	268,25	3 755,50
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	749,500	22,35	16 751,33
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	T	1 274,150	101,12	128 842,05
35	K	171209012	Skládkovné - pařezy	T	0,650	1 123,57	730,32
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	59,653	223,54	13 334,83
37	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	T	51,561	404,48	20 855,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	207,900	11,18	2 324,32
39	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	3,150	22,35	70,40
40	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	3 065,000	23,67	72 548,55
41	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	211,050	8,85	1 867,79
42	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	M2	663,500	8,85	5 871,98
43	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	3 065,000	8,85	27 125,25
44	M	005999001	Travní směs	KG	118,061	101,12	11 938,33
45	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	M2	5 853,300	12,64	73 985,71
46	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	761,400	16,77	12 768,68
47	K	182201101	Svahování násypů	M2	322,700	19,16	6 182,93
48	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	M2	663,500	12,19	8 088,07
49	K	183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	M2	1 074,900	14,75	15 854,78
50	K	183405213	Výsev trávníku hydroosevem na písky	M2	716,600	14,75	10 569,85

D 2 Zakládání 158 733,24

51	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	M3	60,900	754,99	45 978,89
52	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	17,200	754,99	12 985,83
53	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	M	85,700	123,59	10 591,66
54	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	M3	14,640	4 269,55	62 506,21
55	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	M2	50,760	134,83	6 843,97
56	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	M2	50,760	67,41	3 421,73
57	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	T	0,263	29 212,71	7 682,94
58	K	275311124	Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 X0	M3	1,878	4 269,55	8 018,21
59	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	M2	3,480	134,83	469,21
60	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	M2	3,480	67,41	234,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 645,14

61	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	M3	11,221	6 741,39	75 645,14
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 4 Vodorovné konstrukce 280 286,19

62	K	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 200 do 250 mm	M2	29,025	1 011,21	29 350,37
63	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	M3	56,500	2 247,13	126 962,85
64	K	462451113	Prolití kamenného záhozu maltou MC 15	M3	2,205	2 808,91	6 193,65
65	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost do 200 kg	M3	23,352	1 674,46	39 101,99
66	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	M2	44,434	442,40	19 657,60
67	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	M2	29,025	2 033,41	59 019,73

D 5 Komunikace pozemní 3 458 241,62

68	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 m2	M2	5 002,515	29,16	145 873,34
69	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	M2	947,020	35,19	33 325,63
70	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	T	104,636	2 443,41	255 668,65
71	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	M2	21,000	48,08	1 009,68
72	K	564851111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 150 mm	M2	5 096,600	110,46	562 970,44
73	K	564861111	Podklad ze štěrkořtře ŠD tl 200 mm	M2	6 425,100	147,28	946 288,73
74	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	4 318,840	173,92	751 132,65
75	K	569721112	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm	M2	862,700	72,12	62 217,92
76	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	M2	4 983,529	8,04	40 067,57
77	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	M2	3 991,424	7,04	28 099,62
78	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 939,662	154,75	609 662,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	M2	21,000	442,40	9 290,40
80	M	59381009	panel silniční 300x100x15 cm	KUS	7,000	1 752,76	12 269,32
81	K	599142111	Uprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	M	3,300	110,60	364,98

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

254 843,29

82	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	1,000	730,32	730,32
83	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	86,500	395,16	34 181,34
84	M	59217031.BET	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní	M	85,850	122,47	10 514,05
85	M	59217026.BET	obrubník půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní	M	1,515	77,53	117,46
86	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,730	2 471,84	4 276,28
87	K	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	M	7,500	1 057,10	7 928,25
88	M	59222002	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 80 x 250 x 11.5 cm	M	7,500	3 820,12	28 650,90
89	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600	M	33,000	946,36	31 229,88
90	M	14099019	Troubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610/10,0 mm	M	33,000	2 224,66	73 413,78
91	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	3,300	63,20	208,56
92	K	919999001R	Řezání ocelových trub DN 600 šikmé	KUS	6,000	884,81	5 308,86
93	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	M2	27,200	39,73	1 080,66
94	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	M2	544,000	1,16	631,04
95	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	M2	27,200	24,15	656,88
96	K	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	M3	23,000	1 425,41	32 784,43
97	K	966006131	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky uklínovanými kameny	KUS	1,000	207,21	207,21
98	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	M	10,000	711,26	7 112,60
99	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	M	7,000	1 006,71	7 046,97
100	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	6,500	1 348,28	8 763,82

D 997

Přesun sutě

17 085,89

101	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	T	55,200	5,62	310,22
102	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	T	993,600	2,81	2 792,02
103	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	27,748	5,62	155,94
104	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	499,464	2,81	1 403,49
105	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	27,748	134,83	3 741,26
106	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	T	55,200	157,30	8 682,96

D 998

Přesun hmot

11 552,55

107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	838,965	6,71	5 629,46
108	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	T	838,965	7,06	5 923,09

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

SO-901 - Výsadby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 207,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 207,66	21,00%	22 093,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 301,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

SO-901 - Výsadby

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 207,66

1 - Zemní práce

103 448,47

998 - Přesun hmot

1 759,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

SO-901 - Výsadby

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 207,66

D		1	Zemní práce	103 448,47			
1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	35,000	410,10	14 353,50
2	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	35,000	92,13	3 224,55
3	M	02699018	<i>Dodávka stromků Slivoň domácí VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	16,000	1 516,81	24 268,96
4	M	02699019	<i>Dodávka stromků Jabloň domácí VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	14,000	1 348,28	18 875,92
5	M	02699020	<i>Dodávka stromků Třešeň Burlat VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	5,000	1 629,17	8 145,85
6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	KUS	35,000	198,87	6 960,45
7	M	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	KUS	106,050	115,73	12 273,17
8	M	60599001	<i>Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm</i>	KUS	106,050	62,92	6 672,67
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	35,000	83,14	2 909,90
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	KUS	35,000	122,47	4 286,45
11	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	M2	12,600	62,92	792,79
12	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	M3	0,700	443,81	310,67
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	0,700	443,81	310,67
14	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	2,800	22,47	62,92
D		998	Přesun hmot	1 759,19			
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	T	1,732	1 015,70	1 759,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 802,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 802,98	21,00%	14 028,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 831,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 802,98

VRN3 - Vedlejší náklady

15 926,54

VRN9 - Ostatní náklady

50 876,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 802,98

D		VRN3	Vedlejší náklady				15 926,54
1	K	031002000	Zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	5 751,25	5 751,25
2	K	031002003	Provozní vlivy	SOUB OR	1,000	5 308,85	5 308,85
3	K	031002004	Ztížené dopravní podmínky	SOUB OR	1,000	4 866,44	4 866,44

D		VRN9	Ostatní náklady				50 876,44
4	K	090001000	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací	SOUB OR	1,000	15 041,73	15 041,73
5	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	SOUB OR	1,000	13 714,52	13 714,52
6	K	091003001	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	SOUB OR	1,000	4 424,04	4 424,04
7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	4 866,44	4 866,44
8	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle CSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	SOUB OR	1,000	3 539,23	3 539,23
9	K	091405000	Náhrada porušených drenáží	SOUB OR	1,000	3 981,64	3 981,64
10	K	091406000	Publicita projektu - informační tabule	KS	2,000	2 654,42	5 308,84

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				43 803,49
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	43 803,49	9 198,73
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	53 002,22
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 803,49	53 002,22
SO-901	Výsadby - Dodatek č. 1	43 803,49	53 002,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-901 - Výsadby - Dodatek č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 803,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 803,49	21,00%	9 198,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 002,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-901 - Výsadby - Dodatek č. 1

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 803,49

1 - Zemní práce

43 131,04

998 - Přesun hmot

672,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-901 - Výsadby - Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 803,49

D		1	Zemní práce	43 131,04			
1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	14,000	405,61	5 678,54
2	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	14,000	92,13	1 289,82
3	M	02699005	<i>Dodávka stromků Hrušeň obecná VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	14,000	1 572,99	22 021,86
4	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	KUS	14,000	198,87	2 784,18
5	M	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	KUS	42,420	115,73	4 909,27
6	M	60599001	<i>Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm</i>	KUS	42,420	62,92	2 669,07
7	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	14,000	83,14	1 163,96
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	KUS	14,000	144,94	2 029,16
9	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	M2	5,040	61,80	311,47
10	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	M3	0,280	443,81	124,27
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	0,280	443,81	124,27
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	1,120	22,47	25,17
D		998	Přesun hmot	672,45			
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	T	0,665	1 011,21	672,45

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 8

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 765 134,27
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 765 134,27	790 678,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 555 812,47
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 8

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 765 134,27	4 555 812,47
SO-101	Polní cesta PC 8	3 578 935,58	4 330 512,05
SO-901	Výsadby	130 898,19	158 386,81
VON	Vedlejší a ostatní náklady	55 300,50	66 913,61

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

SO-101 - Polní cesta PC 8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 578 935,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 578 935,58	21,00%	751 576,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 330 512,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

SO-101 - Polní cesta PC 8

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 578 935,58

1 - Zemní práce

949 001,29

2 - Zakládání

227 071,92

5 - Komunikace pozemní

2 339 341,99

8 - Trubní vedení

13 626,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 919,55

997 - Přesun sutě

6 672,70

998 - Přesun hmot

6 302,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

SO-101 - Polní cesta PC 8

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 578 935,58

D	1	Zemní práce					949 001,29
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	M2	123,100	67,06	8 255,09
2	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	M2	123,100	53,65	6 604,32
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	3,100	442,40	1 371,44
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	397,200	89,42	35 517,62
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	M3	1 404,200	127,74	179 372,51
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	226,226	221,20	50 041,19
7	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m ³	M3	128,700	167,66	21 577,84
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	3,410	157,79	538,06
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	663,610	80,25	53 254,70
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 154,700	101,12	116 763,26
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 737,900	10,11	78 230,17
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	M3	293,510	63,87	18 746,48
13	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do násypů zhutněných	M3	370,100	40,35	14 933,54
14	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	11,500	32,71	376,17
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 154,700	22,35	25 807,55
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	1 863,450	101,12	188 432,06
17	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	3 453,600	11,18	38 611,25
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	518,600	8,85	4 589,61
19	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:1	M2	518,300	8,85	4 586,96
20	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	2 935,000	8,85	25 974,75
21	M	005999001	Travní směs	KG	81,821	101,12	8 273,74
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4 237,400	12,64	53 560,74
23	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	M2	25,400	16,77	425,96
24	K	182201101	Svahování násypů	M2	356,900	19,16	6 838,20
25	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	M2	518,300	12,19	6 318,08

D	2	Zakládání					227 071,92
26	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	165,400	754,99	124 875,35
27	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	M	826,900	123,59	102 196,57

D	5	Komunikace pozemní					2 339 341,99
28	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m ²	M2	3 853,628	35,19	135 609,17
29	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	102,121	2 624,41	268 007,37
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	3 354,300	110,46	370 515,98
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	3 640,000	147,28	536 099,20
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	2 966,030	173,92	515 851,94
33	K	569721112	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm	M2	273,950	66,27	18 154,67
34	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m ²	M2	3 278,333	8,04	26 357,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	M2	2 922,198	7,04	20 572,27
36	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 889,324	154,75	447 122,89
37	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	M	9,500	110,60	1 050,70

D 8 Trubní vedení 13 626,04

38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	5,000	1 327,21	6 636,05
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	2,000	1 238,73	2 477,46
40	K	899999003R	M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem	M	3,100	884,81	2 742,91
41	K	899999010R	Napojení drenážního potrubí do stávající šachty dešťové kanalizace	KPL	1,000	1 769,62	1 769,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 919,55

42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	58,500	395,16	23 116,86
43	M	59217031.BET	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní	M	58,580	122,47	7 174,29
44	M	59217026.BET	obrubník půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní	M	0,505	77,53	39,15
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,170	2 471,84	2 892,05
46	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	M	9,500	63,20	600,40
47	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m ²	KUS	7,000	442,40	3 096,80

D 997 Přesun sutě 6 672,70

48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	24,743	5,62	139,06
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	445,374	2,81	1 251,50
50	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	T	24,743	213,48	5 282,14

D 998 Přesun hmot 6 302,09

51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	457,668	6,71	3 070,95
52	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	T	457,668	7,06	3 231,14

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

SO-901 - Výsadby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 898,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 898,19	21,00%	27 488,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 386,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

SO-901 - Výsadby

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 898,19

1 - Zemní práce

128 326,44

998 - Přesun hmot

2 571,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

SO-901 - Výsadby

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 898,19

D		1	Zemní práce	128 326,44			
1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	42,000	410,10	17 224,20
2	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	42,000	92,13	3 869,46
3	M	02699018	<i>Dodávka stromků Slivoň domácí VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	15,000	1 516,81	22 752,15
4	M	02699019	<i>Dodávka stromků Jabloň domácí VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	15,000	1 348,28	20 224,20
5	M	02699020	<i>Dodávka stromků Třešeň Burlat VK krytokořenný, zapěstovaná korunka</i>	KUS	12,000	1 629,17	19 550,04
6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	KUS	42,000	198,87	8 352,54
7	M	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	KUS	127,260	115,73	14 727,80
8	M	60599001	<i>Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm</i>	KUS	127,260	62,92	8 007,20
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	42,000	83,14	3 491,88
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	KUS	42,000	122,47	5 143,74
11	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	M2	15,120	62,92	951,35
12	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	M3	2,268	1 415,69	3 210,78
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	M3	0,840	443,81	372,80
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	0,840	443,81	372,80
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	3,360	22,47	75,50
D		998	Přesun hmot	2 571,75			
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	T	2,532	1 015,70	2 571,75

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 300,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 300,50	21,00%	11 613,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 913,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 300,50

VRN3 - Vedlejší náklady

14 156,93

VRN9 - Ostatní náklady

41 143,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 300,50

D		VRN3	Vedlejší náklady				14 156,93
1	K	031002000	Zařízení staveniště	SOUB OR	1,000	5 308,85	5 308,85
2	K	031002002	Dopravní značení na staveništi	SOUB OR	1,000	3 981,64	3 981,64
3	K	031002003	Provozní vlivy	SOUB OR	1,000	4 866,44	4 866,44

D		VRN9	Ostatní náklady				41 143,57
4	K	090001000	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací	SOUB OR	1,000	11 944,91	11 944,91
5	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	SOUB OR	1,000	9 732,89	9 732,89
6	K	091003001	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	SOUB OR	1,000	4 424,04	4 424,04
7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	4 866,44	4 866,44
8	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle CSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	SOUB OR	1,000	3 539,23	3 539,23
9	K	091405000	Náhrada porušených drenáží	SOUB OR	1,000	3 981,64	3 981,64
10	K	092004001R	Provedení pasportizace stávajících objektů vč. popisu technického stavu	SOUB OR	1,000	2 654,42	2 654,42

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 475,16
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 475,16	6 189,78
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 664,94
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 475,16	35 664,94
SO-101	Polní cesta PC 8	7 797,56	9 435,05
SO-401	Přeložka kabelu Cetin	21 677,60	26 229,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-101 - Polní cesta PC 8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 797,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 797,56	21,00%	1 637,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 435,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-101 - Polní cesta PC 8

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 797,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 797,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-101 - Polní cesta PC 8

Místo:

Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 797,56

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 797,56			
1	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	2,000	112,36	224,72
2	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	2,000	359,54	719,08
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000	337,07	674,14
4	M	40444110	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm	KUS	2,000	1 460,64	2 921,28
5	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	2,000	730,32	1 460,64
6	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	KUS	2,000	898,85	1 797,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-401 - Přeložka kabelu Cetin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 677,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 677,60	21,00%	4 552,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 229,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-401 - Přeložka kabelu Cetin

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 677,60

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

21 677,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

Objekt:

SO-401 - Přeložka kabelu Cetin

Místo:

Datum:

26. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 677,60

D		742	Elektromontáže - rozvodný systém			21 677,60	
1	K	742999001R	Přeložení kabelu sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s.	M	49,000	442,40	21 677,60

PLNA MOC

Obchodní firma: se **ŠTRABAG a.s., IČ 608 38 744**
sídlem: registrace: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
jejímž jménem jedná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

XXXXX

nar. xxxxx, bytem xxxxx, technického vedoucího oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

XXXXX

nar. xxxxx, bytem xxxxxx, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

XXXXX

nar. xxxxx, bytem xxxxx, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové o.z. Praha k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 28.4.2020

xxxx člen
představenstva
STRABAG a.s.

xxxx člen
představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

xxxx technický Vedoucí
oblast Hradec Králové

xxxxxx
ekonomický vedoucí
oblast Hradeo Králové

xxxxx
vedoucí nabídek oblast Hradec
Králové