

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 379-2020-504201

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

**Pobočka Plzeň**

**Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň**

**zastoupený:** Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ

pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel.:

606 646 926, e-mail: [p.velkoborsky@spucr.cz](mailto:p.velkoborsky@spucr.cz)

Ing. Zuzana Čeňková, rada KPÚ pro Plzeňský

kraj, Pobočka Plzeň, tel.: 727 956 487, e-mail:

[z.cenkova@spucr.cz](mailto:z.cenkova@spucr.cz)

+420 727 956 850

[plzensky.kraj@spucr.cz](mailto:plzensky.kraj@spucr.cz)

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**PROMO REAL GROUP s.r.o.**

**Sídlo:**

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

**zastoupený:**

Radkem Maršálkem, jednatelem

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

4179089399/0800

IČO:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 379-2015-504201 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavba polní cesty VPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XVIII. odst. 5 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Stavba polní cesty VPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínů, a to následovně:

V **Čl. V Doba plnění se mění termíny plnění:**

Původní znění Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: do 12. 6. 2020  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: 22. 6. 2020

Znění Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo se tedy mění následovně:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10. 7. 2020**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **20. 7. 2020**

## III. Odůvodnění změny

3.1 Změnu termínů plnění díla, a to předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací, bylo nutné provést z důvodu objektivního prodlení s dokončením výběrového řízení na dodavatele díla. V důsledku toho došlo k podpisu smlouvy o dílo v jiném termínu, než se původně předpokládalo.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 379-2015-504201, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 3. 7. 2020

V Plzni dne 2. 7. 2020

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
Radek Maršálek  
jednatel PROMO REAL GROUP s.r.o.

**objednatel**

**zhotovitel**

Za administraci dodatku č. 1: Ing. Jakub Kalista