

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 753-2019-523101 ze dne 9. září 2019, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vilémovice u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Adresa:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdeněk Dinga, pracovník pobočky Blansko

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

+420 727 956 796

blansko.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

HRDLIČKA spol. s r.o.

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Jaromír Prošek, prokurista společnosti

xxxxxxx, jednatel společnosti

xxxxxxx

xxxxxxx

caxt3mz

Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

300345131/0100

18601227

CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V důsledku organizačních změn **na straně objednatele se mění zastupující osoby** takto:

- Od 1. listopadu 2019 zastupuje objednatele a je ředitelkou KPÚ pro JMK Ing. Renata Číhalová
- Od 1. listopadu 2019 jsou oprávnění jednat ve věcech technických JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko a Ing. Zdeněk Dinga, pracovník pobočky Blansko.

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 5. června 2020 o souhlas s dřívějším termínem plnění dílčích částí díla 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu a 3.4.4. Rozbor současného stavu. Objednatel s dřívějším plněním souhlasí.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.

Čl. VI odst. 6.1. Rekapitulace ceny, vzhledem k výše uvedenému, nově zní:

Hlavní celek díla	Cena (Kč)
3.4. Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ	860 310,00
3.5. Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ	960 050,00
3.6. Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ	143 260,00
Celková cena díla bez DPH	1 963 620,00
DPH 21 %	412 360,20
Celková cena díla včetně DPH	2 375 980,20

Na základě části třetí, čl. V zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se vypočtená DPH nezaokrouhuje na celé koruny, uvádí se v haléřích.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 753-2019-523101. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Brně dne 3.7.2020

V Praze dne 2. 7. 2020

.....
Ing. Renata Číhalová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Jaromír Prošek

prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost : Ing. Marika Chválová

Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize a doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	377	730	275 210	20.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 100	283 500	28. 2. 2121
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	350	131 950	20.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	450	169 650	30.4.20121
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)					860 310	30. 4. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	1 100	414 700	31. 3. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	700	49 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	450	76 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	800	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	1 050	395 850	31. 10. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)					960 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	380	143 260	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.)					143 260	
Rekapitulace hlavních celků díla						
3.4.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				860 310,00	
3.5.	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				960 050,00	
3.6.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				143 260,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 963 620,00	
DPH 21% v Kč					412 360,20	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 375 980,20	

V Brně dne 3.7.2020

V Praze dne 2.7.2020

.....
 Ing. Renata Číhalová
 ředitelka Krajského pozemkového
 úřadu pro Jihomoravský kraj
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Jaromír Prošek
 prokurista společnosti
 HRDLIČKA spol. s r.o.
 (zhotovitel)