

## Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk
<b>Adresa:</b>	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	sumperk.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffaisen BANK-Olomouc

<b>Číslo účtu:</b>	1025500073/5500
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **ČI. I.**

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** následující dílčí části:

- **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní termín plnění 31.07.2020 se mění na 30.09.2020**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

### **Odůvodnění :**

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v České republice vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví v důsledku pandemie koronaviru, nastala nemožnost osobního projednávání návrhu nového umístění pozemků s jednotlivými vlastníky, kterých se pozemkové úpravy týkají. Došlo také k pozastavení jednání mezi OÚ Olšany a Vodohospodářskými zařízeními Šumperk a.s., které je klíčové pro zpřístupnění nově navržených pozemků a dokončení návrhu nového uspořádání pozemků.

## **ČI. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10.07.2020

V Olomouci dne 08.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

**Příloha**

Položkový výkaz činností