

DODATEK č. 2**ke SMLOUVĚ O DÍLO - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka
Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupen: jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.
Dr. Ing. Jiřím Vruble
Dr. Ing. Jiří Vruble
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64608531
DIČ: CZ264608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**Čl. I.****Předmět a důvod dodatku**

1. Mění se údaje o osobě oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.

2. Na základě požadavku Katastrálního pracoviště Krnov, došlo k dodatečnému šetření části katastrální hranice mezi k. ú. Osoblaha a k. ú. Hlinka, která tvoří obvod komplexní pozemkové úpravy Hlinka (dále jen „KoPÚ“). Šetření této části obvodu KoPÚ nebylo obsaženo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ani ve smlouvě o dílo.

Při šetření hranic pozemků v rámci obnovy katastrálního operátu vně obvodu KoPÚ zjistil katastrální úřadu nesoulad mezi skutečným stavem v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí u stavby na st. p. č. 41/7. Dle šetření katastrálního úřadu se tato stavba ve skutečnosti nachází na hranici obvodu KoPÚ (na hranici pozemků parc. č. 1525 – mimo obvod KoPÚ a parc. č. 1477/2 v obvodu KoPÚ). Vzhledem k této skutečnosti je nutné provést šetření části hranice obvodu KoPÚ za účelem zpřesnění průběhu hranice mezi výše uvedenými parcelami.

Výše uvedeným šetřením hranic obvodu KoPÚ dojde u dílčí části 3.1.4. návrhu KoPÚ k navýšení počtu MJ o 10 MJ.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je navýšení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následující dílčí části návrhu KoPÚ:

Dílčí část		Navýšení MJ	Navýšení o částku (bez DPH) v Kč
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	10	15 000,-
Celkem navýšení o:			15 000,-

Na základě výše uvedené změny rozsahu díla se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Hlinka) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

3. Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v **ČI. VI. Cena za provedení díla** bod 6.1. smlouvy o dílo takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	953 035,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	640 595,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	356 850,- Kč
4. Hlavní celek-Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	42 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 992 480 Kč
DPH 21%	418 420,8 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč	2 410 900,8 Kč

ČI. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20.07.2020

V Opavě dne 09.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího
společníka smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Přílohy:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Hlinka

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	10.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	793	500	396 500	10.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	793	255	202 215	10.7.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	1 500	135 00	10.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	24	500	12 000	10.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	793	240	190 320	10.7.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					953 035	10.7.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	793	215	170 495	10.7.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	Ks (sond)	12	2 000	24 000	10.7.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	10.7.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	320	40 640	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	1 200	20 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	793	420	333 060	10.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					640 595	
3.3	Mapové dílo	ha	793	450	356 850	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					356 850	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	700	42 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	953 035 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	640 595 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	356 850 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	42 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 992 480 Kč	
DPH 21% v Kč	418 420,8 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 410 900,8 Kč	

V Ostravě dne 20.07.2020

V Opavě dne 09.07.2020

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího
společníka smlouvy o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“