

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: „ORIS“ spol. s r. o.
Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
pod č. j. 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vřesina u Opavy“ je:
 - 1.1. změna termínu u etap:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – posun termínu na 30. 9. 2020.

K posunu termínu došlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19, kdy nebylo možné provádět úkony spojené s projednáváním návrhu nového uspořádání pozemků, zejména osobní projednávání s vlastníky, která jsou v tomto stádiu nezbytně nutná.

V rámci tohoto dodatku se upřesňuje cena s DPH na dvě desetinná místa, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 4 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.07.2020

V Olomouci dne 20.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka „ORIS“ spol. s r. o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Vřesina u Opavy - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	2.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	205	500	102 500	2.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	900	10 800	
3.1.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	169	1 250	211 250	2.2.2019
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 900	1 900	2.2.2019
3.1.3.1.	Rozšíření hranice obvodu KoPÚ	100 bm	5	3 500	17 500	2.2.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	400	86 800	2.3.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	300	65 400	2.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					539 150	2.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	800	174 400	2.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	2.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 100	8 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	218	700	152 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					417 800	30.9.2020
3.3	Mapové dílo	ha	219	400	87 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	500	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	539 150 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	417 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	87 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 119 550 Kč	
DPH 21% v Kč	235 105,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 354 655,50 Kč	

V Ostravě dne 23.07.2020

V Ostravě dne 20.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.

