

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č.s. 720-2019-508202

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí pobočky, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I, 405 02

Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00

Praha 3 - Vinohrady

tel./fax:



e-mail:



ID DS:

5s8wjh

v technických zář. oprávněn jednat: Ing. Jan Jakubův

tel./fax



e-mail:



bankovní spojení:

CSOB

číslo účtu:

260808487/0300

IČO: 02072530
DIČ: CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: OP 1 v k. ú. Markvartice

Místo stavby: Ústecký kraj, okres Děčín, obec Markvartice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je nepodstatná změna závazku více prací na základě požadavku stanoveného agenturou přírody a ochrany. Jedná se o úpravu horské vpusti o instalaci husté mříže na jejím vtoku.
2. Účelem změny je dodržení stanovené podmínky tak, aby bylo zamezeno splavování malých obratlovců do podzemní části systému a zároveň tak, aby jímka neplnila úlohu nezamýšlených pastí pro tyto živočichy. Tato skutečnost vyvolala více práce v hodnotě 18 000Kč bez DPH. Jiné změny závazku neproběhly. Celková změna smlouvy je v hodnotě popsanych více prací, tj. 1,85% z původní hodnoty závazku.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.

Čl.II Rozsah změny

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Původní cena díla dle smlouvy bez DPH | 973.000 Kč |
| Vícepráce ve znění tohoto dodatku bez DPH | 18.000 Kč |
| Celková cena ve znění tohoto dodatku bez DPH | 991.000 Kč |
| 2. Tímto se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: | |
| Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení: | |
| bez DPH činí | 991.000 Kč |
| DPH 21% činí | 208.110 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 1.199.110 Kč |
| 3. Vícepráce budou fakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur. | |

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

2. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 1stranu přílohy Položkový rozpočet.
3. **Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.**

V.....Děčíně..... dne....22.7.2020

V.....Praze..... dne.....21.7.2020

.....
Ing. Jitka Blehová,
vedoucí Pobočky Děčín

objednatel

.....
Ing. Jan Jakubův,
jednatel společnosti

zhotovitel



Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: VPC - rekonstrukce zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1
Zakázka: VPC - rekonstrukce zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1

Objednatel: SPÚ Pobočka Děčín
Zhotovitel: TIRAST s.r.o.
Místo: Markvartice

Zpracoval:
Datum: 21.7.2020

| Č. | Typ | Kód | Popis | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem | Genová soustava |
|---------------|-----|----------|--|----------|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| | D | N00 | Nepojmenované práce | | | | 18 000,00000 | |
| | D | N01 | Nepojmenovaný díl | | | | 18 000,00000 | |
| 1 | K | 8992031R | Výroba, dodání a osazení mříže včetně rámu pozink pro vtokovou jímku - hustší mřížování na ochranu živočichů | 1,00000 | ks | 18 000,00000 | 18 000,00000 | |
| Celkem | | | | | | | 18 000,00000 | |