



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Katusice

č. objednávatele: 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel

602 200 825

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Radka Opltová, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

724 728 394/602 569 830

r.opltova@spucr.cz

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

ČSOB a.s.

31405/0300

48110141

CZ48110141

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

1) méněpráce – nižší počet skutečných měrných jednotek

2) vícepráce - na základě schváleného jednacího řízení bez uveřejnění /navýšení počtu mezníků dle skutečnosti/

Dílčího fakturačního celku 1.3. – hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce					
počet	MJ	stabilizace	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.3.	160	350+2	128.100,-	26.901,-	155.001,-
Upravená cena 1.3.	157	562	147.260,-	30.924,60	178.184,60

1) hodnota méněprací bez DPH činí 2.040,- Kč, včetně DPH činí 2.468,40 Kč

2) hodnota víceprací bez DPH činí 21.200,- Kč, včetně DPH činí 25.652,- Kč

Dílčího fakturačního celku 1.4. – hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce					
	MJ	MEZ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.4.	47	45	31.760,-	6.669,60	38.429,60
Upravená cena 1.4.	41	90	32.780,-	6.883,80	39.663,80

1) hodnota méněprací bez DPH činí 3.480,- Kč, včetně DPH činí 4.210,80,- Kč

2) hodnota víceprací bez DPH činí 4.500,- Kč, včetně DPH činí 5.445,- Kč

II.

V Čl.VII. - Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky vyhlášené objednatelem a jednacího řízení bez uveřejnění.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	868 540 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	444 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	228 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 540 990 Kč
DPH	323 608 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 864 598 Kč

Podrobnosti rekapitulace v příloze č. 1, 2 která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KPÚ Katusice je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne : 22.10.2015

V Mladé Boleslavi dne 14.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

AGROPLAN

spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, DIČ: CZ48110141

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Ing. Jana Šváblová
jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD 35/2014-537100 KoPÚ Katusice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	0	270	0	15.11.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	0	500	0	15.6.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	580	0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	212	100	21 200	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	150	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	580	0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	45	100	4 500	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	0	250	0	15.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					25 700

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SOD 35/2014-537100 KoPÚ Katusice

2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	0	300	0
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	0	400	0
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0	2 000	0
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	0	300	0
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	0	4 000	0
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					0
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	0	100	0
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	100	0
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	0	190	0
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	25 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	25 700 Kč
DPH	5 397 Kč
Celková cena díla včetně DPH	31 097 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V *Praze* dne *22.10.2015* V *Boleševi* dne *14.10.2015*



Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3



AGROPLAN

spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 875, DIČ: CZ4811014



Ing. Jana Šváblová
jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	675	270	182 250	15.11.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	675	500	337 500	15.6.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	157	580	91 060	
- stabilizace plastovou značkou	bod	562	100	56 200	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	150	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	41	580	23 780	
- stabilizace plastovou značkou	bod	90	100	9 000	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	675	250	168 750	15.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					868 540



2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	675	300	202 500	15.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	33	400	13 200	15.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	7	2 000	14 000	15.4.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	675	300	202 500	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	15.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						444 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	100	40 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	100	60 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	675	190	128 250	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						228 250

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	868 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	444 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	228 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 540 990 Kč
DPH	323 608 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 864 598 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 22.10.2015

V Boleslavi dne 14.10.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
 náměstí W. Churchilla 1800/2
 30 00 Praha 3
 Ing. Miroslav Vlasák, CSce.
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

AGROPLAN
 spol. s r.o.
 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
 tel.: 241 431 675, DIČ: CZ46110141
 Ing. Jana Švábová
 jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.