

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 616-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | GEPARD s.r.o. |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen: | Ing. Janem Pazderkou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Pazderka Ing. Tomáš Krátký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | hxp776s |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2300284681/2010 |
| IČO: | 61499552 |
| DIČ: | CZ61499552 |

| | |
|--|--|
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 6. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Z důvodu omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 (nemohlo probíhat zpracování plánu společných zařízení) byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání částí díla KoPÚ Popovice u Dolního Bukovska:

3.5.1. – 3.5.i.c) – termín posunut z 30. 10. 2020 na **1. 3. 2021**

3.5.2. – termín posunut z 1. 3. 2021 na **1. 7. 2021**.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska

Za objednatele:
29.7.2020

Za zhotovitele:
27.7.2020

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD s.r.o.

27.7.2020

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 800 | 12 800 | 30.3.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 12 | 3 000 | 36 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 350 | 650 | 227 500 | 31.5.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 2 300 | 319 700 | 28.2.2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 343 | 500 | 171 500 | 30.4.2019 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 343 | 300 | 102 900 | 26.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 870 400 | 26.11.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 343 | 950 | 325 850 | 1. 3. 2021 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 343 | 120 | 41 160 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70 | 500 | 35 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000 | |
| 3.5.1.d) | Vodohospodářská studie | ks | 1 | 125 000 | 125 000 | 28.2.2020 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 343 | 1 050 | 360 150 | 1.7.2021 |
| 3.5.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 12 000 | 24 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 913 160 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 343 | 700 | 240 100 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 240 100 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 1000 | 100 000 | do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2) |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 100 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 870 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 913 160 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 240 100 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 100 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 123 660 Kč |
| DPH 21% v Kč | 445 969 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 569 629 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Pazderka

jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.