

DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 461-2015-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	+420 377 237 577
E-mail:	geo@geo.cz
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 461-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň 2014/HR, Část 3 – Újezd u Svatého Kříže, Břasy, Stupno**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12.3. smlouvy, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ Plzeň 2014/HR, Část 3 – Újezd u Svatého Kříže, Břasy, Stupno**“. Dodatek se týká pouze smlouvy č. 461-2015-504201 na KoPÚ v k.ú. Stupno.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

U **dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran z původního termínu **31.7.2020** na termín **30.11.2020**.

U **hlavního celku 3.2. Návrhové práce** se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran z původního termínu **30.10.2020** na termín do **28.2.2021**.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.2. . Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.7.2020	30.11.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	30.10.2020	28.2.2021

III. Odůvodnění změny

3.1 Změny termínů pro odevzdání etap se prodlužují na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, kdy došlo k omezení možnosti projednání jednotlivých návrhů s vlastníky o uspořádání pozemků. Dalším problémem je minimální výměra státní a obecní půdy, která limituje možnosti návrhu vzhledem k požadavkům některých vlastníků, která jsou jen těžko realizovatelné.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 461-2015-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 16.7.2020

V Plzni dne 24-07-2020

V Plzni dne 28. 7. 2020

Za objednatele:


Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: C72527751



.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel

Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 8 ke SOD č. 461-2015-504201 - KoPÚ Stupno

	Hlavní celek/ dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000,00		
3.1.1.	Vícepráce z Dodatku č. 1 - Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000,00	odevzdáno	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	-	-	-		
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	210	400	84 000,00	odevzdáno	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	210	200	42 000,00	odevzdáno	
	Vodohospodářská studie	ha	-	-	-		
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	600	96 000,00	odevzdáno	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	-	-	-	-	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	210	250	52 500,00	odevzdáno	
	Méněpráce z Dodatku č. 3 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-10	250	-2 500,00	-	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					293 000,00		
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	300	63 000,00	odevzdáno	
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-10	300	-3 000,00		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 000	15 000,00		
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	1 000	4 000,00		
	Vícepráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,00		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000,00		
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	-9	1 000	-9 000,00		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000,00		
	Vícepráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	2 000	10 000,00		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000,00		
	Vícepráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	3 000	18 000,00		
	Vícepráce z Dodatku č. 7 - Data ČHMÚ	ks	1	6 150	6 150,00		odevzdáno
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	210	300	63 000,00		30.11.2020
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-10	300	-3 000,00		-
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000,00		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					268 150,00	28.2.2021	
3.3.	Mapové dílo	ha	210	250	52 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R	
	Méněpráce z Dodatku č. 4 - Mapové dílo	ha	-10	250	-2 500,00	-	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					50 000,00		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM						
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	330	300	99 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					99 000,00		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	293 000,00
z toho vícepráce	9 000,00
z toho méněpráce	-2 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	268 150,00
z toho vícepráce	44 150,00
z toho méněpráce	-15 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	50 000,00
z toho méněpráce	-2 500,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	99 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	710 150,00
DPH 21% v Kč	149 131,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	859 281,50

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 18.07.2020

SPU 255064/2020

listy: přílohy: 1
druh:

spuess7a3497b9

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 16. 7. 2020

Věc: Žádost

Na základě SOD 461-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015, ve znění dodatku 1 až 7 zpracovává naše firma Komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Stupno

Nyní zpracováváme etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona s termínem plnění 31. 7. 2020.

V době plnění této etapy vyhlásila vláda České republiky v souladu s ust. čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru, z důvodu ohrožení zdraví obyvatel, s účinností ke dni 12. 3. 2020, na dobu 30 dnů, nouzový stav. Doba trvání nouzového stavu byla následně prodloužena. Nouzový stav byl odvolán ke dni 17. 5. 2020. Mimo jiná opatření nebylo po dobu vyhlášeného nouzového stavu možné volně se pohybovat. Na území celé České republiky došlo k omezení pohybu na veřejných místech, k omezení kontaktů s jinými osobami. Jistá opatření přetrvávají i k datu této žádosti. Navíc další vývoj epidemie nelze jednoznačně predikovat a stále jsou vyhlášována lokální omezení. Shora uvedená omezení se promítla i do plnění některých ustanovení uzavřené smlouvy o dílo.

Dalším problémem je minimální výměra státní a obecní půdy, která limituje možnosti návrhu. Požadavky vznášené některými vlastníky jsou jen těžko realizovatelné nebo nerealizovatelné.

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o prodloužení doby plnění etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona s termínem plnění 31. 7. 2020 na termín 30. 11. 2020.

Zároveň Vás ujišťujeme, že vyvineme veškeré úsilí, abychom uvedené etapy dokončili co nejdříve. Věříme, že uznáte výše uvedené důvody a vyhovíte naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Ing.

**Zdeněk
Hrubý**

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Hrubý
Datum:
2020.07.16
12:29:44 +02'00'