

Číslo smlouvy objednatele: 1597-2016-514101

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/11

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohništiny

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová, pověřená řízením Pobočky Hradec Králové Ing. Michaela Stárková, odborný referent Pobočky Hradec Králové
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Člen sdružení č. 1 :	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx

Člen sdružení č. 2 :	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341302-644/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1597-2016-514101 ze dne 08.12.2016.

Název zakázky: **„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany“** (dále jen KoPÚ Loučná Hora).

ČI. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 1597-2016-514101 - Dodatek č. 6.

Důvodem pro vypracování Dodatku č. 6 je změna termínu plnění u fakturačního celku - bod 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

Původní termín – 31.7.2020

Nový termín – 31.10.2020

Odůvodnění:

Na základě písemné žádosti zpracovatele ze dne 25.5.2020 a po projednání na kontrolním dnu dne 15.6.2020 byl posunut termín plnění z důvodu vyhlášení nouzového stavu, kdy byla zrušena veškerá jednání a hromadné akce ze strany pozemkového úřadu a nebylo možné projednávat návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky, neboť i zpracovatelská firma pracovala v omezeném režimu.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

- 1.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 1.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 17.07.2020

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 16.07.2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová

Ing. Aleš Černý
vedoucí společník sdružení

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Loučná Hora – Dodatek č. 6

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučná Hora - Dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	4 000	60 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	456	1 400	638 400	31.1.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	3 000	480 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	60	700	42 000	31.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455	500	227 500	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	456	480	218 880	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 676 780	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	456	530	241 680	30.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	456	200	91 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	72	180	12 960	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	450	6 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	456	770	351 120	31.10.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					713 710	
3.3	Mapové dílo	ha	456	400	182 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					182 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1500	300 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					300 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 676 780 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	713 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 872 890 Kč
DPH 21% v Kč	603 307 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 476 197 Kč

V Hradci Králové dne 17.07.2020

V Hradci Králové dne 16.07.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Aleš Černý
 vedoucí Společník sdružení

v z. Ing. Jolana Miškářová