

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 727 956 454
E-mail: trebic.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem,
předsedou představenstva
Ing. Martinem Stenglem, členem představenstva
Renaudem Jeanem Rousselem,
členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ 26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k. ú. Lesní Jakubov.** (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **10. 7. 2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **23. 6. 2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **27. 7. 2020**

Stavební povolení ze dne: 28. 11. 2017, č.j. MNnO 4829/17/Dop/Kob, které nabylo právní moci dne 3.1. 2018, prodloužení stavebního povolení dne 10. 2. 2020, č.j.: MNnO 959/20/Dop/Kob. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 2. 2020.

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lesní Jakubov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k. ú. Lesní Jakubov.** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta C4, část C5, C15, C18 a C22 v k. ú. Lesní Jakubov.**

Místo stavby: **Katastrální území Lesní Jakubov**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností PROfi Jihlava, s r. o., č. zakázky 2016-000052. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.

- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28. 11. 2017, č.j. MNnO 4829/17/Dop/Kob, které nabylo právní moci dne 3.1. 2018, prodloužení stavebního povolení dne 10. 2. 2020, čj. MNnO 959/20/Dop/Kob. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 2. 2020.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **10. 7. 2020**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **10 188 000,00 Kč.**
DPH 21 % činí **2 139 480,00Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

12 327 480,00 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.

9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 11. 2020**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do tří pracovních dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do pěti pracovních dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 11. 2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 188 000,00 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel

tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,- Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrt v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
13. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, více práce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(aktuální\ ceníková\ cena\ URS\ nové\ položky) \times (celková\ nabídková\ cena\ díla\ dle\ SoD) / (celková\ předpokládaná\ cena\ díla\ dle\ projektového\ kontrolního\ rozpočtu,\ vytvořeného\ dle\ ceníku\ URS)]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným

ze vztahu: *[(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].*

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 12. 8. 2020

V Jihlavě dne 12. 8. 2020

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx (zmocněnec)
COLAS CZ, a.s.

Za správnost:

.....

Ing. Alexandra Malcová
referentka KPÚ pro Kraj Vysočina

Text		2020				9/2020				10/2020				11/2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
201121863 - POLNÍ CESTY C4, Č	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO101 - Polní cesta C4 a část	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
01 - Vedlejší a ostatní náklady	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN - Vedlejší rozpočtov	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN1 - Průzkumné, g	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
012002000 - Geod	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
012303000 - Geod	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
013002000 - Projekt	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN3 - Zařízení stave	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
032002000 - Vybav	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
034002000 - Zabez	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
039002000 - Zruše	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN4 - Inženýrská čir	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
043103000 - Zkouš	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN7 - Provozní vlivy	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
072002000 - Silniči	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
075103000 - Provo	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
075303000 - Provo	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
075603000 - Provo	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
01.4 - Polní cesta C4	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HSV - Práce a dodávky t	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 - Zemní práce	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
005724740 - Osiva	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
026503890(R) - Šv	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
026505140 - Lípa s	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
026505240(R) - Jei	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
112101102 - Kácen	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
112201102 - Odstra	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
122302204 - Odkoř	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
122302209 - Odkoř	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
131301201 - Hloub	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
131301209 - Hloub	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
132301101 - Hloub	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
132301109 - Hloub	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
155131313 - Zřizer	17.08.2020 30.11.2020	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Text

16220146(R) - Vod	17.08.2020	
	30.11.2020	
162601102(R) - Vo	17.08.2020	
	30.11.2020	
171101104 - Uložei	17.08.2020	
	30.11.2020	
171201201 - Ulože	17.08.2020	
	30.11.2020	
171201211 - Uložei	17.08.2020	
	30.11.2020	
181006122 - Rozpr	17.08.2020	
	30.11.2020	
181102302 - Úprav	17.08.2020	
	30.11.2020	
181451122 - Založi	17.08.2020	
	30.11.2020	
184102124 - Výsac	17.08.2020	
	30.11.2020	
693110550 - Geote	17.08.2020	
	30.11.2020	
2 - Zakládání	17.08.2020	
	30.11.2020	
21152111(R) - Výpl	17.08.2020	
	30.11.2020	
212752213 - Trativ	17.08.2020	
	30.11.2020	
212972113 - Opláš	17.08.2020	
	30.11.2020	
213141112 - Zřízení	17.08.2020	
	30.11.2020	
460650064(R) - Vo	17.08.2020	
	30.11.2020	
693110220 - Geote	17.08.2020	
	30.11.2020	
5 - Komunikace pozer	17.08.2020	
	30.11.2020	
564851111 - Podkl	17.08.2020	
	30.11.2020	
565155121 - Asfalt	17.08.2020	
	30.11.2020	
569851111 - Zpevn	17.08.2020	
	30.11.2020	
569903311 - Zřízení	17.08.2020	
	30.11.2020	
573111115 - Postřil	17.08.2020	
	30.11.2020	
573231111 - Postřil	17.08.2020	
	30.11.2020	
577134121 - Asfalt	17.08.2020	
	30.11.2020	
9 - Ostatní konstrukce	17.08.2020	
	30.11.2020	
919721124(R) - Ge	17.08.2020	
	30.11.2020	
998 - Přesun hmot	17.08.2020	
	30.11.2020	
998225111 - Přesu	17.08.2020	
	30.11.2020	
01.5 - Část polní cesta C5	17.08.2020	
	30.11.2020	
HSV - Práce a dodávky t	17.08.2020	
	30.11.2020	
1 - Zemní práce	17.08.2020	
	30.11.2020	
005724740 - Osiva	17.08.2020	
	30.11.2020	
113107141 - Odstr:	17.08.2020	
	30.11.2020	
122302204 - Odkoř	17.08.2020	
	30.11.2020	
122302209 - Odkoř	17.08.2020	
	30.11.2020	
162601102(R) - Vo	17.08.2020	
	30.11.2020	
171201201 - Ulože	17.08.2020	
	30.11.2020	
171201211 - Uložei	17.08.2020	
	30.11.2020	

Text

VRN4 - Inženýrská čir	17.08.2020	
	30.11.2020	
043103000 - Zkouš	17.08.2020	
	30.11.2020	
VRN7 - Provozní vlivy	17.08.2020	
	30.11.2020	
072002000 - Silniční	17.08.2020	
	30.11.2020	
075103000 - Provo	17.08.2020	
	30.11.2020	
075303000 - Provo	17.08.2020	
	30.11.2020	
075603000 - Provo	17.08.2020	
	30.11.2020	
02.15 - Polní cesta C15	17.08.2020	
	30.11.2020	
HSV - Práce a dodávky H	17.08.2020	
	30.11.2020	
1 - Zemní práce	17.08.2020	
	30.11.2020	
005724740 - Osiva	17.08.2020	
	30.11.2020	
026503891(R) - Tře	17.08.2020	
	30.11.2020	
026505148 - Javor	17.08.2020	
	30.11.2020	
026505240(R) - Jei	17.08.2020	
	30.11.2020	
119001401 - Dočas	17.08.2020	
	30.11.2020	
122302204 - Odkoj	17.08.2020	
	30.11.2020	
122302209 - Odkoj	17.08.2020	
	30.11.2020	
132301101 - Hloub	17.08.2020	
	30.11.2020	
132301109 - Hloub	17.08.2020	
	30.11.2020	
162601102(R) - Vo	17.08.2020	
	30.11.2020	
171201201 - Ulože	17.08.2020	
	30.11.2020	
171201211 - Ulože	17.08.2020	
	30.11.2020	
181006122 - Rozpr	17.08.2020	
	30.11.2020	
181102302 - Úprav	17.08.2020	
	30.11.2020	
181451122 - Založe	17.08.2020	
	30.11.2020	
184102124 - Výsac	17.08.2020	
	30.11.2020	
2 - Zakládání	17.08.2020	
	30.11.2020	
212752213 - Trativ	17.08.2020	
	30.11.2020	
212972113 - Opláš	17.08.2020	
	30.11.2020	
213141112 - Zřízení	17.08.2020	
	30.11.2020	
460650065(R) - Vo	17.08.2020	
	30.11.2020	
693110220 - Geote	17.08.2020	
	30.11.2020	
5 - Komunikace pozer	17.08.2020	
	30.11.2020	
564851111 - Podklc	17.08.2020	
	30.11.2020	
565155121 - Asfalt	17.08.2020	
	30.11.2020	
569851111 - Zpevn	17.08.2020	
	30.11.2020	
569903311 - Zřízení	17.08.2020	
	30.11.2020	
573111115 - Postřik	17.08.2020	
	30.11.2020	
573231111 - Postřik	17.08.2020	
	30.11.2020	

Text

93511311(R) - Osa	17.08.2020	
	30.11.2020	
998 - Přesun hmot	17.08.2020	
	30.11.2020	
998225111 - Přesui	17.08.2020	
	30.11.2020	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201121863
Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 188 000,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	10 188 000,01	2 139 480,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 327 480,00
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201121863

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		10 188 000,00	12 327 480,00
SO101	SO101	3 297 134,46	3 989 532,70
01	01	104 200,00	126 082,00
01.4	01.4	2 619 927,05	3 170 111,73
01.5	01.5	573 007,42	693 338,98
SO102	SO102	1 943 257,18	2 351 341,19
01	01	104 200,00	126 082,00
02.15	02.15	1 839 057,18	2 225 259,19
SO103	SO103	4 947 608,36	5 986 606,12
01	01	104 200,00	126 082,00
03.18	03.18	2 809 204,41	3 399 137,34
03.22	03.22	2 034 203,95	2 461 386,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt:

SO101 - SO101

Soupis:

01 - 01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH

104 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 200,00	21,00%	21 882,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 082,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov
Objekt: SO101 - SO101
Soupis: **01 - 01**

Místo: Datum: 15.5.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	54 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt:

SO101 - SO101

Soupis:

01 - 01

Místo:

Datum: 15.5.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 200,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				104 200,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00000	22 000,00000	22 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	15 000,00000	15 000,00
4	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,00000	17 000,00000	17 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 200,00
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00000	7 000,00000	7 000,00
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 200,00000	1 200,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 000,00
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00000	18 000,00000	18 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				21 000,00
9	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,00000	12 000,00000	12 000,00
10	K	075103000	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
11	K	075303000	Provozní vlivy ochranná pásma přírodních hodnot	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
12	K	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt:

SO101 - SO101

Soupis:

01.4 - 01.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Polní cesta C4

Cena bez DPH

2 619 927,05

DPH základní
snížená

Základ daně
2 619 927,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
550 184,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 170 111,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt: SO101 - SO101

Soupis: **01.4 - 01.4**

Místo:

Datum: 15.5.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 619 927,05

HSV - Práce a dodávky HSV

2 619 927,05

1 - Zemní práce

543 084,99

2 - Zakládání

281 605,00

5 - Komunikace pozemní

1 770 896,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

998 - Přesun hmot

6 340,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov
Objekt: SO101 - SO101
Soupis: 01.4 - 01.4

Místo: Datum: 15.5.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 619 927,05

D HSV Práce a dodávky HSV 2 619 927,05

D 1 Zemní práce 543 084,99

1	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	KUS	6,00000	750,00000	4 500,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	KUS	6,00000	600,00000	3 600,00
3	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	1 750,60000	80,00000	140 048,00
4	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost	m3	875,30000	11,80000	10 328,54
5	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	13,50000	180,00000	2 430,00
6	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6,75000	11,80000	79,65
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	85,44000	125,08000	10 686,84
8	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	42,72000	11,80000	504,10
9	K	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1	m2	120,00000	82,60000	9 912,00
10	K	693110550	Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 305 g/m2 šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní	m2	138,00000	38,00000	5 244,00
11	K	16220146(R)	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	6,00000	1 000,00000	6 000,00
12	K	162601102(R)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 735,44000	130,98000	227 307,93
13	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 %	m3	22,70000	120,00000	2 724,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 735,44000	20,00000	34 708,80
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 776,70400	10,00000	27 767,04
16	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	609,33300	22,00000	13 405,33
17	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	2 618,30000	11,80000	30 895,94
18	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	609,30000	9,44000	5 751,79
19	K	005724740	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	12,18600	147,50000	1 797,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm	KUS	6,00000	600,00000	3 600,00
21	K	026505140	Lípa srdčitá (Tilia cordata) 120 - 150 cm, KK	KUS	2,00000	271,40000	542,80
22	K	026503890(R)	Švestka domácí (Prunus domestica) 120 - 150 cm, KK	KUS	2,00000	354,00000	708,00
23	K	026505240(R)	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 120-150cm	KUS	2,00000	271,40000	542,80

D 2 Zakládání 281 605,00

24	K	21152111(R)	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným	m3	13,50000	590,00000	7 965,00
25	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	534,00000	120,00000	64 080,00
26	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	534,00000	30,00000	16 020,00
27	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 920,00000	6,00000	11 520,00
28	K	693110220	Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polypropylenových vláken geoNETEX A PP 200 g/m2, šíře 650 cm	m2	2 208,00000	20,00000	44 160,00
29	K	460650064(R)	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 40 cm	m2	1 723,25000	80,00000	137 860,00

D 5 Komunikace pozemní 1 770 896,32

30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 923,60000	100,00000	492 360,00
31	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 120,70000	310,00000	657 417,00
32	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	626,00000	110,92000	69 435,92
33	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	93,90000	280,00000	26 292,00
34	K	573111115	Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	2 305,30000	28,00000	64 548,40
35	K	573231111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 120,70000	15,00000	31 810,50
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 995,50000	215,00000	429 032,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 000,00

37	K	919721124(R)	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 68 kN/m (např. TENSAR 540RE)	m2	300,00000	60,00000	18 000,00
----	---	--------------	--	----	-----------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 6 340,74

38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	317,03700	20,00000	6 340,74
----	---	-----------	---	---	-----------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt:

SO101 - SO101

Soupis:

01.5 - 01.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Část polní cesta C5

Cena bez DPH

573 007,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 007,42	21,00%	120 331,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

693 338,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov
Objekt: SO101 - SO101
Soupis: **01.5 - 01.5**

Místo: Datum: 15.5.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	573 007,42
HSV - Práce a dodávky HSV	573 007,42
1 - Zemní práce	118 352,62
2 - Zakládání	58 133,00
5 - Komunikace pozemní	379 277,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 140,00
997 - Přesun sutě	1 489,60
998 - Přesun hmot	614,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov
Objekt: SO101 - SO101
Soupis: **01.5 - 01.5**

Místo: Datum: 15.5.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

573 007,42

D HSV Práce a dodávky HSV 573 007,42

D 1 Zemní práce 118 352,62

1	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	40,00000	130,00000	5 200,00
2	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m ³	m ³	419,80000	80,00000	33 584,00
3	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost	m ³	209,90000	11,80000	2 476,82
4	K	162601102(R)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	409,70000	130,98000	53 662,51
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	409,70000	20,00000	8 194,00
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládky (skládkovné)	t	655,52000	10,00000	6 555,20
7	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m ²	67,33300	22,00000	1 481,33
8	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m ²	539,40000	11,80000	6 364,92
9	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	67,30000	9,44000	635,31
10	K	005724740	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	1,34600	147,50000	198,54

D 2 Zakládání 58 133,00

11	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m ²	637,00000	6,00000	3 822,00
12	K	693110220	Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polypropylenových vláken geoNETEX A PP 200 g/m ² , šíře 650 cm	m ²	732,55000	20,00000	14 651,00
13	K	460650064(R)	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m ²	495,75000	80,00000	39 660,00

D 5 Komunikace pozemní 379 277,38

14	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 017,80000	100,00000	101 780,00
15	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	451,40000	310,00000	139 934,00
16	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkdrti tl. 150 mm	m ²	91,50000	110,92000	10 149,18
17	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m ³	13,72500	280,00000	3 843,00
18	K	573111115	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m ²	m ²	478,40000	28,00000	13 395,20
19	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silničního emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	491,40000	15,00000	7 371,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	467,00000	215,00000	100 405,00
21	K	59914111(R)	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	20,00000	120,00000	2 400,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 140,00
22	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	2,00000	180,00000	360,00
23	K	404451500	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm	KUS	2,00000	3 000,00000	6 000,00
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,00000	260,00000	1 300,00
25	K	592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	KUS	5,00000	120,00000	600,00
26	K	919721124(R)	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 68 kN/m	m2	36,00000	130,00000	4 680,00
27	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,00000	110,00000	2 200,00
D 997 Přesun sutě							1 489,60
28	K	99700251(R)	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,92000	250,00000	980,00
29	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	3,92000	130,00000	509,60
D 998 Přesun hmot							614,82
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,74100	20,00000	614,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt:

SO102 - SO102

Soupis:

01 - 01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH

104 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 200,00	21,00%	21 882,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 082,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt: SO102 - SO102

Soupis: **01 - 01**

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 104 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 11 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 18 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt:

SO102 - SO102

Soupis:

01 - 01

Místo:

Datum: 15.5.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 200,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				104 200,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00000	22 000,00000	22 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	15 000,00000	15 000,00
4	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,00000	17 000,00000	17 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 200,00
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00000	7 000,00000	7 000,00
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 200,00000	1 200,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 000,00
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00000	18 000,00000	18 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				21 000,00
9	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,00000	12 000,00000	12 000,00
10	K	075103000	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
11	K	075303000	Provozní vlivy ochranná pásma přírodních hodnot	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
12	K	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt:

SO102 - SO102

Soupis:

02.15 - 02.15

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Polní cesta C15

Cena bez DPH

1 839 057,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 839 057,18	21,00%	386 202,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 225 259,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt: SO102 - SO102

Soupis: **02.15 - 02.15**

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 839 057,18

HSV - Práce a dodávky HSV 1 839 057,18

1 - Zemní práce 360 280,40

2 - Zakládání 189 464,64

5 - Komunikace pozemní 1 266 548,80

8 - Trubní vedení 9 973,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 010,00

998 - Přesun hmot 4 779,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt: SO102 - SO102

Soupis: 02.15 - 02.15

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 839 057,18

D HSV Práce a dodávky HSV 1 839 057,18

D 1 Zemní práce 360 280,40

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s o	KUS	2,00000	6 000,00000	12 000,00
2	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m ³	m ³	1 157,80000	80,00000	92 624,00
3	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost	m ³	578,90000	11,80000	6 831,02
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	71,20000	125,08000	8 905,70
5	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	35,60000	11,80000	420,08
6	K	162601102(R)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	1 170,80000	130,98000	153 351,38
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1 170,80000	20,00000	23 416,00
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 873,28000	10,00000	18 732,80
9	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m ²	388,00000	22,00000	8 536,00
10	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m ²	1 845,50000	11,80000	21 776,90
11	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	388,00000	9,44000	3 662,72
12	K	005724740	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	7,76000	147,50000	1 144,60
13	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm	KUS	10,00000	600,00000	6 000,00
14	K	026505148	Javor mléč (Acer platanoides) 120 - 150 cm, KK	KUS	5,00000	271,40000	1 357,00
15	K	026503891(R)	Třešeň "Karešova" (Prunus cerasus) 120 - 150 cm, KK	KUS	2,00000	354,00000	708,00
16	K	026505240(R)	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 120-150cm	KUS	3,00000	271,40000	814,20

D 2 Zakládání 189 464,64

17	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	445,00000	120,00000	53 400,00
18	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	445,00000	30,00000	13 350,00
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m ²	1 152,00000	6,00000	6 912,00
20	K	693110220	Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polypropylenových vláken geoNETEX A PP 200 g/m ² , šíře 650 cm	m ²	1 324,80000	20,00000	26 496,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	460650065(R)	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	1 116,33300	80,00000	89 306,64
D 5			Komunikace pozemní				1 266 548,80
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 471,00000	100,00000	347 100,00
23	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 525,50000	310,00000	472 905,00
24	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	440,00000	110,92000	48 804,80
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	66,00000	280,00000	18 480,00
26	K	573111115	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	1 625,50000	28,00000	45 514,00
27	K	573231111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 525,50000	15,00000	22 882,50
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACOT 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 437,50000	215,00000	309 062,50
29	K	59914111(R)	Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	m	15,00000	120,00000	1 800,00
D 8			Trubní vedení				9 973,98
30	K	89564111(R)	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné	KUS	1,00000	9 973,98000	9 973,98
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 010,00
31	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	2,00000	180,00000	360,00
32	K	404451500	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm	KUS	2,00000	3 000,00000	6 000,00
33	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,00000	110,00000	1 650,00
D 998			Přesun hmot				4 779,36
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	238,96800	20,00000	4 779,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt:

SO103 - SO103

Soupis:

01 - 01

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vedlejší a ostatní náklady

Cena bez DPH

104 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 200,00	21,00%	21 882,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 082,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov
Objekt: SO103 - SO103
Soupis: **01 - 01**

Místo: Datum: 15.5.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	54 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakubov

Objekt:

SO103 - SO103

Soupis:

01 - 01

Místo:

Datum: 15.5.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 200,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				104 200,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00000	22 000,00000	22 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	15 000,00000	15 000,00
4	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,00000	17 000,00000	17 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				11 200,00
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00000	7 000,00000	7 000,00
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 200,00000	1 200,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 000,00
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00000	18 000,00000	18 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				21 000,00
9	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,00000	12 000,00000	12 000,00
10	K	075103000	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,00000	3 000,00000	3 000,00
11	K	075303000	Provozní vlivy ochranná pásma přírodních hodnot	kpl	2,00000	3 000,00000	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt:

SO103 - SO103

Soupis:

03.18 - 03.18

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Polní cesta C18

Cena bez DPH

2 809 204,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 809 204,41	21,00%	589 932,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 399 137,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt: SO103 - SO103

Soupis: **03.18 - 03.18**

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 809 204,41

HSV - Práce a dodávky HSV	2 809 204,41
1 - Zemní práce	513 302,64
2 - Zakládání	370 740,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 200,00
5 - Komunikace pozemní	1 804 556,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 725,75
998 - Přesun hmot	6 679,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt: SO103 - SO103

Soupis: 03.18 - 03.18

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 809 204,41

D HSV Práce a dodávky HSV 2 809 204,41

D 1 Zemní práce 513 302,64

1	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m ³	m ³	1 777,90000	80,00000	142 232,00
2	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost	m ³	888,95000	11,80000	10 489,61
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	10,80000	180,00000	1 944,00
4	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	5,40000	11,80000	63,72
5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	92,80000	125,08000	11 607,42
6	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	46,40000	11,80000	547,52
7	K	162601102(R)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	1 842,60000	130,98000	241 343,75
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1 842,60000	20,00000	36 852,00
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 948,16000	10,00000	29 481,60
10	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m ²	243,33300	22,00000	5 353,33
11	K	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m ²	2 574,00000	11,80000	30 373,20
12	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	243,30000	9,44000	2 296,75
13	K	005724740	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	4,86600	147,50000	717,74

D 2 Zakládání 370 740,00

14	K	21152111(R)	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným	m ³	10,80000	590,00000	6 372,00
15	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	580,00000	120,00000	69 600,00
16	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	580,00000	30,00000	17 400,00
17	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m ²	2 952,00000	6,00000	17 712,00
18	K	693110220	Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polypropylenových vláken geoNETEX A PP 200 g/m ² , šíře 650 cm	m ²	3 394,80000	20,00000	67 896,00
19	K	460650065(R)	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m ²	2 397,00000	80,00000	191 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		4	Vodorovné konstrukce				7 200,00
20	K	451315126	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25	m2	6,00000	1 200,00000	7 200,00
D		5	Komunikace pozemní				1 804 556,72
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 840,00000	100,00000	484 000,00
22	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 173,70000	310,00000	673 847,00
23	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	616,00000	110,92000	68 326,72
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	92,40000	280,00000	25 872,00
25	K	573111115	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	2 266,00000	28,00000	63 448,00
26	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 173,70000	15,00000	32 605,50
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 050,50000	215,00000	440 857,50
28	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	6,00000	2 300,00000	13 800,00
29	K	59914111(R)	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	15,00000	120,00000	1 800,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 725,75
30	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	2,00000	180,00000	360,00
31	K	404451500	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní vislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm	KUS	2,00000	3 000,00000	6 000,00
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	13,00000	260,00000	3 380,00
33	K	592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	KUS	13,13000	120,00000	1 575,60
34	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,00000	110,00000	1 650,00
35	K	93511311(R)	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 200 mm, do betonového lože	m	9,50000	450,00000	4 275,00
36	K	5922728(R)	Žlab Monoblock RD300, žlab kompletní dodávka systému dle výkresové dokumentace, vč. obetonování, vč. dovozu	m	9,50000	9 103,70000	86 485,15
37	K	938902152	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézoou při šířce dna přes 400 mm	m	30,00000	100,00000	3 000,00
D		998	Přesun hmot				6 679,30
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	333,96500	20,00000	6 679,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt:

SO103 - SO103

Soupis:

03.22 - 03.22

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.5.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Polní cesta C22

Cena bez DPH

2 034 203,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 034 203,95	21,00%	427 182,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 461 386,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov
Objekt: SO103 - SO103
Soupis: **03.22 - 03.22**

Místo: Datum: 15.5.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 034 203,95
HSV - Práce a dodávky HSV		2 034 203,95
1 - Zemní práce		422 801,64
2 - Zakládání		263 139,80
4 - Vodorovné konstrukce		7 200,00
5 - Komunikace pozemní		1 293 469,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		42 991,65
998 - Přesun hmot		4 601,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C4, ČÁST C5, C15, C18 A C22, k.ú. Lesní Jakobov

Objekt: SO103 - SO103

Soupis: 03.22 - 03.22

Místo: Datum: 15.5.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 034 203,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 034 203,95

D 1 Zemní práce 422 801,64

1	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	1 365,00000	80,00000	109 200,00
2	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost	m3	682,50000	11,80000	8 053,50
3	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	11,25000	180,00000	2 025,00
4	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,62500	11,80000	66,38
5	K	13230110(R)	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	30,00000	180,00000	5 400,00
6	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	61,60000	125,08000	7 704,93
7	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	15,00000	11,80000	177,00
8	K	132301109.1	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	30,80000	11,80000	363,44
9	K	162601102(R)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 391,10000	130,98000	182 206,28
10	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 %	m3	10,50000	120,00000	1 260,00
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 391,10000	20,00000	27 822,00
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 225,76000	10,00000	22 257,60
13	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	442,00000	22,00000	9 724,00
14	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštěním	m2	1 845,30000	11,80000	21 774,54
15	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	442,00000	9,44000	4 172,48
16	K	005724740	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	8,84000	147,50000	1 303,90
17	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm	KUS	21,00000	600,00000	12 600,00
18	K	026505140	Lípa srdčitá (Tilia cordata) 120 - 150 cm, KK	KUS	4,00000	271,40000	1 085,60
19	K	026503890(R)	Švestka domácí (Prunus domestica) 120 - 150 cm, KK	KUS	5,00000	354,00000	1 770,00
20	K	026505248(R)	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 120-150cm	KUS	5,00000	271,40000	1 357,00
21	K	026503891(R)	Třešeň "Karešova" (Prunus cerasus) 120 - 150 cm, KK	KUS	7,00000	354,00000	2 478,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		2	Zakládání				263 139,80
22	K	21152111(R)	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným	m3	11,25000	590,00000	6 637,50
23	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	385,00000	120,00000	46 200,00
24	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	385,00000	30,00000	11 550,00
25	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	2 108,70000	6,00000	12 652,20
26	K	693110220	Geotextilie geotextilie netkané vyráběné technologií vpichování z polypropylenových vláken geoNETEX A PP 200 g/m2, šíře 650 cm	m2	2 425,00500	20,00000	48 500,10
27	K	460650065(R)	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	1 720,00000	80,00000	137 600,00
D		4	Vodorovné konstrukce				7 200,00
28	K	451315126	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25	m2	6,00000	1 200,00000	7 200,00
D		5	Komunikace pozemní				1 293 469,28
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 471,10000	100,00000	347 110,00
30	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 553,30000	310,00000	481 523,00
31	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	439,00000	110,92000	48 693,88
32	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	65,85000	280,00000	18 438,00
33	K	573111115	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	1 625,80000	28,00000	45 522,40
34	K	573231111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 553,30000	15,00000	23 299,50
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 465,50000	215,00000	315 082,50
36	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	6,00000	2 300,00000	13 800,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 991,65
37	K	93511311(R)	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 200 mm, do betonového lože	m	4,50000	450,00000	2 025,00
38	K	5922728(R)	žlab Monoblock RD300, žlab kompletní dodávka systému dle výkresové dokumentace, vč. obetonování, vč. dovozu	m	4,50000	9 103,70000	40 966,65
D		998	Přesun hmot				4 601,58
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	230,07900	20,00000	4 601,58