

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POPOVICE U PŘEROVA

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel č.1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Mgr. Vítězslav Pešl, Ing. Alžběta Šamánková
<b>Adresa pobočky:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:prerov.pk@spucr.cz">prerov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/2019
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku:
  - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** se mění počet MJ z původních 81 MJ na **77 MJ**
  - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** se mění počet MJ z původních 109 MJ na **108 MJ**
  - 3.5.2. Vypracování plánu společných zařízení** se mění počet MJ z původních 109 MJ na **108 MJ**
  - 3.6. Mapové dílo** se mění počet MJ z původních 109 MJ na **108 MJ**

	dílčí část/hlavní celek	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	<b>2 200</b>	<b>8 800</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	<b>700</b>	<b>700</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>

3.6.	Mapové dílo	ha	1	700	700
<b>Celkem</b>					<b>11 600</b>

**Hodnota změn činí 11 600,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Celkově se cena díla sníží o 11 600 Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Počet měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla byl upřesněn na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

## ČI. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	333 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>833 050 Kč</b>
DPH 21%	174 941 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 007 991 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## ČI. III.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 723-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004007 a č. zhotovitele: 106-3081-019, uzavřená dne 30. 9. 2019 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne 29. 7.2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 29. 7. 2020

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne 17. 8. 2020

.....  
Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Popovice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.3.2020
	Revize PPBP	bod	14	800	11 200	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	750	81 750	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	2 200	169 400	31.7.2020
3.4.4.	Rozebírání současného stavu	ha	109	700	76 300	31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	108	700	75 600	31.10.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>424 250</b>	<b>31.10.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	108	1 400	151 200	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	900	13 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 200	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	108	1 000	108 000	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>333 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	108	700	75 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>75 600</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	333 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>833 050 Kč</b>
DPH 21% v Kč	174 941 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 007 991 Kč</b>

V Olomouci dne 29. 7. 2020

V Brně dne 29. 7. 2020

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

V Brně dne 17. 8. 2020

**Za objednatele č. 2:**

.....  
 Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.