

Dodatek č. 11
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily

adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax: +420 235 521 822 -5

e-mail: obchod@hrdlicka.cz

bankovní spojení: KB Beroun

číslo účtu: 300345131/0100

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají **Dodatek č. 11** ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1) Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	167	390	65 130	do 12 měsíců od zápisu do KN

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	163	390	63 570	do 12 měsíců od zápisu do KN

2) Část B - Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	83	390	32 370	do 12 měsíců od zápisu do KN

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Část B - Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	87	390	33 930	do 12 měsíců od zápisu do KN

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s upřesněním počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu včetně stabilizace hranic pozemků pro část B – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota), a to na základě obdržených žádostí od vlastníků pozemků a dle skutečně provedených prací. U části B – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) dochází k navýšení počtu měrných jednotek na **87 MJ** (tj. o 4 MJ) a u části A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **163 MJ** (tj. o 4 MJ).

Dle výše uvedených úprav počtu měrných jednotek dochází i k úpravě ceny dílčích etap a celkové ceny díla pro část A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) i pro část B – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota). U části A – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází ke snížení celkové ceny díla o 1 560 Kč bez DPH a u části B – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 1 560 Kč bez DPH.

Celková cena za obě části se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele.

V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

V Liberci dne 14.8.2020

Zhotovitel:

V Praze dne 11.8.2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista
Hrdlička spol. s r.o.