

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6-2016-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Alena Dolívková, odborný referent Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 814
E-mail:	a.dolivkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ29099323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 6-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015**“, **Část 1 - k.ú. Mydlovary, Rozněvice**, konkrétně k.ú. Rozněvice.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku **Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015**“, **Část 1 - k.ú. Mydlovary, Rozněvice**, konkrétně k.ú. Rozněvice.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek, a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti provedení 160 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 140 MJ (1 MJ á 400,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 300 MJ x 400,00 Kč = 120 000,00 Kč.

Cena za méně práce: - 140 MJ x 400,00 Kč = - 56 000,00 Kč.

Cena za celkem práce: 160 MJ x 400,00 Kč = 64 000,00 Kč.

III. Odůvodnění změny

3.1 Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Rozněvice byl vlastníkům pozemků, s rozhodnutím o schválení návrhu, zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků/a o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 6-2016-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek ze dne 27.5.2020

V Plzni dne 12. 8. 2020

V Plzni dne 14. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Helena Krausová

jednatel firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 5 ke SOD č. 6-2016-504201 - KoPÚ Rozněvice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000,00	2 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000,00	8 000,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	202	400,00	80 800,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	71	600,00	42 600,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	1 000,00	104 000,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-2	1 000,00	-2 000,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	46	1 000,00	46 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 1 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	1 000,00	33 000,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	1 000,00	6 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 1 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	16	1 000,00	16 000,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	273	150,00	40 950,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	1 400	100,00	140 000,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	273	150,00	40 950,00	odevzdáno
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	143	700,00	100 100,00	-
	Měněpráce z Dodatku č. 2 - Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	-143	700,00	-100 100,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	273	200,00	54 600,00	odevzdáno
	Vícepráce z Dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	200,00	200,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					613 100,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	273	400,00	109 200,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-6	400,00	-2 400,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 200,00	11 000,00	
	Měněpráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	-5	2 200,00	-11 000,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	4 000,00	24 000,00	
	Měněpráce z Dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	-6	4 000,00	-24 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 4 - Předběžný IGP pro vodohospodářské a erozní opatření	ks	1	2 500,00	2 500,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	400,00	4 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	400,00	4 000,00	
	Vícepráce z Dodatku č. 4 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	400,00	4 800,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	850,00	3 400,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	273	500,00	136 500,00	odevzdáno
	Měněpráce z Dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-6	500,00	-3 000,00	-
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000,00	20 000,00	odevzdáno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					279 000,00	
3.3	Mapové dílo	ha	273	300,00	81 900,00	odevzdáno
	Vícepráce z Dodatku č. 4 - Mapové dílo	ha	1	300,00	300,00	odevzdáno
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82 200,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	400,00	120 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Měněpráce z Dodatku č. 5 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	-140	400,00	-56 000,00	-
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					64 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	613 100,00
Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH	46 950,00
Vícepráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH	49 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH	-100 100,00
Vícepráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH	200,00
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	279 000,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.	-2 400,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1.	-35 000,00
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1.	2 500,00
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.3.	4 800,00
Méněpráce v dílčí části 3.2.2.	-3 000,00
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 200,00
Vícepráce v hlavním celku 3.3.	300,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	64 000,00
Méněpráce v hlavním celku 3.4.	-56 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 038 300,00
DPH 21% v Kč	218 043,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 256 343,00

Zápis

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy komplexní pozemkové úpravy **Rozněvice** za účasti zástupce zhotovitele Mgr. Barbory Salátové – firma POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 27.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Rozněvice byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD 100 bm	změna v rozsahu MJ – podklad pro vypracování dodatku k SoD 100 bm
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	300	160

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele 6-2016-504201 ze dne 30.12. 2015.**

Zápis zapsala: Alena Dolívková

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Mgr. Barbora Salátová

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň – Alena Dolívková