

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 801-2018-523101 ze dne 2. srpna 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2018, dodatku č. 2 ze dne 4. dubna 2019 a dodatku č. 3 ze dne 4. února 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunice II**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Telefon :	+420 727 957 163
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávnění jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 725 902 972
E-mail :	pk.blansko@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, jednatel společnosti
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků, na níže specifikovaných změnách.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 11. srpna 2020 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, neboť byl nucen v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a následných krizových opatřeními vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, z důvodu výskytu a šířením nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) zastavit práce s přímou účastí vlastníků pozemků - zastavil projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

Objednatel uznal důvody zhotovitele jako opodstatněné a se změnou termínu souhlasí. **Zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 3.5.2. Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 30. října 2020.**

Na základě skutečného rozsahu prací na dílčí části díla 3.5.1.d) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se navyšuje počet měrných jednotek ze 2 na 4. Nově dojde k napřímení části katastrální hranice mezi obcemi Kunice a Lhotou u Lysic (vícepráce). Skutečná délka změny katastrální hranice činí 337 m. Objednatel se změnou počtu měrných jednotek u citované dílčí části díla souhlasí. Celková cena díla se v důsledku uvedené změny navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 6 400,00 Kč bez DPH (7 744,00 Kč včetně DPH).

Analogicky s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny Krajským pozemkovým úřadem v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 7.

Ve smlouvě o dílo se mění:

Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 346 820,00 (slovy: jedenmilion-třistačtyřicetšesttisíc osm set dvacet korun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 22. května 2018, je dodatkem č. 2 a tímto dodatkem navýšena hodnotu víceprací a současně dodatkem č. 2 a č. 3 ponížena o hodnotu méněprací.

Rekapitulace ceny nově zní:

Hlavní celek		
3.4.	Přípravné práce celkem (dílčí části 3.4.1. -3.4.5.) dle nabídky na VZ	542 880,00
	méněpráce (dodatek č. 2)	-2 100,00
	vícepráce (dodatek č. 2)	600,00
	celkem přípravné práce	541 380,00
3.5.	Návrhové práce celkem (dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) dle nabídky na VZ	682 640,00
	vícepráce (dodatek č. 2)	2 960,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-36 960,00
	vícepráce (dodatek č.4)	6 400,00
	celkem návrhové práce	655 040,00
3.6.	Mapové dílo celkem (dílčí část 3.6.) dle nabídky na VZ	149 600,00
	vícepráce (dodatek č. 2)	800,00
	celkem mapové dílo	150 400,00
Celková cena díla bez DPH		1 346 820,00
DPH 21 %		282 832,20
Celková cena díla včetně DPH		1 629 652,20

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 801-2018-523101. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 2. 9. 2020

V Praze dne: 1. 9. 2020

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

1. Položkový výkaz činností

Za správnost: Ing. Marika Chválová

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 801-2018-523101 - KoPÚ v k. ú. Kunice II.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	2 100	329 700,00	31.3.2019
	méněpráce (dodatek č. 2)		-1	2 100	-2 100,00	
	cena dílčí částí po odečtu méněprací		156	2 100	327 600,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	187	540	100 980,00	26.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	187	600	112 200,00	30.6.2019
	vícepráce (dodatek č. 2)		1	600	600,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		188	600	112 800,00	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					541 380,00	30.6.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	187	1 440	269 280,00	28.2.2020
	vícepráce (dodatek č. 2)		1	1 440	1 440,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		188	1 440	270 720,00	
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	58	640	37 120,00	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	480	57 600,00	
	méněpráce (dodatek č. 3)		-67	480	-32 160,00	
	cena dílčí částí po odečtu méněprací		53	480	25 440,00	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 600	8 000,00	
	méněpráce (dodatek č. 3)		-3	1 600	-4 800,00	
	cena dílčí částí po odečtu méněprací		2	1 600	3 200,00	
3.5.1.d)	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	3 200	6 400,00	31.8.2020
	vícepráce (dodatek č. 4)		2	3 200	6 400,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		4	3 200	12 800,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	187	1 520	284 240,00	30.10.2020
	vícepráce (dodatek č. 2)		1	1 520	1 520,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		188	1 520	285 760,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					655 040,00	
3.6	Mapové dílo	ha	187	800	149 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	vícepráce (dodatek č. 2)		1	800	800,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		188	800	150 400,00	
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					150 400,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč	541 380,00
2. Zpracování upřesnění přidělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč	655 040,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	150 400,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 346 820,00
DPH 21% v Kč	282 832,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 629 652,20