

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 847-2014-523101

uzavřené dne 21.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17
603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

IČ/DIČ:

ID DS:

Ing. Jan Ševčík, ředitel

+420 543432011

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

Ing. Ing. Josef Haar

vedoucí pobočky Břeclav

+420 519369110

j.haar@spucr.cz

01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)

z49per3

Zhotovitel:

sídlo:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b

638 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

+420 533033994

ludek.stritecky@agroprojektpsoc.z

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

Ing. Luděk Střítecký

+420 533033994

ludek.stritecky@agroprojektpsoc.z

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

ID DS:

ČSOB a.s.

372520453/0300

41601483

CZ41601483

784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

I.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nové služby spočívající ve vyšším počtu skutečných měrných jednotek u fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území následovně:

FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

- *stabilizace plastovou značkou/dřevěných kolíkem* - navýšení o 322 ks

t.j. navýšení ceny o částku 22 540,-Kč bez DPH.

III.

Z důvodu méněprací u FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - dochází ke snížení počtu MJ:

FC 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

- *vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů* - snížení o 12 MJ

t.j. snížení ceny o částku 11 280,-Kč bez DPH.

IV.

Z důvodu nových prací a současně méněprací se smluvní strany dohodly na změně článku VII. SOD.

Smlouva o dílo - Článek VII. Cena za provedení díla se mění následovně:

1. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	205 660 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	474 500 Kč
DPH	99 645 Kč
Celková cena díla včetně DPH	574 145 Kč

Adekvátně se mění i příloha – Výkaz činností a jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

- 4. 11. 2015

V Brně dne :

Za objednatele:



.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova ul. 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SOD (Výkaz činností)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98	175	17 150	31.8.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	600	1 800	28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 500	3 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	94	600	56 400	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	800	3 200	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	-
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.5.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	63	940	59 220	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	402	70	28 140	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	0	0	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	0	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					-
	- vytyčení pozemků	100bm	0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98	375	36 750	31.8.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						205 660

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	98	650	63 700	28.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15	600	9 000	28.2.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	-
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	3	5 000	15 000	28.2.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3	5 000	15 000	28.2.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98	750	73 500	31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	30.9.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						192 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80	300	24 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	220	70	15 400	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98	380	37 240	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						76 640

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	205 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	474 500 Kč
DPH	99 645 Kč
Celková cena díla včetně DPH	574 145 Kč


Opce 50.000,-Kč

4. 11. 2015

V Brně dne

Za objednatele


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17
603 00 Brno



Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
S.R.O.
Slávičkovská 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



Ing. Luděk Strítecký, jednatel