

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015,  
číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

### KoPÚ Možděnice

#### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Lukáš Čapek, odborný referent pobočky

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Tel./Fax: xxxxx

E-mail: l.capek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.

sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem

ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Pavel Ciml, jednatel

v technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxx

Tel./Fax: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: Citibank Pardubice

Číslo účtu: 2020870109/2600

IČ: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě Ke KoPÚ Možděnice je prodloužení termínu u dílčí části 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a omezením volného pohybu osob a nutností najít optimální řešení pro vlastníky, kteří uplatnili své připomínky k návrhu.

Po vzájemné dohodě dochází ke změně termínů v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to takto:

- 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení **30. 11. 2020**
- 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - termín ukončení **31. 01. 2021.**

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 16. 9. 2020

V Pardubicích dne 16. 9. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel