

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 314-2017-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaromír Merhout, rada Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 702 126 653
E-mail: j.merhout@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Společnost pro Lužany (sdružení zhotovitelů)
reprezentant sdružení: HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel společnosti
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

Člen sdružení: Ing. Josef Honz
Sídlo: xxxxx Lnáře
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
IČO: 48223981
DIČ: xxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 314-2017-504201 ze dne 27.3.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.2. Návrhové práce** v dílčí části **3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** se mění počet měrných jednotek takto:

Méně práce: Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 58 MJ, podle skutečnosti provedení 54 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 4 MJ (1 MJ á 400,00 Kč).

Cena dle smlouvy: 58 MJ x 400,00 Kč = 23.200,00 Kč.

Cena za méně práce: - 4 MJ x 400,00 Kč = - 1.600,00 Kč.

Cena za celkem práce: 54 MJ x 400,00 Kč = 21.600,00 Kč.

III. Odůvodnění změny

3.1 V rámci zpracování etapy PSZ bylo na základě požadavků sboru zástupců a po dohodě se zpracovatelem vypracováno DTR pro následující polní cesty VC10-R, VC5, VC3-R, VC2-R a VC6-R. Rozsah požadovaných DTR je nižší, než bylo původně zasmulvněno. Dojde tak ke snížení dílčí kapitoly 3.2.1.2. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ z původních 58 MJ ze smlouvy o dílo nově na 54 MJ.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 314-2017-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z kontrolního dne ze dne 10. 8. 2020
3. Žádost firmy o vyhotovení dodatku ze dne 2. 9. 2020

V Plzni dne 21. 9. 2020

V Praze dne 24. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
reprezentant sdružení Společnosti pro Lužany

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 3 ke SOD č. 314-2017-504201 - KoPÚ Lužany u Přeštic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 500,00	45 000,00	odevzdáno	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 500,00	0,00		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	443	650,00	287 950,00	odevzdáno	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	2 500,00	42 500,00		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	128	2 100,00	268 800,00	odevzdáno	
	Vícepráce z Dodatku č. 2 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	2 100,00	2 100,00	odevzdáno	
	Vícepráce z Dodatku č. 2 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	5 000,00	25 000,00	odevzdáno	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200,00	0,00	odevzdáno	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	4 000,00	28 000,00	odevzdáno	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	460	270,00	124 200,00	odevzdáno	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	460	500,00	230 000,00	odevzdáno	
	Méněpráce z Dodatku č. 1 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-5	500,00	-2 500,00	---	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 051 050,00		
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	460	770,00	354 200,00	30.10.2020	
	Méněpráce z Dodatku č. 1 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-5	770,00	-3 850,00		
	Méněpráce z Dodatku č. 2 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-1	770,00	-770,00		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	53	800,00	42 400,00		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	400,00	23 200,00		
	Méněpráce z Dodatku č. 3 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-4	400,00	-1 600,00		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700,00	0,00		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	460	680,00	312 800,00		31.3.2021
	Méněpráce z Dodatku č. 1 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-5	680,00	-3 400,00		
	Méněpráce z Dodatku č. 2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-1	680,00	-680,00		
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	15 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od vyzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					782 300,00		
3.3.	Mapové dílo	ha	460	380,00	174 800,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	
	Méněpráce z Dodatku č. 1 - Mapové dílo	ha	-5	380,00	-1 900,00		
	Méněpráce z Dodatku č. 2 - Mapové dílo	ha	-1	380,00	-380,00		
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					172 520,00		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	262	1 000,00	262 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					262 000,00		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 051 050,00	
Z toho vícepráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH v Kč	27 100,00	
Z toho méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH v Kč	-2 500,00	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	782 300,00	
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH v Kč	-4 620,00	
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH v Kč	-1 600,00	
Z toho méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH v Kč	-4 080,00	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	172 520,00	
Z toho méněpráce v hlavní části 3.3. bez DPH v Kč	-2 280,00	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	262 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč	2 267 870,00	
DPH 21% v Kč	476 252,70	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 744 123,20	

Zápis z kontrolního dne při komplexních úpravách v kat. území Lužany u Přeštic

- Plán společných zařízení – výškopisné změření a návrhové práce

Termín: 10. 8. 2020 od 10:00

Místo: SPÚ Pobočka Plzeň, ul. Nerudova 35, 301 00 Plzeň (4. patro)

Bylo domluveno, že:

- data výškopisu jsou dostatečná pro potřeby plánu společných zařízení Lužany u Přeštic. Doplněny budou vrstevnice a zaměřené území z polygonu.
- Zpracovatel byl informován o termínech svolání zastupitelstev obcí – Přeštice 24. 9. 2020, Příchovice nejpozději do 22. 9. 2020, Lužany nejpozději do 29. 9. 2020.
- Dle smlouvy o dílo kap. 3.2.1.2 dojde ke snížení MJ o z 58 na 54 MJ. Na základě této skutečnosti bude zpracován dodatek.
- Zpracovatel informoval pobočku o formě zpracování návrhu.

Zápis byl přečten, odsouhlasen.

Jednání bylo ukončeno v 11:10

Zapsal: Mgr. Jaromír Merhout

Prezenční listina z kontrolního dne při komplexních úpravách v kat.
území Lužany u Přeštic

- Plán společných zařízení – výškopisné změření a návrhové práce

Místo a termín: 10. 8. 2020, SPÚ Pobočka Plzeň, ul. Nerudova 35, 301 00 Plzeň

Jméno, příjmení, titul	Organizace	Podpis
Ing. Jana Horová	Pobočka Plzeň	
Mgr. Petr Brož		
Ing. Jan Floriánek	Honz - Projekce	
Ing. Josef Honz		
xxxxx		
xxxxx		
Mgr. Jaromír Merhout	SPÚ Plzeň	

Krajský pozemkový úřad pro
Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

KoPÚ Lužany u Přeštic - Žádost o vyhotovení dodatku č.3 ke SoD č. 314-2017-504201

Společnost Hrdlička spol. s r. o. souhlasí se změnou měrných jednotek v souvislosti se zpracováním Plánu společných zařízení a Dokumentace technického řešení pro polní cesty. V této souvislosti dochází k méněpracem z naší strany.

Změna počtu měrných jednotek se týká dílčí položky: 3.2.1.2.

Původní MJ dle dodatku č.2 SoD:

3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	400	23 200	30.10.2020
----------	---	--------	----	-----	--------	------------

Nově stanovené MJ:

3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	400	21 600	30.10.2020
----------	---	--------	----	-----	--------	------------

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení.

V Brně 2.9.2020

