

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Realizace PSZ v k. ú. Šebanov (HPC 9, HPC 10, VPC 20 a VPC 21)

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov**

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, referent pobočky Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 725918365

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

zastoupený: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti – na základě plné moci a
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti – na základě plné moci

Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel.: +420 724759534

e-mail: vaclav.beran@strabag.com

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Michal Čečák, stavbyvedoucí

Tel.: +420 602772837

e-mail: michal.cecak@strabag.com

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3505231/0100

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Realizace PSZ v k. ú. Šebanov** (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 10. 9. 2020

Zadávací dokumentace ze dne: 24. 8. 2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17. 9. 2020

Stavební povolení ze dne: 9. 5. 2019

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. **Šebanov** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace PSZ v k. ú. Šebanov (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k. ú. Šebanov**

Místo stavby: **katastrální území Šebanov, obec Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj**

(dále jen "stavba")

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční kancelář ZENKL CB s.r.o., Jírovcova 2, České Budějovice. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Český Krumlov dne 09.05.2019, č.j. MUCK 24542/2019/ODSH/Trn, které nabylo právní moci dne 05.06.2019.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10. 9. 2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí	12 256 380,46 Kč
DPH 21 % činí	2 573 839,90 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 830 220,36 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 31. 5. 2021**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace

déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 12. 10. 2020 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 12. 10. 2020 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 5. 2021 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 31. 5. 2021 |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází stavby:

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)

Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce – budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

(Doplní zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky

Zhotovení zemních plání a zahájení konstrukčních vrstev – termín plnění do: 12.3.2021

Dokončení čištění vodotečí a odvodnění komunikací – termín plnění do: 18.2.2021

Zahájení pokládky živičné vrstvy – termín plnění do: 23.4.2021

(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst. 7 tohoto článku)

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně ceny díla vč. DPH, tj. 14 830 220 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín

- odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
 33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
 34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl. VIII, odst.4, čl. IX, odst.12 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českém Krumlově

V Českých Budějovicích

.....

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Za správnost:

.....

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba či celková rekonstrukce polních cest HPC 9, HPC 10, VPC 20 a VPC 21 v k. ú. Šebanov včetně kácení dřevin a nové výsadby. Tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Šebanov. Celková délka cest je 1 514 m (HPC 9 - 640 m, HPC 10 - 98 m, VPC 20 - 487 m a VPC 21 - 289 m). Návrhová kategorie u HPC je P 4,5/30 (4,0 m jízdní pruh s oboustrannou nezpevněnou krajnicí o šířce 0,25 m) a u VPC je P 4,0/30 (3,0 m jízdní pruh s oboustrannou krajnicí o šířce 0,5 m). Vrstvy budou opatřeny infiltračním postříkem a následně bude položena vrstva ACO 16. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o., Jírovцова 2, České Budějovice.

Zhotovení zemních plánů a zahájení konstrukčních vrstev 12. 3. 2021

Dokončení čištění vodotečí a odvodnění komunikací 18. 2. 2021

Zahájení pokládky živичné vrstvy 23. 4. 2021

.....

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Harmonogram prací

Realizace PSZ v k. ú. Šebanov (HPC 9, HPC 10, VPC 20 a VPC 21)

rok	2020													2021																						
měsíc	10			11			12			1			2			3			4			5														
týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO 01 Polní cesta HPC9																																				
Zemní práce	■																																			
Základy a zvláštní zakládání	■																																			
Komunikace														■																						
Doplňující práce na komunikaci														■																						
Staveništní přesun hmot														■																						
Přesuny sutí a vybouraných hmot	■													■																						
Ostatní náklady	■																																			
SO 02 Polní cesta HPC10																																				
Zemní práce	■																																			
Základy a zvláštní zakládání	■																																			
Komunikace														■																						
Staveništní přesun hmot														■																						
Ostatní náklady	■																																			
SO 03 Polní cesta VPC10																																				
Zemní práce	■																																			
Základy a zvláštní zakládání														■																						
Svislé a kompletní konstrukce														■																						
Komunikace														■																						
Trubní vedení	■													■																						
Doplňující práce na komunikaci														■																						
Staveništní přesun hmot														■																						
Ostatní náklady	■																																			
SO 04 Polní cesta VPC21																																				
Zemní práce	■																																			
Základy a zvláštní zakládání														■																						
Komunikace														■																						
Staveništní přesun hmot														■																						
Ostatní náklady	■																																			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **GE19-07-04 Polní cesty v k.ú.Šebanov**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

IČO: **608 38 744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Ondřej Lacko

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 203 960,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			52 419,65
Celkem			12 256 380,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 256 380,46 CZK
Základní DPH	21 %	2 573 840,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,46 CZK

Cena celkem s DPH

14 830 220,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	POLNÍ CESTA HPC9	0,00	4 918 973,23	1 032 984,38	5 951 957,61	40
HPC9	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	4 918 973,23	1 032 984,38	5 951 957,61	40
SO02	POLNÍ CESTA HPC10	0,00	578 654,28	121 517,40	700 171,68	5
HPC10	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	578 654,28	121 517,40	700 171,68	5
SO03	POLNÍ CESTA VPC20	0,00	4 228 298,92	887 942,77	5 116 241,69	34
VPC20	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	4 228 298,92	887 942,77	5 116 241,69	34
SO04	POLNÍ CESTA VPC21	0,00	2 530 454,03	531 395,35	3 061 849,38	21
VPC21	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	2 530 454,03	531 395,35	3 061 849,38	21
Celkem za stavbu		0,00	12 256 380,46	2 573 839,90	14 830 220,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 948 874,37	32
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			754 320,83	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 144,25	0
5	Komunikace	HSV			6 611 437,21	54
8	Trubní vedení	HSV			8 742,71	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			58 345,17	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			619 623,74	5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			184 472,53	2
ON	Ostatní náklady	ON			52 419,65	0
Cena celkem					12 256 380,46	100

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO01	POLNÍ CESTA HPC9
R:	HPC9	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	2 050 710,07			
1	113108411	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm stáv.vozovka : 210*4	m2	840,00000	52,42	44 032,80
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 430*4*0,2	m3	344,00000	78,05	26 849,20
3	181301113	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 344/0,25	m2	1 376,00000	17,47	24 038,72
4	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ 0020 : 1,01*20 0070 : 1,17*70 0100 : 1,25*100 0200 : 1,52*100 0300 : 1,45*100 0400 : 1,04*100 0600 : 0,65*100 sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)*0,36 výměna podloží : 150*0,33*0,46 490*0,2*0,82	m3	835,32600	74,55	62 273,55
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	835,32600	39,61	33 087,26
6	129203101	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3 pročištění příkopu : 640*1,5*1	m3	960,00000	698,93	670 972,80
7	129203109	Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3	m3	960,00000	119,98	115 180,80
8	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ trativod : 490*0,55*0,42	m3	113,19000	241,13	27 293,50
9	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	113,19000	172,40	19 513,96
10	171102103	Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování Z VHODNÉ ZEMINY 0200 : 0,08*20 0100 : 0,06*100 0400 : 0,06*100 0500 : 0,89*100 0600 : 0,29*100	m3	131,60000	79,21	10 424,04
11	182201101	Svahování násypů 640*2,5	m2	1 600,00000	53,58	85 728,00
12	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	1 376,00000	24,46	33 656,96
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 1376*0,03	kg	41,28000	104,84	4 327,80
14	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním skladba vozovky : 1720	m2	1 720,00000	13,98	24 045,60
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 835,326+960+113,19-131,6	m3	1 776,91600	209,68	372 583,75
16	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI	m3	17 769,16000	10,48	186 220,80

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO01	POLNÍ CESTA HPC9
R:	HPC9	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1776,916*10		17 769,16000		
17	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 776,91600	174,73	310 480,53
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				212 419,88
18	212571111	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	113,19000	909,77	102 976,87
		trativod : 490*0,55*0,42		113,19000		
19	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	490,00000	159,59	78 199,10
		trativod : 490		490,00000		
20	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	539,00000	37,28	20 093,92
		490*1,1		539,00000		
21	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	176,93900	36,11	6 389,27
		trativod : 490*3,14*0,1*1,15		176,93900		
22	69365005	Geotextilie 300 g	m2	194,63290	24,46	4 760,72
		176,939*1,1		194,63290		
Díl: 5		Komunikace				2 273 089,21
23	564661111	Podklad z kameniva drčeného, tl. 20 cm KAMENIVO VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ	m2	401,80000	195,70	78 632,26
		výměna podloží : 490*0,82		401,80000		
24	564651112	Podklad z kameniva drčeného, tl. 16,5 cm KAMENIVO VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ	m2	69,00000	156,09	10 770,21
		výměna podloží : 150*0,46		69,00000		
25	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	32,00000	412,37	13 195,84
		640*0,25*2*0,1		32,00000		
26	583418004	Kamenivo drčené frakce 16/32	t	64,00000	257,44	16 476,16
		32*2		64,00000		
27	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 669,60000	209,68	559 761,73
		sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)		108,60000		
		konstrukce vozovky : 2561		2 561,00000		
28	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	2 669,60000	22,13	59 078,25
		sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)		108,60000		
		konstrukce vozovky : 2561		2 561,00000		
29	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	2 669,60000	12,23	32 649,21
		sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)		108,60000		
		konstrukce vozovky : 2561		2 561,00000		
30	574491111	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm	m2	2 669,60000	234,14	625 060,14
		sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)		108,60000		
		konstrukce vozovky : 2561		2 561,00000		
31	577152113	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	2 669,60000	297,33	793 752,17
		sjezdy : (9,36+17,61+13,53+8,91+12,12+9,62+37,45)		108,60000		
		konstrukce vozovky : 2561		2 561,00000		
32	597081110	Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm	m	52,00000	1 609,87	83 713,24
		13*4		52,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 019,90

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO01	POLNÍ CESTA HPC9
R:	HPC9	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky A5b	kus	2,00000	1 009,95	2 019,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				180 535,75
34	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 870,20265	62,90	180 535,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				184 472,53
35	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	203,28000	230,65	46 886,53
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
36	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 862,32000	16,31	62 994,44
PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI						
37	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	203,28000	366,94	74 591,56
NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT						
Díl: ON		Ostatní náklady				15 725,89
38	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 048,39	1 048,39
39	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	4 193,57	4 193,57
40	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	10 483,93	10 483,93
Celkem						4 918 973,23

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO02	POLNÍ CESTA HPC10
R:	HPC10	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				134 105,64
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m stáv.vozovka : 378*0,2	m3	75,60000 75,60000	78,05	5 900,58
2	181301113	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 75,6/0,2	m2	378,00000 378,00000	17,47	6 603,66
3	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ 0020 : 1,17*20 0070 : 1,17*70 sjezd : (22,92+9,02)*0,36 výměna podloží : 98*0,2*0,82	m3	132,87040 23,40000 81,90000 11,49840 16,07200	74,55	9 905,49
4	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	132,87040	39,61	5 263,00
5	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ trativod : 98*0,55*0,44	m3	23,71600 23,71600	241,13	5 718,64
6	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	23,71600	172,13	4 082,24
7	182201101	Svahování násypů 98*2,5	m2	245,00000 245,00000	53,58	13 127,10
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	250,00000	24,46	6 115,00
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 250*0,03	kg	7,50000 7,50000	104,84	786,30
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 132,8704+23,716	m3	156,58640 156,58640	209,68	32 833,04
11	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI 156,5864*10	m3	1 565,86400 1 565,86400	10,48	16 410,25
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	156,58640	174,73	27 360,34
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				43 464,70
13	212571111	Výplň odvodňov. trativodů šterkopískem tříděným trativod : 98*0,55*0,44	m3	23,71600 23,71600	909,77	21 576,11
14	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože trativod : 98	m	98,00000 98,00000	159,59	15 639,82
15	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 98*1,1	m	107,80000 107,80000	37,28	4 018,78
16	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 trativod : 98*3,14*0,1*1,15	m2	35,38780 35,38780	36,11	1 277,85
17	69365005	Geotextilie 300 g 35,3878*1,1	m2	38,92658 38,92658	24,46	952,14
Díl: 5		Komunikace				362 050,35
18	564661111	Podklad z kameniva drčeného, tl. 20 cm KAMENIVO VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ výměna podloží : 98*0,2*0,82	m2	16,07200 16,07200	195,70	3 145,29
19	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním 98*0,25*2*0,1	m3	4,90000 4,90000	412,37	2 020,61
20	583418004	Kamenivo drčené frakce 16/32 4,9*2	t	9,80000 9,80000	257,44	2 522,91

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO02	POLNÍ CESTA HPC10
R:	HPC10	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sjezdy : (22,92+9,02) skladba vozovky : 425	m2	456,94000	209,68	95 811,18
22	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2 sjezdy : (22,92+9,02) skladba vozovky : 425	m2	456,94000	22,13	10 112,08
23	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 sjezdy : (22,92+9,02) skladba vozovky : 425	m2	456,94000	12,23	5 588,38
24	574491111	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm sjezdy : (22,92+9,02) skladba vozovky : 425	m2	456,94000	234,14	106 987,93
25	577152113	Beton asphalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm sjezdy : (22,92+9,02) skladba vozovky : 425	m2	456,94000	297,33	135 861,97
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						29 598,05
26	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	470,55722	62,90	29 598,05
Díl: ON Ostatní náklady						9 435,54
27	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 048,39	1 048,39
28	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	3 145,18	3 145,18
29	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	5 241,97	5 241,97
Celkem						578 654,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC20
R:	VPC20	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce	1 117 648,91			
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 487*4,5*0,2	m3	438,30000	78,05	34 209,32
2	181301113	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 438,3/0,2	m2	2 191,50000	17,47	38 285,51
3	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ 0020 : 0,4*20 0100 : 1,31*100 0200 : 0,28*100 0300 : 0,54*100 0380 : 0,62*80 0470 : 1,04*90 výměna podloží : 0,4*1948 sjezdy : (6,01+13,99+6,76)*0,36	m3	1 153,03360	74,55	85 958,65
4	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 153,03360	39,61	45 671,66
5	184004723	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	16,00000	44,27	708,32
6	02650087-R	Doprovodná zeleň-keř	kus	16,00000	314,52	5 032,32
7	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ trativod : 0,57*0,74*487 základ čela propustku : 3,6*1,2*0,9*2	m3	213,19260	241,13	51 407,13
8	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	213,19260	172,40	36 754,40
9	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 keře : 0,5*0,5*0,8*16 zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6	m3	4,55000	1 279,04	5 819,63
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním keře : 0,5*0,5*0,8*16	m3	3,20000	492,74	1 576,77
11	171102103	Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování Z VHODNÉ ZEMINY 0020 : 0,17*20*2 0300 : 0,15*100*2 0380 : 0,29*80	m3	60,00000	79,21	4 752,60
12	182201101	Svahování násypů 487*2,8	m2	1 363,60000	53,58	73 061,69
13	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	1 400,00000	24,46	34 244,00
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 1400*0,03	kg	42,00000	104,84	4 403,28
15	181101102	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním skladba vozovky : 1948 výměna podloží : 1948 sjezdy : (6,01+13,99+6,76)	m2	3 922,76000	13,98	54 840,18
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1153,0336+213,1926+4,55-3,2-60	m3	1 307,57620	209,68	274 172,58
17	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI	m3	13 075,76200	10,48	137 033,99

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC20
R:	VPC20	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1307,5762*10			13 075,76200	
18	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 307,57620	174,73	228 472,79
19	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00000	267,92	267,92
20	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00000	308,69	308,69
21	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	535,85	535,85
22	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00000	131,63	131,63
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				321 487,41
23	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,35000	2 830,66	3 821,39
		zábradlí : 0,5*0,5*0,9*6			1,35000	
24	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	7,77600	2 830,66	22 011,21
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		základ čel propustku : 3,6*1,2*0,9*2			7,77600	
25	212571111	Výplň odvodňov. trativodů šterkopískem tříděným	m3	205,41660	909,77	186 881,86
		trativod : 0,57*0,74*487			205,41660	
26	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	487,00000	159,59	77 720,33
		trativod : 487			487,00000	
27	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	535,70000	37,28	19 970,90
		487*1,1			535,70000	
28	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	175,85570	36,11	6 350,15
		trativod : 487*3,14*0,1*1,15			175,85570	
29	69365005	Geotextilie 300 g	m2	193,44127	24,46	4 731,57
		175,8557*1,1			193,44127	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 144,25
30	317361214	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R)	t	0,08152	51 214,01	4 174,97
		římsy čel propustku : 3,6*12*0,000888*2			0,07672	
		36*2*(0,3*2*0,25*2)*0,000222			0,00480	
31	348171111	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	8,00000	1 252,25	10 018,00
		4*2			8,00000	
32	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	8,00000	493,91	3 951,28
Díl: 5		Komunikace				2 440 587,95
33	594511111	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	20,00000	1 054,22	21 084,40
		propustky : 10*2			20,00000	
34	564661111	Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm KAMENIVO VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ	m2	3 896,00000	195,70	762 447,20
		výměna podloží : 1948*2			3 896,00000	
35	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	24,35000	412,37	10 041,21
		487*0,25*2*0,1			24,35000	
36	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	48,70000	257,44	12 537,33
		24,35*2			48,70000	
37	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 974,76000	209,68	414 067,68
		skladba vozovky : 1948			1 948,00000	
		sjezdy : (6,01+13,99+6,76)			26,76000	
38	573111111	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2	m2	1 974,76000	22,13	43 701,44
		skladba vozovky : 1948			1 948,00000	
		sjezdy : (6,01+13,99+6,76)			26,76000	
39	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	1 974,76000	12,23	24 151,31

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO03	POLNÍ CESTA VPC20
R:	VPC20	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladba vozovky : 1948		1 948,00000		
		sjezdy : (6,01+13,99+6,76)		26,76000		
40	574491111	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm	m2	1 974,76000	234,14	462 370,31
		skladba vozovky : 1948		1 948,00000		
		sjezdy : (6,01+13,99+6,76)		26,76000		
41	577152113	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 974,76000	297,33	587 155,39
		skladba vozovky : 1948		1 948,00000		
		sjezdy : (6,01+13,99+6,76)		26,76000		
42	597081110	Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm	m	64,00000	1 609,87	103 031,68
		16*4		64,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				8 742,71
43	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,43184	3 019,37	4 323,25
		5,7*3,14*0,4*0,2		1,43184		
44	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	9,12000	484,59	4 419,46
		5,7*0,8*2		9,12000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				56 325,27
45	919441211	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00000	16 889,61	33 779,22
46	919571112	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm zešikmení čel	m	5,70000	1 099,65	6 268,01
47	2861425017	Trubka kanalizační SN 12 400x3000 mm žebrovaná, PP	kus	2,00000	7 129,07	14 258,14
48	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a značky A5b	kus	2,00000	1 009,95	2 019,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				250 684,92
49	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 985,45188	62,90	250 684,92
Díl: ON		Ostatní náklady				14 677,50
50	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 048,39	1 048,39
51	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	3 145,18	3 145,18
52	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	10 483,93	10 483,93
Celkem						4 228 298,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO04	POLNÍ CESTA VPC21
R:	VPC21	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				646 409,75
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 289*4*0,2	m3	231,20000	78,05	18 045,16
2	181301113	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 289*4	m2	1 156,00000	17,47	20 195,32
3	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 Z URČITÉ ČÁSTI OBSAHUJE MAKADAM NA KONCI ŽIVOTNOSTI. UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ 0100 : 0,95*100 0200 : 0,09*100 0260 : 1,33*60 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)*0,36 výměna podloží : 1268*0,40	m3	701,83960	74,55	52 322,14
4	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	701,83960	39,61	27 799,87
5	184004723	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	10,00000	44,27	442,70
6	02650087-R	Doprovodná zeleň-kěř	kus	10,00000	314,52	3 145,20
7	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ trativod : 0,57*0,75*289	m3	123,54750	241,13	29 791,01
8	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	123,54750	172,40	21 299,59
9	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 keře : 10*0,5*0,5*0,8	m3	2,00000	1 279,04	2 558,08
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	492,74	985,48
11	171102103	Uložení sypaniny do násypů, zhutnění, vysvahování Z VHODNÉ ZEMINY 0020 : 0,85*20 0100 : 0,05*100 0200 : 0,24*2*100	m3	70,00000	79,21	5 544,70
12	182201101	Svahování násypů 289*2,5	m2	722,50000	53,58	38 711,55
13	180402111	Založení trávníku parkového výsevem	m2	730,00000	24,46	17 855,80
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg 730*0,03	kg	21,90000	104,84	2 296,00
15	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním skladba vozovky : 1268 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81) výměna podloží : 1268	m2	2 566,11000	13,98	35 874,22
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 701,8396+123,5475+2-2-70	m3	755,38710	209,68	158 389,57
17	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 20KM.UPŘESNĚNÍ DLE SKUTEČNOSTI 755,3871*10	m3	7 553,87100	10,48	79 164,57
18	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	755,38710	174,73	131 988,79
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				176 948,84
19	212571111	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným trativod : 0,57*0,75*289	m3	123,54750	909,77	112 399,81
20	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	289,00000	159,59	46 121,51

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO04	POLNÍ CESTA VPC21
R:	VPC21	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		trativod : 289		289,00000		
21	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 289*1,1	m	317,90000	37,28	11 851,31
				317,90000		
22	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 trativod : 289*3,14*0,1*1,15	m2	104,35790	36,11	3 768,36
				104,35790		
23	69365005	Geotextilie 300 g 104,3579*1,1	m2	114,79369	24,46	2 807,85
				114,79369		
Díl: 5		Komunikace				1 535 709,70
24	564661111	Podklad z kameniva drčeného, tl. 20 cm KAMENIVO VHODNÉ DO VÝMĚNY PODLOŽÍ výměna podloží : 1268*2	m2	2 536,00000	195,70	496 295,20
				2 536,00000		
25	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 289*0,25*2*0,1	m3	14,45000	412,37	5 958,75
				14,45000		
26	583418004	Kamenivo drčené frakce 16/32 14,45*2	t	28,90000	257,44	7 440,02
				28,90000		
27	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm skladba vozovky : 1268 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)	m2	1 298,11000	209,68	272 187,70
				1 268,00000		
				30,11000		
28	573111111	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 skladba vozovky : 1268 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)	m2	1 298,11000	22,13	28 727,17
				1 268,00000		
				30,11000		
29	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 skladba vozovky : 1268 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)	m2	1 298,11000	12,23	15 875,89
				1 268,00000		
				30,11000		
30	574491111	Makadam penetr.hrubý tl.10 cm skladba vozovky : 1268 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)	m2	1 298,11000	234,14	303 939,48
				1 268,00000		
				30,11000		
31	577152113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 6 cm skladba vozovky : 1268 sjezdy : (8,48+8+10,82+2,81)	m2	1 298,11000	297,33	385 967,05
				1 268,00000		
				30,11000		
32	597081110	Svodnice ocelová, třída zatížení D400, bez roštu, tl. 12cm 3*4	m	12,00000	1 609,87	19 318,44
				12,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				158 805,02
33	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 524,72203	62,90	158 805,02
Díl: ON		Ostatní náklady				12 580,72
34	ON001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 048,39	1 048,39
35	ON002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	3 145,18	3 145,18
36	ON003	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00000	8 387,15	8 387,15
Celkem						2 530 454,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	GE19-07-04	Polní cesty v k.ú.Šebanov
O:	SO04	POLNÍ CESTA VPC21
R:	VPC21	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

--	--	--	--	--	--	--