

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

## Článek I. Strany dodatku

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
<b>Adresa:</b>	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	semily.pk@spucr.cz, j.horak2@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Úřad městské části Praha 4
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouvy“):**

## Článek II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- 1) na změně osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:

pan Jiří Hořák je nahrazen paní Ing. Dagmar Haltufovou, tel.: 725 900 759, e-mail: d.haltufova@spucr.cz

- 2) Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4., podbody 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5., které zní:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	562	<b>2 000</b>	1 124 000	1 360 040	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	<b>2 500</b>	562 500	680 625	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	<b>2 500</b>	200 000	242 000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	933	<b>215</b>	200 595	242 720	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	933	<b>215</b>	200 595	242 720	31.12.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)</b>							<b>31.12.2020</b>

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	<b>534</b>	2 000	<b>1 068 000</b>	<b>1 292 280</b>	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>267</b>	2 500	<b>667 500</b>	<b>807 675</b>	<b>20.11.2020</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>77</b>	2 500	<b>192 500</b>	<b>232 925</b>	<b>20.11.2020</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	<b>914</b>	215	<b>196 510</b>	<b>237 777</b>	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>914</b>	215	<b>196 510</b>	<b>237 777</b>	<b>31.1.2021</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)</b>							<b>31.1.2021</b>

### Článek III.

#### Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází ke změně osoby v technických záležitostech oprávněné jednat za objednatele, a to z důvodu změny osoby pověřené vedením příslušného správního řízení. Ke změně termínů předání dílčích etap plnění 3.4.3., 3.4.5. a změně termínu dokončení hlavního celku – Přípravné práce dochází v souvislosti s žádostí zhotovitele ze dne 23. 9. 2020 (č.j. SPU 349414/2020) a z důvodu potřeby větší časové dotace na provedení kontroly předaného díla a potvrzení geometrických plánů ze strany Katastrálního pracoviště Semily.

Na základě vyšetřené obvodu upravovaného území a předané dokumentace k části dílčí etapy 3.4.2. "Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů" byl upraven počet měrných jednotek u dílčích etap 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. dle skutečného rozsahu provedených prací. Navýšení počtu měrných jednotek dílčí části etapy 3.4.3. bylo provedeno v souvislosti se změnou zastavitelného území obce vymezeného územním plánem a nutnosti zahrnutí navazujících částí sousedních kat. území pro odstranění pohyblivé katastrální hranice procházející středem vodních toků a zajištění návaznosti stávající cestní sítě na cestní síť v sousedních kat. územích.

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

29. 10. 2020

Za zhotovitele:

25. 10. 2020

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

---

Ing. Petr Kubů  
jednatel  
AGROPLAN spol. s.r.o