

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 1

### „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11“

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

##### Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

##### STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitelem oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Tel.:

E-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.  
(dále jen „zhotovitel“)

## **ČI. I** **Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C11“ je snížení rozsahu stavebních prací díla u objektu SO 102 Hlavní polní cesta C11.
2. Snížení rozsahu stavebních prací díla:
  - 2.1. Z důvodu upřesnění výměry osetých pozemků uživatelů v trvalém záboru stavby polní cesty C11 dojde ke snížení částky na úhradu nákladů za škody vzniklé uživatelům na zemědělských plodinách, které byly zasety před zahájením stavby.
  - 2.2. Tyto změny se v rozpočtu stavby projeví jako méněpráce. Méněpráce byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tyto práce jsou specifikovány v žádosti zhotovitele ze dne 14. 9. 2020 a v položkovém rozpočtu zhotovitele na méněpráce, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jako jeho příloha č. 1.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## **ČI. II** **Cena za méněpráce a celková cena díla**

1. Cena za méněpráce u SO 102 Hlavní polní cesta C11 činí:

<u>Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům</u>	- 19 380,00 Kč (bez DPH)
<b>Celkem méněpráce činí</b>	<b>- 19 380,00 Kč (bez DPH)</b>
2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 mění takto:

Smlouva o dílo	5 126 713,12 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č. 1 – méněpráce</u>	<u>- 19 380,00 Kč (bez DPH)</u>
Celková cena díla	5 107 333,12 Kč (bez DPH)
DPH 21 %	1 072 539,96 Kč
<b><u>Celková cena díla</u></b>	<b><u>6 179 873,08 Kč (s DPH)</u></b>

## **ČI. III** **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 7.10.2020

V Ostravě dne 5.10.2020

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Jiří Malík**  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....  
**Ing. René Suchan**  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava