

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101, ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bervěrov u Teplé a přilehlých částí k.ú. Beranovka a k.ú. Mrázov (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,
ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 727 956 741

E-mail: t.valina@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9 května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, jednatel společnosti

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1) Změna počtu měrných jednotek a termínů dokončení hlavních a dílčích částí

Počty měrných jednotek a termíny níže uvedených hlavních celků a dílčích částí Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Bezvěrov u Teplé

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle č. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	3000	33 000	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	800	256 000	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 700	56 100	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	2 900	203 000	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	0	9 000	0	30.9.2020
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	330	116 490	31. 10. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	330	116 490	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					786 080	28.2.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	353	410	144 730	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	900	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	6000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	353	280	98 840	30.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace nového návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem(3.5.1.- 3.5.3) bez DPH v Kč					345 570	
3..6.	Mapové dílo	ha	353	300	105 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					105 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	786 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	345 570 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	105 900 Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 237 550 Kč
DPH 21% v Kč	259 886 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 497 436 Kč

Nové znění:

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Bezvěrov u Teplé

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle č. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	3000	33 000	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	320	800	256 000	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	1 700	56 100	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 900	139 200	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	0	9 000	0	30.9.2020
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	30.11.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	359	330	118 470	31. 10. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	359	330	118 470	28.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					726 240	28.2.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	359	410	147 190	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	900	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	6000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	359	280	100 520	30.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace nového návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.- 3.5.3) bez DPH v Kč					349 710	
3.6.	Mapové dílo	ha	359	300	107 700	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					107 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	726 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	349 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	107 700 Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 183 650 Kč
DPH 21% v Kč	248 567 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 432 216,50 Kč

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

2) Změna Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. SOD bodu 6.1.

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě dochází ke změně Čl. VI. bodu 6.1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	786 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	345 570 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	105 900 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 237 550 Kč
DPH 21% v Kč	259 886 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 497 436 Kč

Nové znění:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (dílčí č. 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	726 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	349 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	107 700 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 183 650 Kč
DPH 21%	248 567 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 432 216,50 Kč

Ostatní ustanovení Čl. VI. zůstávají beze změn.

3) Odůvodnění

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě se mění v důsledku skutečně provedených činností na dílčí části 3.4.3 - Zjišťování hranic pozemků v obvodu KoPÚ Bervěrov u Teplé s promítnutím zahrnutí přilehlých částí v k.ú. Beranovka a k.u.Mrázov. Na základě výše uvedeného byly upřesněny a upraveny počty měrných jednotek u následných celků a dílčích částí. Byl dohodnut a stanoven termín odevzdání dílčí části 3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (ještě nebylo jednoznačně určeno, zda a v jakém rozsahu bude nutné tuto změnu provádět a termín plnění) a to v souvislosti s prováděním dílčí části 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1.

Z uvedeného je jednoznačně patrné, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení §222 odst. č.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 30. 9. 2020

V Tetíně dne 30. 9. 2020

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Jaromír Prošek, prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.