

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková,
pobočka Kutná Hora

Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801

E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: **Ing. Vladimír Pražák, jednatel**

tel./fax: **XXXXX**

e-mail: **XXXXX**

ID DS: **v4tr3ia**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **XXXXX**

tel./fax: **XXXXX**

e-mail: **XXXXX**

bankovní spojení: **Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí**

číslo účtu: **894044-511/0100**

IČO: **46509283**

DIČ: **CZ46509283 je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové,**
oddíl **C**, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu intenzivních dešťových srážek došlo ke zhoršení situace na staveništi stavby „Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice“. Celá oblast staveniště byla značně podmáčená a na severovýchodní straně se vytvořilo jezírko o ploše cca 100 m² a hloubce 40-50 cm. Zhotovitel přistoupil k odčerpávání vody, aby bylo možné pokračovat v rozprostírání výkopku v souladu s projektovou dokumentací, značně podmáčené podloží rovněž znemožňuje odvážení přebytečné množství výkopku na skládku. Zhotovitel proto požádal o změnu harmonogramu – posunutí termínu dokončení stavebních prací na 19. 11. 2020.

Na základě výše uvedeného dochází k následujícím změnám smlouvy o dílo:

Čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením stavby
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **4. 9. 2020**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **19. 11. 2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla (SO-01): **19. 11. 2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
 - e. Termín dokončení výsadby (SO-02.1 a SO-04.1): **1. 11. 2021**
 - f. Termín dokončení následné péče: **1. 11. 2024**
 - g. Termín předání a převzetí výsadby (SO-02 a SO-04): **1. 11. 2024**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Stavební práce (tůně, deponie) termín plnění do: **19. 11. 2020**

Zemní práce na parcele KN 1233 dle projektové dokumentace (SO-01)

Výsadba zeleně termín plnění do: **1. 11. 2021**

Výsadba zeleně dle projektové dokumentace na parcelách KN 1233, KN 1243 a KN 1237 (SO-02.1 a SO-04.1)

Následná péče v prvním roce termín plnění do: **1. 11. 2022**

Povýsadbová péče podle projektové dokumentace v rozsahu SO-02.2 a SO-04.2

Následná péče v druhém roce termín plnění do: **1. 11. 2023**

Povýsadbová péče podle projektové dokumentace v rozsahu SO-02.3 a SO-04.3

Následná péče ve třetím roce termín plnění do: **1. 11. 2024**

Povýsadbová péče podle projektové dokumentace v rozsahu SO-02.4 a SO-04.4

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kutné Hoře dne 14. 10. 2020

V Hradci Králové dne 14. 10. 2020

.....
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel