

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Adresa:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Adresa:	xxxxxxx
Tel.	brno.pk@spucr.cz
E-mail:	z49per3
ID DS:	ČNB
Bankovní spojení:	3723001/0710
Číslo účtu:	01312774
IČO:	CZ01312774 - není plátce DPH
DIČ:	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons) předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu personálních změn na straně objednatele se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo: Objednatel nově zastupuje a je oprávněna jednat ve smluvních záležitostech Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

Na základě skutečností zjištěných v terénu dochází ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích částí částí 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 874-2019-523101 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů dochází podle skutečnosti **ke snížení** počtu měrných jednotek ze 45 MJ na 16 MJ, tj. **o 29 MJ**.

U dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti **ke zvýšení** počtu měrných jednotek ze 110 MJ na 114 MJ, tj. **o 4 MJ**.

U dílčí části 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti **ke snížení** počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. **o 2 MJ**.

U dílčí části 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení dochází podle skutečnosti **ke snížení** počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. **o 2 MJ**.

U dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti **ke snížení** počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. **o 2 MJ**.

U hlavního celku 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti **ke snížení** počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. **o 2 MJ**.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 874-2019-523101 o 42 280,00 Kč bez DPH, tj. o 51 158,80 Kč včetně DPH.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato daň se s účinností od 1. 10. 2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	532 960,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	300 545,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	57 050,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	890 555,00 Kč
DPH 21%	187 016,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 077 571,55 Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - snížení počtu měrných jednotek ze 45 MJ na 16 MJ, tj. o 29 MJ, cena za 1 MJ 1 600 Kč bez DPH - snížení ceny o 46 400 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.2 je stanoven na 15. 11. 2020 a nemění se.

Dílčí část 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - zvýšení počtu měrných jednotek ze 110 MJ na

114 MJ, tj. o 4 MJ, cena za 1 MJ 2 160 Kč bez DPH - zvýšení ceny o 8 640 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.3 je stanoven na 15.11. 2020 a nemění se.

Dílčí část 3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. o 2 MJ., cena za 1 MJ 345 Kč bez DPH - snížení ceny o 690 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.5 je stanoven na 26. 2. 2021 a nemění se.

Dílčí část 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení - snížení počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. o 2 MJ, cena za 1 MJ 665 Kč bez DPH - snížení ceny o 1 330 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.1 je stanoven na 15.11. 2021 a nemění se.

Dílčí část 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. o 2 MJ, cena za 1 MJ 900 Kč bez DPH - snížení ceny o 1 800 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.2 je stanoven na 30. 6. 2022 a nemění se.

Hlavní celek 3.6 Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek ze 165 MJ na 163 MJ, tj. o 2 MJ, cena za 1 MJ 350 Kč bez DPH - snížení ceny o 700 Kč bez DPH. Termín ukončení hlavního celku 3. 6 je stanoven do tří měsíců od výzvy objednavatele a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 874-2019-523101 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 874-2019-523101 nabývá účinnost zveřejněním v informačním systému registru smluv.

V Brně dne 23. 10. 2020

dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvátlová

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Litostrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	147	880	129 360	30. 4. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 400	25 200	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0		0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	16	1 600	25 600	15. 11. 2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 160	246 240	15. 11. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	165	305	50 325	30. 6. 2020
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	163	345	56 235	26. 2. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					532 960	26. 2. 2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	163	665	108 395	15. 11. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	9	550	4 950	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	14	750	10 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	4	2 500	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	163	900	146 700	30. 6. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					300 545	
3.6.	Mapové dílo	ha	163	350	57 050	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					57 050	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	532 960,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	300 545,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	57 050,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	890 555,00 Kč
DPH 21% v Kč	187 016,55 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 077 571,55 Kč