

Č. sml. objednatele: 1064-2020-523101
Č. sml. zhotovitele: S21-034-0162

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Miroslava Lopraisová,
pověřená vedením pobočky Hodonín
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel. +420 724283663
xxx
e-mail: hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx a
xxx
- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: amx5p38
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

S ohledem na prodloužení předpokládané lhůty nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení „**Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice**“, objekt protipovodňová nádrž N1 č.j.: 50076/2018 ze dne 1.8.2018 (nabylo právní moci dne 11.9.2018), o které objednatel požádal dne 6.8.2020 odbor životního prostředí MěÚ Hodonín, a s tím úzce spojenou registrací žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. čl. IV Platební podmínky, odst. 3., bod a. nově zní:

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději **do 15.12.** příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle **do 15.12.** příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

2. čl. IV Platební podmínky, odst. 9. poslední věta nově zní:

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději **do 15.12.** příslušného roku.

3. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|--|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | do 5 dní ode dne zaregistrování
Žádosti o dotaci |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | do 5 dní od předání a převzetí staveniště |
| c. Termín dokončení stavebních prací | 31.07.2021 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30.11.2021 |
- nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobožce Hodonín
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

4. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v časovém harmonogramu postupu prací. V návaznosti na tento časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod 1

- odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice
- termín plnění **nejpozději do 15.12.2020**

Uzlový bod 2

- dokončení objektu nádrže (viz soupis prací list SO01 Protipovodňová nádrž N1 Telatniska), kolaudační souhlas
- termín plnění **nejpozději do 30.11.2021**

Č. sml. objednatele: 1064-2020-523101
Č. sml. zhotovitele: S21-034-0162

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 27.10.2020

V Hodoníně dne 30.10.2020

Xxx

xxx

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
xxx
(na základě plné moci)

V Hodoníně dne 30.10.2020

xxx

.....
xxx
(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx