

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro

Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou

Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Ing. Vladimír Skotnica, Mgr. Hana Bordovská

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský

kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

+420 725 548 136 /+420 725 071 634

[frvdek.pk@spucr.cz](mailto:frvdek.pk@spucr.cz)

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Krajském soudu v Brně oddíl C vložka 3338.

**Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova**

**Reprezentant sdružení: První zeměměřická a.s.**

Komenského 213, 691 45 Podivín

Metoděj Skřečkem – místopředsedou

představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda

představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva

+420 777718951

[metodej.skrecek@prvni-zeme.cz](mailto:metodej.skrecek@prvni-zeme.cz)

j9vfvvb

GE Money bank

168131813/0600

26221543

CZ26221543

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I**

#### **Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova je změna termínu plnění u části:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na stav rozpracovanosti a zplnění obnoveného operátu v intravilánu obce Písek u Jablunkova a dle protokolu o projednání změny termínu plnění ze dne 25. 5. 2015 mění takto:

#### **3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ**

**31. 8. 2016**

3. Dále se na straně objednatele mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických z Ing. Hany Konvičné na Ing. Vladimíra Skotnicu a Mgr. Hanu Bordovskou.

### **Čl. II**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotovených pro objednatele a ve dvou vyhotovených pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Mluvni strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.


4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Ostravě dne: **13. 11. 2015**

V Podivíně dne: **13. 11. 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad  
pro Moravskoslezský kraj  
Lokální síň 002/5  
704 00 Ostrava 2



**Ing. Aleš Uvíra**

**Metoděj Skřeček**

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Správce společnosti

Příloha dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Písek u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	62	800,00 Kč	49 600,00 Kč	27.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	38	1 200,00 Kč	45 600,00 Kč	27.12.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	750	310,00 Kč	232 500,00 Kč	27.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	460	1 200,00 Kč	552 000,00 Kč	31.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	320	1 000,00 Kč	320 000,00 Kč	27.12.2015
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	750	200,00 Kč	150 000,00 Kč	27.1.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 724 700,00 Kč</b>	
<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	750	550,00 Kč	412 500,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.3.	Poříbené podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.1.4.	Poříbené podélné a příčné profily vohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	27.6.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	750	400,00 Kč	300 000,00 Kč	27.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>881 500,00 Kč</b>	
<b>3.3. Mapové dílo</b>						
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	750	300,00 Kč	225 000,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2018
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	550,00 Kč	82 500,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2019)
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>307 500,00 Kč</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 724 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					881 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč					307 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 913 700 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					611 877 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 525 577 Kč</b>	