

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Adresa:</b>	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz">ckrumlov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ v.o.s.

<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant)</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Vrážkem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	209648967/0600
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 17.10.2018 smlouvu o dílo č. 1102-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polná na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

**Článek II.**

Předmětem tohoto dodatku je změna měrných jednotek.

**Článek III.**

V rámci přípravných prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:

3.4. Přípravné práce		Smlouva – počet MJ	Skutečnost – počet MJ	Cena za MJ	Rozdíl
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	17	46	3 500,-	+29 MJ
	Doplnění stávajícího bodového pole	60	13	1 000,-	- 47 MJ

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven ZKI Č. Budějovice. Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsání etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek.

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	<b>1 000</b>	9 000
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>1 500</b>	12 000

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	<b>1 000</b>	18 000
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>1 500</b>	12 000

Celková cena díla se Dodatkem č. 2 **navyšuje o 54 500 Kč bez DPH** (65 945 Kč včetně DPH). Jedná se o započtení méněprací i víceprací.

**Článek III.**

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	3 289 920 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	1 073 240 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	282 450 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>4 645 610 Kč</b>
DPH 21%	975 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5 621 188 Kč</b>

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Polná na Šumavě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

**Článek IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 18. 11. 2019

V Českých Budějovicích 18. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Vrážek  
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

---

Bc. Vlasta Laisková  
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Polná na Šumavě (Dodatek č. 2)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	3 500	161 000	31.10.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1328	1 000	1 328 000	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	555	1 000	555 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	112	2 300	257 600	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	54	2 000	108 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 200	514 800	31.5.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	3 500	77 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1328	90	119 520	31.5.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	12	13 000	156 000	31.8.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 289 920</b>	<b>31.8.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1328	280	371 840	31.3.2022
	Vypracování plánu v lesních komplexech	ha	555	100	55 500	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	2 000	50 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	1 000	62 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	3 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1328	300	398 400	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	555	100	55 500	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 073 240</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1883	150	282 450	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>282 450</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 289 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 073 240 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	282 450 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 645 610 Kč</b>
DPH 21% v Kč	975 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 621 188 Kč</b>

V Českém Krumlově 18. 11. 2019

V Českých Budějovicích 18. 11. 2019

**Za objednatele:**

Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

**Za zhotovitele:**

Ing. Jaroslav Vrážek  
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.