

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 896-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|------------------------------------|
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Kestřan“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu zdržení prací vlivem omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, vč. přijetí nouzového režimu Státního pozemkového úřadu, byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty následující posuny termínů odevzdání částí díla KoPÚ Lhota u Kestřan:

3.4.2. - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - termín odevzdání posunut na: **30. 11. 2020**

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – termín posunut na: **31. 10. 2020**

3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín posunut na: **31. 10. 2020**

3.4.3. - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – termín posunut na: **31. 10. 2020**

3.4.4. – Rozbor současného stavu – termín posunut na: **30. 11. 2020**

3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín posunut na: **31. 1. 2021**

Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) – termín posunut na: **31. 1. 2021**

3.5.1. – 3.5.i.c) – termín posunut na: **31. 5. 2021**

3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín posunut na: **31. 4. 2022**

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Lhota u Kestřan je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

1. 6. 2020

Za objednatele:

29. 5. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

V technických záležitostech:

1. 6. 2020

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Lhota u Kestřan

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Lhota u Kestřan

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 500 | 6 000 | 31.3.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 500 | 20 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 288 | 900 | 259 200 | 30.4.2020 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000 | 30.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 2 400 | 211 200 | 31.10.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 55 | 1 200 | 66 000 | 31.10.2020 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 3 000 | 3 000 | 31.10.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 295 | 300 | 88 500 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 295 | 400 | 118 000 | 31.1.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 773 900 | 31.1.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 288 | 800 | 230 400 | 31.5.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | 1 000 | 25 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | 800 | 44 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 288 | 1 200 | 345 600 | 31.4.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 695 000 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 295 | 600 | 177 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 177 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 773 900 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 695 000 Kč | |

| | |
|---|---------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 177 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 645 900 Kč |
| DPH 21% v Kč | 345 639 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 991 539 Kč |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.