

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč a vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 702 167 723
E-mail :	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Lempel
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001–15937031/0710
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatelé“)	
Zhotovitel:	Sdružení : 1) GROMA PLAN s.r.o. 2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx

ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO / DIČ: 1) 252 33 025 / CZ25233025
2) 290 99 323 / CZ29099323
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:** 1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
**Osoby odpovědné (úředně oprávněné)
za zpracování návrhu KoPÚ:** xxxxxxxx, xxxxxxxx
Osoby odpovědné za geodetické práce: xxxxxxxx, xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. Identifikační údaje objednatelů a zhotovitele se mění následovně:

Původní údaj:

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4
Zastoupen:	Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Gabriela Lövingerová
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	19-9177810237/0100
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení : 1) GROMA PLAN s.r.o. 2) POZEMKOV0 ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO/DIČ:	1) 252 33 025 / CZ25233025 2) 290 99 323 / CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná za geodetické práce :	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Nový údaj:

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 702 167 723
E-mail :	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Lempel
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	xxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001–15937031/0710
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení :
1) GROMA PLAN s.r.o.
2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO / DIČ: 1) 252 33 025 / CZ25233025
2) 290 99 323 / CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx, xxxxxxxx
Osoby odpovědné za geodetické práce: xxxxxxxx, xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

2. Změna termínů plnění:

Z důvodu přerušení prací po dobu 18 měsíců dojde ke změně termínů dle Čl. 5.1. Smlouvy hlavního celku Přípravné práce, u dílčího fakturačního celku 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. a dále u hlavního celku Návrhové práce, u dílčího fakturačního celku: 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2. v Příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností následovně:

2.1. Změna Položkového výkazu činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč

Původní údaj:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	192	1 000	192 000	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 000	62 000	31.10.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.10.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad	100 bm	3	2 000	6 000	31.8.2020

	a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm *)	195	1 300	253 500	31.8.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	6 000	31.8.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm *)	19	500	9 500	31.8.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	300	76 200	31.8.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	500	127 000	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					750 200	31.3.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	1 000	254 000	31.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	77	500	38 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	700	177 800	31.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 300	

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. Budov a Verušičky v délce cca 2000 bm

Nový údaj:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	192	1 000	192 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	1 000	62 000	30.11.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad	100 bm	3	2 000	6 000	28.2.2022

	a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm *)	195	1 300	253 500	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	6 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm *)	19	500	9 500	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	300	76 200	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	500	127 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					750 200	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	1 000	254 000	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	77	500	38 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	700	177 800	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					536 300	

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. Budov a Verušičky v délce cca 2000 bm

2.2. Změna Položkového výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Čichalov s č. k.ú. Budov a Verušičky

Původní údaj:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	354	1 000	354 000	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 000	60 000	31.10.2019

	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	31.10.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	2 000	8 000	31.8.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm *)	205	1 300	266 500	31.8.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	2 000	18 000	31.8.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm *)	58	500	29 000	31.8.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	414	300	124 200	31.8.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	414	500	207 000	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 084 700	31.3.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	1000	414 000	31.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1000	1 0000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	414	700	28 9800	31.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 800	

*) včetně společné hranice s KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč v délce 2000 bm

Nový údaj:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	354	1 000	354 000	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 000	60 000	30.11.2020

	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	4 000	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	4	2 000	8 000	28.2.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb	100 bm *)	205	1 300	266 500	28.2.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	2 000	18 000	28.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm *)	58	500	29 000	28.2.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	414	300	124 200	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	4 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	414	500	207 000	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 084 700	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	414	1 000	414 000	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	414	700	289 800	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					818 800	

*) včetně společně hranice s KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s č. k.ú. Vahaneč v délce 2000 bm

Odůvodnění:

Z důvodu přerušení prací dochází ke změně termínů Smlouvy dílčích fakturačních celků 3. .4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. a dále u hlavního celku Návrhové práce, u dílčího fakturačního celku: 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2. dle přehledu výše.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Karlových Varech dne 24. 11. 2020

Za zhotovitele:

V Plzni dne 24. 11. 2020

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Za objednatele č. 2:

V Karlových Varech dne 23. 11. 2020

Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary