

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 uzavřené dne 18.12.2017 na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice, Černíkov“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Společnost:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Telefon:	xx
E-mail :	traval@traval.cz
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518

DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xx

Společnost:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Telefon:	xx
E-mail :	xx
ID DS:	ee75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo č. objednatel 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice a Černíkov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.

Dodatkem č.2 byly upraveny termíny dokončení jednotlivých fakturačních celků v souvislosti s tím, že ze strany KP Strakonice dochází k prodloužení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ a nebylo možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo.

Při kontrolním dnu, který se konal 23.3.2020 bylo konstatováno, že termín odevzdání fakturačního celku 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrická plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ je do 30.3.2020 nelze s ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, dodržet, v souvislosti s tímto zjištěním objednatel požádal o prodloužení termínů u etap č. 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), 3.5.2. Vzhledem k výše uvedenému objednatel považuje požadavek dodavatele za oprávněný.

II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného jednání dojde ke změně termínů odevzdání následných etap u obou katastrálních území.

Původní termíny dle smlouvy o dílo

3.4.3.	30. 03. 2020
3.4.5. a přípravné práce celkem	30. 10. 2020
3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)	31. 05. 2021
3.5.2.	30. 11. 2021

Nové termíny

3.4.3.	30. 11. 2020
3.4.5. a přípravné práce celkem	31. 05. 2021
3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)	31. 12. 2021
3.5.2.	30. 06. 2022

Nové termíny odevzdání jednotlivých etap jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. V případě urychlení zpracování jednotlivých etap je možné předání po dohodě s objednatelem ve zkráceném termínu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo i podmínek uvedených v dodatcích č. 1 a č.2 se nemění. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 26.6.2020

V Českých Budějovicích dne 25.6.2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka TRAVAL s.r.o.