

Číslo smlouvy objednatele: 1049-2014-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Nové Bránice**

### MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

#### Objednatel:

Sídlo:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Sídlo pobočky:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

+420 727957163

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

z49per3

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, odborný referent pobočky

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

+420 606644727, +420 602559300

[brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz), [m.priessnitzova@spucr.cz](mailto:m.priessnitzova@spucr.cz)

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E,IČ-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

jednatel Martin Vondráček

Ing. Vladimíra Vondráčková

+420 377 237 343

[georeal@georeal.cz](mailto:georeal@georeal.cz)

s85762s

Česká spořitelna, a.s.

0720092329/0800

40527514

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:**

- Podle Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu ve znění dodatku č. 6 ze dne 1.5.2015 došlo na Krajském pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj ke sloučení Pobočky Brno a Pobočky Brno- venkov. S účinností od 1.5.2015 jsou obě sloučené pobočky vedeny jako **Pobočka Brno**. Vedoucím Pobočky Brno byl jmenován Ing. Petr Grmela.
- V důsledku technických podmínek při zhotovení dílčího fakturačního celku **1.2**, které umožnily provedení menšího než sjednaného množství měrných jednotek a v souladu s článkem VII. Cena za provedení díla, odstavec 2, smlouvy se snižuje cena díla o 4 200,-Kč bez DPH.

**Rekapitulace ceny:**

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	651 070,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	528 380,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	138 600,- Kč
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH	54 000,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 372 050,- Kč</b>
DPH 21%	288 131,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 660 181,- Kč</b>

- Příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

**Dílčí fakturační celek 1.2.** -Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění se snižuje z 25 MJ na 22 MJ, tj. o 3 MJ – finanční snížení o 1 800,-Kč bez DPH.

-Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí se snižuje z 15 MJ na 13 MJ, tj. o 2 MJ – finanční snížení o 2 400,-Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne **04 -11- 2015**

V **PLZNI** dne **10.11.2015**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového  
 úřadu pro JMK



.....  
 Ing. Karel Vondráček  
 jednatel společnosti





Příloha k dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Nové Bránice

Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	396	140	55 440	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	22	600	13 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	13	1 200	15 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	750	275 250	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	29	800	23 200	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	159	1 100	174 900	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	3	800	2 400	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 400	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	396	230	91 080	10/2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč</b>					651 070	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	396	330	130 680	11/2016
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	42	450	18 900	11/2016
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 000	10 000	11/2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	160	300	48 000	11/2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	396	800	316 800	1/2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					528 380	

3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	396	350	138 600	do 70 dnů od výzvy zadavatele
<b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč</b>					138 600	
4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM						
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	360	54 000	do 18 měsíců od zápisu do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč</b>					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč						651 070
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						528 380
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč						138 600
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč						54 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 372 050</b>
DPH 21% v Kč						288 131
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>1 660 181</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne **04 -11- 2015**

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK



V **PLZNI** dne **10. 11. 2015**

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

**GEOREAL**  
 GEOREAL spol. s r.o.  
 Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ  
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
 tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529