

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 34-2018-508101 ze dne 5.1.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Helena Frančová – rada, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Telefon:	+ 420 602 487 169
E-mail :	h.francova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX
--	------------

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Všestudy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1.** Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna osob jednatelů a vlastníka společnosti GEPARD s.r.o. V textu dochází ke změně zastoupení firmy z Ing. Jana Pazderky na Ing. Tomáše Krátkého a v textu se vypouští ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Jan Pazderka a zůstává pouze Ing. Tomáš Krátký.
- 1.2.** Dále je předmětem dodatku objednatelům odsouhlasená a dohodnutá změna termínu dodání dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, a to ze dne 30.12.2020 na **1.3.2021**.
- 1.3.** Lhůta dodání se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele a po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelům z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a nutnosti řádného projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.

Cena za provedení díla se nemění. Změny se provádějí v příloze ke smlouvě o dílo – položkovém výkazu činností.

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek / dílčí celek	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH v Kč	cena bez DPH celkem v Kč	termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5. Návrhové práce					
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	490	650	318 500	1.3.2021

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy číslo objednatele : 34-2018-508101 uzavřené dne 5.1.2018 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všestudy“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.12.2020

V Praze dne 15.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - dodatek č. 3 smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: 34-2018-508101/3) - KoPÚ Všeštiny

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	13	900	11 700	31.5.2018
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 500	4 500	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	481	300	144 300	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	800	
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	3 000	15 000	30.11.2018
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 400	273 600	30.11.2018
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	490	450	220 500	31.3.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	400	196 000	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				872 000	28.6.2019
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	490	850	416 500	28.2.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	200	20 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	200	12 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	490	650	318 500	1.3.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				821 000	
3.6. Mapové dílo	ha	490	650	318 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				318 500	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	800	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	872 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	821 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	318 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 211 500 Kč
DPH 21% v Kč	464 415 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 675 915 Kč

V Teplicích dne 21.12.2020

V Praze dne 15.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s.r.o.